

# Projektsteuerung Projektmonitoring



0-1000 °C oder **0-1000 Punkte**  
angelehnt an die Skalen von  
**Business & Project Excellence**

<http://www.efqm.org/en/?TabId=132>

<http://ipma.ch/awards/project-excellence/the-pe-model/>

*In unserem Projekt* haben wir wieder zu spät bemerkt, dass etwas schief läuft.

*Das kostet* uns unnötiges Geld und bedeutet damit Kapitalverlust für unser Unternehmen.

*Ich möchte* durch Definition und Schaffung entsprechender Frühwarn und Monitoring-Möglichkeiten *dies zukünftig vermeiden*.

*Es bedarf **Ihrer Unterstützung***, für einen Workshop in dem wir uns über die aktuelle Lage und ein Projekt-Konzept für ein zukünftiges Monitoring-System *verständigen können*.