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IPMA ICB – Projektmanagement

Vorwort

Einer der wichtigsten Schlüssel für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit 
liegt in der Kompetenz, Projekte erfolgreich umzusetzen. Die GPM Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement e. V. hat die Verbreitung dieser Kompetenz als Vereinszweck in ihrer Satzung 
verankert. Die deutsche Übersetzung der Individual Competence Baseline Version 4.0 (ICB4) der 
International Project Management Association (IPMA) bildet die Grundlage für die Qualifizierungs- 
und Zertifizierungsangebote der GPM.

Der Mensch im Fokus
Es gibt viele Standards am Markt, die auf Basis von Good-Practice-Ansätzen und anhand von 
Prozessmodellen eine Anleitung geben, wie Projekte erfolgreich durchgeführt werden sollen. Die 
Individual Competence Baseline (ICB) verfolgt konsequent einen anderen Ansatz: Sie stellt die 
Handlungskompetenzen der beteiligten Personen in den Mittelpunkt. Getreu dem Motto: Projekte 
werden von Menschen gemacht. 

Drei Domänen: Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement
Mit der ICB4 hat die IPMA eine vollständig überarbeitete Version ihres Standards für individuelle 
Kompetenz veröffentlicht, die sich im Vergleich zu den Vorgängerversionen deutlich unterscheidet. 
Da in aller Regel nicht nur die Fähigkeit zum Management einzelner Projekte über den Projekterfolg 
entscheidet, sind nun auch Kompetenzen für ein erfolgreiches Handeln im Programmmanagement 
und Portfoliomanagement als Standards definiert worden. In diesen drei Standards werden 29 
Kompetenzelemente in die drei Kompetenzbereiche Kontext-Kompetenzen („Perspective“), 
Persönliche und Soziale Kompetenzen („People“) sowie Technische Kompetenzen („Practice“) 
gruppiert. 

Mit neuen Kompetenzen wie zum Beispiel Strategie, Design, Change und Transformation oder 
Macht und Interessen werden neue Anforderungen an das Management hervorgehoben. Auch aktu-
elle Trends wie Nachhaltigkeit oder Agilität wurden integriert und betonen die Notwendigkeit, einen 
Standard wie die ICB4 permanent weiterzuentwickeln.

International gültiger Standard
Die ICB4 ist anders als ihre Vorgänger kein national angepasster Standard, keine National 
Competence Baseline (NCB), sondern eine 1:1-Übersetzung des weltweit gültigen Standards der 
International Project Management Association (IPMA). Die IPMA verfügt mit über 60 nationalen 
Projektmanagementorganisationen über ein weltumspannendes Expertennetzwerk. Die vorliegende 
deutsche Version der IPMA ICB4 stellt eine harmonisierte Version in der deutschsprachigen D-A-CH-
Region dar. Sie wurde zwischen der GPM und ihren Schwesterverbänden pma (Österreich) und spm 
(Schweiz) abgestimmt. 

Mit dieser deutschen Übersetzung und dem Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer leis-
tet die GPM ihren Beitrag zur globalen Weiterentwicklung im gesamten Feld des Projektmanagements 
und verdeutlicht ihre Bedeutung für die weltweite PM-Community. 
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Wir, das Präsidium der GPM, danken all jenen, die an der Entstehung dieses Werkes mitgewirkt haben. 
Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern der D-A-CH Harmonisierungsgruppe, den ehrenamtli-
chen Fachkorrektoren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hauptamt, ohne deren Einsatz 
die Veröffentlichung einer deutschen Fassung nicht möglich gewesen wäre.

Mit der ICB4 haben wir eine gemeinsame Grundlage für erfolgreiche Kompetenzentwicklung im 
Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement geschaffen. Lassen Sie uns zusammen daran arbei-
ten, die Professionalisierung weiter voranzutreiben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern wertvolle Einblicke und erfolgreiche Projekte.

Nürnberg, im Dezember 2016

                      

Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing Jürgen Engelhardt
Präsident Vizepräsident
GPM Deutsche Gesellschaft für  GPM Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement e. V. Projektmanagement e. V.

Vorwort
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Foreword IPMA

The profession of project management is changing rapidly. Organisations have evolved their ability 
to define and implement new areas of work, with more integration across projects and more focus 
on the long-term benefits. Therefore, project management is established as the preeminent method 
for implementing change in the world and project, programme and portfolio managers are leading 
the way. The professionals of tomorrow will work in distributed environments with overlapping and 
often conflicting stakeholder interests. They will be shaped by real-time data and performance 
management tools, challenged with too much information and not enough communication and 
judged by their ability to deliver products or services that align with short and long-term strategies, 
to deliver benefits. It is into these increasingly demanding challenges that the IPMA Individual 
Competence Baseline, Version 4.0 (IPMA ICB®) is introduced. 

The IPMA ICB is a global standard that defines the competences required by individuals 
working in the fields of project, programme and portfolio management. The IPMA ICB builds 
upon the prior editions and presents new insights and directions for a wider range of purposes.  
It serves a broad range of audiences, including educators, trainers, practitioners,  
human resource (HR) professionals and assessors. Within the IPMA 4-Level-Certification system, 
the IPMA ICB serves also as the baseline for assessments. 

The IPMA ICB represents a major advancement for successful and modern project, 
programme and portfolio management. This version describes three domains of expertise extant 
in business today - project management, programme management and portfolio management. 
The IPMA ICB describes individuals who work in these domains, while avoiding role-specific 
terminology because although a role name may change, the underlying concept remains valid. 

The IPMA ICB takes the IPMA Eye of Competence (chapter 3, page 5) into the next generation, 
with a redefinition of the competence elements (CEs) required by the modern project manager. 
29 CEs are organised in three competence areas:

• People. People CEs define the personal and interpersonal competen-
ces required to succeed in projects, programmes and portfolios; 

• Practice. Practice CEs define the technical aspects of mana-
ging projects, programmes and portfolios;

• Perspective. Perspective CEs define the contextual competences that 
must be navigated within and across the broader environment. 

The profession of project management has become a global profession. Organisations frequently 
engage in projects, programmes and portfolios that cross organisational, regional, national 
and international borders. The modern manager must work with a wide range of partners outside  
of their organisation and with a broad array of factors including industry, culture, language,  
socio-economic status and organisation types. Project management has to be applied taking these 
contextual facets into consideration and often these broader contexts are seen as the most critical 
success factor. The IPMA ICB emphasises these challenges.

It took three years to produce this revised version, from defining the business needs, through 
architectural design, developing the content in a multi-dimensional manner to editing and layout. 
Four face-to-face workshops a year and a lot of homework took us where we are today. With the 
IPMA ICB, a new standard is available. But this is far from the end of the journey; in fact it is just the 
start. The project management community is invited to work with it and provide regular feedback to 
IPMA so that it can continuously be improved.



We want to thank the project team (Peter Coesmans (The Netherlands), Marco Fuster 
(Switzerland), Jesper Garde Schreiner (Denmark), Margarida Gonçalves (Portugal), Sven Huynink 
(The Netherlands), Tim Jaques (United States of America), Vytautas Pugacevskis (Lithuania),  
Dr. David Thyssen (Germany), Alexander Tovb (Russia), Dr. Mladen Vukomanovic (Croatia), Michael 
Young (Australia)) and more than 150 experts around the globe – researchers, educators, trainers, 
HR professionals, certification bodies and many practitioners – who provided valuable feedback 
during the development, the sounding or the review rounds. To work together across huge distances 
and multiple time zones – and all on a voluntary basis in addition to individuals’ professional and 
personal lives – is quite an achievement. We are indebted to the effort that all contributors have 
put into the project and into IPMA.

Thanks, too, for the deep friendship created through our deep debates. 
The IPMA ICB will help us to achieve a world in which all projects succeed.

  Reinhard Wagner  Martin Sedlmayer
  IPMA President   IPMA ICB Project Manager

Foreword IPMA
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IPMA ICB – Projektmanagement

1.  Einführung

Die IPMA® Individual Competence Baseline (IPMA ICB®) ist der weltweite Standard für individu-
elle Kompetenzen im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Die ICB unterstützt dabei 
die persönliche Entwicklung individueller Kompetenzen durch die Beschreibung einer umfassenden 
Reihe von Kompetenzelementen für das Führen von und die Mitarbeit in Projekten, Programmen und 
Projektportfolios.

Die Ziele, die die IPMA mit der ICB verfolgt, sind einfach: die Bereicherung und Verbesserung 
der individuellen Kompetenzen im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement sowie ein 
Kompetenzinventar, welches, wenn es voll zum Tragen kommt, eine umfassende Beherrschung dieser 
Managementdomänen darstellt. 

Projekte, Programme und Portfolios stehen bei den Veränderungen unserer modernen Welt 
an erster Stelle. Sie treiben die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Investitionen 
und Expansionen, Fähigkeiten, die Einführung neuer Strategien und eine neue Generation von 
Infrastruktur voran. Wir sind uns dessen bewusst, dass Projekte mit Menschen beginnen und enden 
und dass die Kompetenz bei der Ausführung im Zentrum eines jeden erfolgreichen Projekts steht. 

Die Belastung für Projekt,- Programm- und Portfoliomanager, messbare Ergebnisse pünktlich,  
im Rahmen des Budgets, des festgelegten Leistungsumfangs und bei gleichzeitiger Erfüllung der 
Qualitätskriterien zu produzieren, war noch nie so hoch wie heute. Der IPMA ICB® Kompetenzstandard 
unterstützt das Wachstum des Einzelnen und von Organisationen, um sich mit dem steigenden 
Wettbewerb in Projektumgebungen auseinanderzusetzen. Im IPMA Kompetenzstandard wird ein 
umfassendes Kompetenzinventar beschrieben, über das der Einzelne verfügen bzw. das dieser ent-
wickeln sollte, um die Arbeiten erfolgreich zu meistern, die sie bei den Projekten, Programmen oder 
Portfolios erwarten und für die er sich verantwortlich zeichnet. 

Die IPMA ICB® ist weder ein Lehr- noch ein Rezeptbuch für das Management von Projekten, 
Programmen oder Portfolios. Sie beschreibt daher auch nicht die Prozesse oder Schritte, die die 
Bereiche des Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagements beinhalten. Sie steht neben weiteren 
globalen Standards, die sich stärker auf die Prozesse konzentrieren. Wir wünschen allen Personen, 
die die IPMA ICB® verwenden, eine erfolgreiche Reise!
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IPMA ICB – Projektmanagement

2. Zweck und Zielpublikum

2.1  Definition von Kompetenz

Weltweit gibt es viele verschiedene Definitionen des Begriffs „Kompetenz“. Die IPMA ICB® verwen-
det für die Definition eine einfache Sprache, die von den meisten Experten anerkannt wird, leicht 
verständlich sein soll und einen Wiedererkennungswert bieten soll. Diese Definition soll andere, 
bestehende Definitionen nicht schmälern oder ersetzen, sondern einen Leitfaden für Einzelpersonen 
bieten, die sich verbessern möchten. 

Individuelle Kompetenz ist die Anwendung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um die 
gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

• Wissen ist die Gesamtheit an Informationen und Erfahrungen, die ein Einzelner 
(Individuum) besitzt. Das Konzept eines Gantt-Diagramms zu verstehen, kann 
beispielsweise als Wissen bezeichnet werden.

• Fertigkeiten sind spezielle technische Fähigkeiten, mit deren Hilfe eine Person 
eine Aufgabe ausführen kann. In der Lage zu sein, ein Gantt-Diagramm zu 
erstellen, kann beispielsweise als Fertigkeit bezeichnet werden.

• Fähigkeiten beschreiben die effektive Umsetzung von Wissen und Fertigkeiten 
in einem bestimmten Kontext. In der Lage zu sein, einen Projektablaufplan zu 
erstellen und erfolgreich zu steuern kann beispielsweise als Fähigkeit bezeichnet 
werden.

Diese drei Begriffe sind insofern miteinander verbunden, als das Besitzen einer Fertigkeit ein bestimm-
tes, relevantes Wissen voraussetzt. Das Besitzen einer Fähigkeit setzt relevante Fertigkeiten und 
Wissen voraus, zu denen allerdings noch die praktische Umsetzung auf die richtige Art und Weise 
und zur richtigen Zeit hinzugefügt wird.

Fähigkeiten

Fertigkeiten

Wissen
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2  Zweck und Zielpublikum

Wie steht es um Erfahrungen? 

Die Erfahrung spielt eine signifikante, jedoch indirekte Rolle für Kompetenzen. 
Ohne Erfahrung kann Kompetenz weder gezeigt noch verbessert werden. Erfahrung ist ein 

wichtiger Erfolgsfaktor für das Wachstum des Einzelnen. Um zugewiesene Rollen erfolgreich auszu-
führen, müssen Einzelne ausreichend Erfahrung sammeln und so das Potenzial ihrer Kompetenzen 
ergänzen. 

Die neuesten Systeme zur Zertifizierung und Bewertung beurteilen daher nicht nur das Wissen, 
sondern betrachten die Kompetenz gemeinsam mit der gewonnenen Erfahrung. Die IPMA ICB® als 
Kompetenzstandard beschreibt jene Faktoren, die einen direkten Bezug zu Kompetenzen haben. 
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2.2  Zielgruppen und Anwendungsbereiche

Ziel der IPMA ICB® ist es, eine Vielzahl von Zielgruppen und Anwendungsbereichen zu unterstüt-
zen. Sie wurde vor dem Hintergrund dieser Zielgruppen entwickelt und verfasst. Die folgende Tabelle 
beschreibt die Zielgruppen und möglichen Anwendungsbereiche der IPMA ICB®. 
Diese Liste (in alphabetischer Reihenfolge) erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zielgruppe Möglicher Anwendungsbereich

Assessoren und -innen, 
Zertifizierungsaus-
schüsse, IPMA Mitglieds-
gesellschaften (MA) 

 • Bezugsbasis für Assessments und Zertifizierungen

 • Ein neuer weltweiter Standard für die Unterstützung der 
Mitgliedsgesellschaften und die Anwerbung neuer Mitglieder

 • Neue Assessment- und Schulungsangebote im Bereich 
Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement

Anwender und -innen

 • Als Bezugsbasis für die berufliche Entwicklung

 • Als Basis für die Beurteilung und Zertifizierung

 • Um eine gemeinsame Sprache für Anwendergemeinschaften 
(communities of practice) zu haben 

 • Für die Kompetenzentwicklung eines Teams

 • Als einfache, verständliche Bezugsbasis

 • Für Selbstbewertungen

Berater und -innen, 
Coaches

 • Für alle als zugänglicher internationaler Standard für die 
Anwendung bei Kunden

 • Als Plattform für die Entwicklung zusätzlicher 
Dienstleistungen und Produkte

Gesellschaften, Regie-
rungen, Unternehmen, 
gemeinnützige Organisa-
tionen

 • Als ein einheitlicher, weltweiter Standard für die 
Durchführung von Projekten

 • Für Unternehmen, damit sie keine eigenen 
Kompetenzstandards entwickeln müssen

 • Als internationale Grundlage für die Mitarbeiterentwicklung

 • Als Vorgehen für kompetente Projektmanager und deren 
Projekterfolg

Lehrende, Trainer und 
-innen

 • Für die Aktualisierung des Lehrplans

 • Als Richtlinien für das Lehren und Trainieren von Projekt-, 
Programm- und Portfoliomanagement

 • Als Grundlage für bessere Schulungen, die auf spezifischere 
Rollen ausgerichtet sind

Wissenschaftler und 
-innen und Forschende

 • Als neuer Standard für die Forschungsentwicklung

 • Als Basis für wissenschaftliche Papers und Konferenzen

 • Als Plattform für Forschungen im Team
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2.3  Entwicklung individueller Kompetenzen

2.3.1  Überblick

Die Entwicklung von Kompetenzen ist sowohl eine individuelle Reise als auch ein gesellschaftliches 
Bedürfnis. Die IPMA betrachtet Kompetenz heute als eine Funktion des Einzelnen, von Teams und 
von Organisationen.

• Individuelle Kompetenzen befassen sich mit Wissen,  
Fertigkeiten und Fähigkeiten durch Erfahrung.

• Teamkompetenzen befassen sich mit der kollektiven  
Leistung Einzelner, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten.

• Organisationale Kompetenzen befassen sich mit der strategischen  
Leistungsfähigkeit einer eigenständigen Gruppe von Menschen.

Die Motivationstheorie und die aktuelle Forschung zeigen, dass der Einzelne danach strebt, seine 
Kompetenzen zu verbessern, um in seiner aktuellen Position eine bessere Leistung zu bringen, 
mehr und interessantere Aufgaben zu erhalten und um die eigenen Karrierechancen zu verbes-
sern. Projekt-, programm- und portfoliobezogene Arbeit basiert auf der Zusammenarbeit mit 
Teamkollegen aus unterschiedlichen Disziplinen, internen und externen Beteiligten, wie z. B. Kunden 
und Lieferanten, somit erfolgt die Kompetenzentwicklung in solchen Umgebungen im Kollektiv. Die 
Projekterfahrung ergänzt die Kompetenzen jedes Einzelnen ebenso wie von Teams, Organisationen 
sowie Gesellschaftssystemen. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden IPMA ICB® liegt auf dem Einzelnen. Aus diesem Grund 
beschäftigt sich dieses Kapitel ausführlich mit der Entwicklung individueller Kompetenzen. Es gibt 
aber nicht nur den einen Weg, um Kompetenzen zu entwickeln. Es gibt viele Ansätze, die sich gegen-
seitig beeinflussen können. Die Interaktionen zwischen individueller, kollektiver und organisationaler 
Kompetenzentwicklung bieten verschiedene Ansätze für die Entwicklung individueller Kompetenzen 
gemeinsam mit den verschiedenen Stakeholdergruppen, Vorbedingungen und Anforderungen.

Die IPMA ICB® ist weder ein Lehr- noch ein Rezeptbuch für das Projekt-, Programm- und 
Portfoliomanagement. Sie ist ein Standard, der die Kompetenzen definiert, die der Einzelne benötigt, 
um in einer bestimmten Domäne tätig zu sein und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Leser 
und die Stakeholder sollen ein besseres Verständnis erlangen, welche Kompetenzen benötigt werden 
und daraus Maßnahmen ableiten, wie diese Kompetenzen erworben, bewertet und entwickelt werden 
können.

2  Zweck und Zielpublikum
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2.3.2 Entwicklung individueller, Team- und 
 organisationaler Kompetenzen

Die Kompetenzentwicklung ist eng verwoben mit den Tätigkeiten im Projekt, Programm oder 
Portfolio selbst und natürlich auch mit deren Kontext. Teams sind auf die gleiche Art Gesellschafts-
systeme wie die sie umgebenden Organisationen, wie es in der IPMA Organisational Competence 
Baseline (IPMA OCB®), der IPMA Project Excellence Baseline (IPMA PEB®), etc. dargestellt ist. 

Kompetenzentwicklung geschieht dann, wenn Einzelne gemeinsame Tätigkeiten gemäß ihren 
spezifischen Rollen ausüben und so neues Wissen, neue Fertigkeiten und neue Fähigkeiten erwer-
ben. Sie interagieren mit Dritten und können nach entsprechendem Wissen fragen, Erfahrungen 
austauschen und / oder sich gegenseitig bei der Ausführung der Tätigkeiten in einem Projekt, 
Programm oder Portfolio unterstützen. Eine Anwendergemeinschaft ist ein Beispiel für Einzelne, 
die formell und informell interagieren und gemeinsam ihre Kompetenzen erweitern. Der Einzelne 
kann eine Anwendergemeinschaft nutzen, um das Lernen durch Diskussionen, Experimente und das 
Nachdenken über verschiedene praktische Probleme zu ermöglichen. Es ist auch eine Möglichkeit, 
um Informationen zurück an die übergeordnete Organisation zu leiten, welche die Lessons Learned 
dann in anderen Projekten nutzen kann.

Organisationen können Anwendergemeinschaften auf Gesellschaftsebene nutzen und die 
Entwicklung individueller Kompetenzen durch regelmäßige Veranstaltungen ermöglichen. Ein Good 
Practice ist in vielen Organisationen beispielsweise die Durchführung von Diskussionsrunden für 
Projektmanager. Bei diesen regelmäßigen Treffen tauschen die Projektmanager Erfahrungen über 
abgeschlossene oder laufende Projekte aus und sammeln Lessons Learned für zukünftige Projekte. 
Weitere Informationen zum organisationalen Lernen und zur organisationalen Kompetenzentwicklung 
sind in der IPMA OCB® enthalten. 
 



22

2.3.3 Ansätze für die Entwicklung individueller 
 Kompetenzen

Es gibt verschiedene Ansätze für die Entwicklung individueller Kompetenzen. Typischerweise hängt 
es von den Vorlieben des Einzelnen oder der Organisation, der Situation und der Verfügbarkeit von 
Ressourcen ab, welcher Ansatz am besten geeignet ist und dementsprechend gewählt wird. 

• Selbstentwicklung, z. B. das Lesen von Büchern, Standards, Fallstudien 
und Artikeln, hilft beim Wissenserwerb, beim Nachdenken über die Anwen-
dung in der Praxis und beim Ableiten von Erkenntnissen. Andere Möglichkei-
ten der Selbstentwicklung sind das Studieren, das Experimentieren oder das 
Learning by Doing. Letzteres unterstützt das Sammeln von Erfahrungen in 
einem bestimmten Kontext oder die Entwicklung bestimmter Fertigkeiten.

• Peer-Entwicklung, z. B. gemeinsames Überlegen mit Kollegen über Vor-
gänge, Fragen nach Feedback zur eigenen Leistung und zu Möglichkeiten, 
wie diese verbessert werden kann. Lernpartner aus verschiedenen Diszip-
linen können dazu beitragen, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten und die Entwicklung zum Vorteil des Einzelnen zu nutzen, z. B. 
durch Fragen oder neue Perspektiven, die zur Verfügung gestellt werden.

• Weiterbildung und Training, z. B. Teilnahme an Seminaren, Vorlesungen und 
Schulungseinheiten, in denen Trainer spezielles Know-how vermitteln. Das kann 
durch Präsentationen, Interaktionen zwischen Teilnehmern und dem Trainer 
sowie die Verwendung von Fallstudien, Gruppenübungen und Planspielen gesche-
hen. Die Entwicklung individueller Kompetenzen kann von der Zahl der Teilnehmer, 
dem Mix der verwendeten Methoden und der Dauer der Einheiten abhängen.

• Coaching und Mentoring, z. B. Erhalt von Feedback, Hinweisen und Unterstüt-
zung durch einen Coach, eine Führungskraft oder einen Mentor bei der Durchfüh-
rung bestimmter Tätigkeiten oder während der Entwicklung bestimmter  
Kompetenzen. Typischerweise ist ein Coach, eine Führungskraft oder ein Mentor 
eine Person mit großer Erfahrung, die keine direkten Antworten gibt, aber den 
Einzelnen durch Fragen herausfordert, die die Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Aspekte lenken und das Suchen nach einer passenden Antwort erfordern.

• Planspiele, z. B. Entwicklung von Kompetenzen durch fallbasierte Simulationsspiele 
(Brett- oder Computerspiele), Nachdenken über Interaktionen und Verhaltenswei-
sen Einzelner, die in einer spezifischen Umgebung gezeigt werden. Häufig beinhalten 
Planspiele und andere Formen des spielbasierten Lernens einen Mix mehrerer  
Ansätze, z. B. ermöglichen sie Selbstentwicklung kombiniert mit Peer-Entwicklung 
und Coaching in einer gemeinsamen Trainingsumgebung. Es kann auch hilfreich sein, 
diese Ansätze angesichts der bereits vorhandenen Erfahrungen, der Entwicklungsstufe 
des Einzelnen oder der Möglichkeiten, die eine Organisation hat, zu kombinieren.

2  Zweck und Zielpublikum
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2.3.4 Stakeholder für die Kompetenzentwicklung

Es gibt viele Stakeholder, die bei der Entwicklung individueller Kompetenzen in Betracht gezogen 
werden sollen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Folgenden, sollen genannt werden:

• Lehrende und Trainer: Ihre Rolle besteht vor allem darin, die Enwick-
lung während der Schulzeit, der Berufsausbildung und der Fortbil-
dung sowie während des Hochschulstudiums zu beginnen.

• Leitendes Management, Führungskräfte und Leitungen von Fachab-
teilungen in Organisationen: Ihre vorrangige Rolle besteht darin, die Ziele 
für die Entwicklung festzulegen, die notwendigen Ressourcen zur Verfü-
gung zu stellen und die Einzelnen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, z. B. 
indem sie mit gutem Beispiel vorangehen und Orientierung bieten.

• Personalabteilung (HR): Die Rolle dieser Abteilung ist die Definition von Stan-
dards z. B. eines Kompetenzmodells und von Kompetenzprofilen für projektbe-
zogene Rollen. Die Personalabteilung plant und steuert alle Aktivitäten hinsicht-
lich der Rekrutierung von Mitarbeitern mit passendem Profil. Sie organisiert den 
Prozess der Kompetenzbeurteilung und alle weiteren Entwicklungsvorgänge.

• Die Projektmanagement-Abteilung oder das Project Management Office 
(PMO): Es definiert die Strategie und die Ziele für alle Projektmanagement-
bezogenen Entwicklungsvorgänge, unterstützt die Entwicklung durch Coaching, 
Mentoring oder Training und ermöglicht die Entwicklung kollektiver oder organi-
sationaler Kompetenzen durch gemeinsame Aktivitäten aller an Projekten und Pro-
grammen beteiligten Personen. Externe Experten wie Berater und Coaches können 
hinzugezogen werden, um die bestehenden Erfahrungen optimal zu nutzen.

• Normgebende Gremien, Akkreditierungszentren und Zertifizierungs-
stellen: Diese setzen die Standards für die individuellen Kompetenzen, legen 
die Art und Weise fest, wie die Kompetenzen anhand der Standards beur-
teilt werden, wie Trainer, Coaches und Assessoren arbeiten sollen und welche 
Kompetenzen sie benötigen, um sich professionell zu verhalten.

• Assessoren: Sie beurteilen den Einzelnen anhand eines Standards, identifizie-
ren Stärken bzw. die Lücken zu festgelegten Grenzwerten und Möglichkeiten, um 
die individuellen Kompetenzen im Rahmen festgelegter Regeln zu entwickeln.
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2.3.5 Voraussetzungen für eine effektive 
 Kompetenzentwicklung

Vor dem Beginn der Kompetenzentwicklung sollten mehrere Voraussetzungen betrachtet und wenn 
möglich erfüllt werden. Zunächst sollten die aktuelle Situation und der Zielzustand der individu-
ellen Kompetenzen bekannt sein und an alle Stakeholder kommuniziert werden. Außerdem soll-
ten ausreichend Erfahrung, z. B. Know-how, Experten, und ausreichend Ressourcen, z. B. Budget 
oder Zeit, zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, eine Kultur zu schaffen, in der die Entwicklung von 
Kompetenzen als Mehrwert und als Fortschritt für die Organisation angesehen wird. Dies kann durch 
eine Unternehmenskultur gezeigt werden, die durch das gute Beispiel der Führungskräfte sowie durch 
die Atmosphäre, in der die Entwicklungsvorgänge stattfinden, unterstützt wird.

Die Führungsebene sollte gemeinsam mit der Personal- und Projektmanagement-Abteilung 
oder dem PMO die Vision und die Ziele für die Entwicklung individueller Kompetenzen definieren. 
Sie legen die Standards, Prozesse und Strukturen für die Entwicklung individueller Kompetenzen 
fest. Das schließt auch das Assessment der Kompetenzen, die Analyse potenzieller Lücken bei 
festgelegten Rollen oder Profilen ein (Auflistung ist nicht abschließend). Darüber hinaus wird die 
Art, wie Entwicklungsvorgänge definiert, zwischen den Stakeholdern vereinbart, geplant, durch-
geführt, dokumentiert, überwacht und gesteuert werden mit in Betracht gezogen. Die Auswertung 
aller Entwicklungsvorgänge sollte die Effektivität, Effizienz und eine kontinuierliche Verbesserung 
der Kompetenzentwicklung sicherstellen. Einzelne, die ihre Kompetenzen selbst oder in einer Peer-
Umgebung entwickeln, sollten ähnlich vorgehen, um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen.

Die IPMA® Individual Competence Baseline ist ein umfassendes Kompetenzinventar, das der 
Einzelne besitzen oder entwickeln muss, um Projekte, Programme und Portfolios erfolgreich umset-
zen zu können. Das generische Modell ist für alle Branchen und Wirtschaftszweige gültig, obwohl die 
Bedeutung verschiedener Kompetenzen sich je nach Art des Projekts, z. B. IT, Produktion, Forschung 
und Entwicklung, und Branche, z. B. Baugewerbe, Unternehmensdienstleistungen und Regierungen, 
deutlich unterscheidet. Dennoch sind alle Kompetenzen für alle Projekte relevant. 

Die IPMA Individual Competence Baseline soll Ihnen ein treuer Begleiter bei Ihrer lebenslangen 
Entwicklung sein, von der Selbstbeurteilung oder dem externen Assessment des tatsächlichen 
Kompetenzniveaus über die Definition der gewünschten Entwicklungsschritte bis hin zur Beurteilung 
von Erfolgen. Sie soll Sie stets auf Ihrem Weg begleiten.

2  Zweck und Zielpublikum
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3. Die Individual 
 Competence Baseline
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Eye of Competence
Das „Eye of Competence“ stellt ein komplettes Inventar an Kompetenzen dar, welche Personen, die in 
Projekten, Programmen und Portfolios arbeiten oder diese leiten, verfügen oder es erwerben sollten. 

Die Kompetenzen sind in drei Bereiche unterteilt: Kontext-Kompetenzen, Persönliche und 
Soziale Kompetenzen und Technische Kompetenzen. Die Kompetenzbereiche fokussieren auf 
die Kompetenzaspekte und schaffen dadurch den gesamten, ausgeglichenen Einzelnen. 

Kontext-Kompetenzen 
(Perspective)

Persönliche und Soziale 
Kompetenzen 

(People)

Technische Kompetenzen 
(Practice)
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3.  Die Individual Competence Baseline

3.1  Rahmen der ICB4

Die IPMA Individual Competence Baseline Version 4.0 (IPMA ICB4®) beschreibt die vielen Facetten 
der Kompetenz. Sie wurde um mehrere zentrale Konzepte gruppiert, unter anderem:

• Domänen. Die ICB4 bespricht Kompetenzen nicht hinsichtlich spezifischer Rollen, 
z. B. Projektmanager, sondern vielmehr hinsichtlich der Domäne, z. B. Personen, die 
im Projektmanagement arbeiten. Die Überlegung dahinter ist, dass sich Rollen und 
Rollenbezeichnungen zwischen den Sprachen, Branchen und Ausrichtungen stark 
unterscheiden. Daher beschreibt die ICB4 Kompetenzen, die wichtig sind für das 
Projekt-, das Programm- und das Portfoliomanagement. Jede dieser Domänen kann 
Rollen und Titel beinhalten, die in die allgemeine Kompetenzdomäne passen.

• Kompetenzbereiche. Die ICB4 umfasst drei Kompetenzbereiche, die das sogenannte 
„Eye of Competence“ bilden. Diese Bereiche gelten gleichermaßen für alle drei Domänen 
(Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement). Die drei Kompetenzbereiche lauten: 

• Kontext-Kompetenzen (Perspective): Unter diesem Begriff werden alle Methoden, 
Werkzeuge und Techniken zusammengefasst, durch die ein Einzelner mit seiner Umge-
bung interagieren kann sowie die Grundüberlegung, die Menschen, Organisationen und 
Gesellschaften motiviert, Projekte, Programme oder Portfolios auf den Weg zu bringen.

• Persönliche und Soziale Kompetenzen (People): Sie bestehen aus den Attributen,  
die ein Einzelner benötigt, um erfolgreich an Projekten, Programmen oder Portfolios  
mitzuarbeiten oder diese zu leiten.

• Technische Kompetenzen (Practice): Dies umfasst die spezifischen Methoden,  
Werkzeuge und Techniken, die in Projekten, Programmen oder Portfolios eingesetzt  
werden, um sie erfolgreich zu verwirklichen.

• Kompetenzindikatoren (KCI) und Messgrößen. In jedem Kompetenzbereich gibt es 
generische Kompetenzelemente (KE), die für alle Domänen zutreffen. Kompetenzele-
mente enthalten Erkenntnisse und erforderliche Fertigkeiten, um das Kompetenzelement 
zu meistern. Kompetenzindikatoren (KCI) bieten aussagekräftige Kennzahlen für erfolg-
reiches Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement für die jeweiligen Domänen. Es 
existieren Messgrößen, die Leistungspunkte innerhalb der Kompetenzindikatoren detail-
liert beschreiben.  

3  Die Individual Competence Baseline



29

IPMA ICB – Projektmanagement

• Projekt, Programm, Portfolio.

• Ein Projekt ist ein einmaliges, zeitlich befristetes, interdisziplinäres, orga-
nisiertes Vorhaben, um festgelegte Arbeitsergebnisse im Rahmen vorab 
definierter Anforderungen und Rahmenbedingungen zu erzielen. 

• Ein Programm wird eingerichtet, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Ein Pro-
gramm ist eine zeitlich begrenzte Organisation mit einander in Beziehung stehen-
der Programmkomponenten, die auf koordinierte Weise gesteuert werden, um die 
Einführung von Veränderung und die Realisierung von Nutzen zu ermöglichen. 

• Ein Portfolio besteht aus Projekten und / oder Programmen, die nicht zwingend 
miteinander in Beziehung stehen, jedoch zusammengeführt werden, um die Res-
sourcen der Organisation optimal zu nutzen und die strategischen Ziele der Orga-
nisation bei gleichzeitiger Minimierung des Portfolio-Risikos zu erreichen. 
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3.2  Struktur der ICB4

Kompetenz im Projektumfeld wird in 29 Kompetenzelemente unterteilt, die jeweils in einen oder 
mehrere Kompetenzindikatoren unterteilt sind.

• Kontext-Kompetenzen (Perspective) (5 Elemente);

• Persönliche und Soziale Kompetenzen (People) (10 Elemente);

• Technische Kompetenzen (Practice) (14 Elemente).

Während Projekt- und Programmmanagement temporäre Vorhaben sind, ist das Portfoliomanage-
ment ein andauerndes Vorhaben. Die Kompetenzelemente der ICB4 wurden so strukturiert, dass sie 
projekt-, programm- und portfolioübergreifend angewendet werden können. 

 Kontext-Kompetenzen (Perspective) 

Jedes Projekt, Programm und Portfolio wird von externen Einflussgrößen gestartet, angetrie-
ben, unterstützt und bestimmt. Menschen, Organisationen und Gesellschaften fordern Dinge, die 
sich stark unterscheiden. Im Laufe dieses Vorhabens wird es schwierig zu verstehen, was diejeni-
gen wollten, infolge dessen ein Projekt oder ein Programm in Erwägung gezogen wurde. Es kommt 
sehr selten vor, dass ein Projekt oder Programm in einem Vakuum durchgeführt wird – es wird von 
seinem organisationalen, gesellschaftlichen und politischen Kontext beeinflusst.

Die Einflussgrößen für jedes Projekt oder Programm können grob in formelle und explizite 
Ziele und Bedürfnisse der Organisation und / oder Gesellschaft und in eher informelle Motive und 
Interessen unterschieden werden.

Ein Beispiel für eine Reihe formeller, expliziter Einflussgrößen für Projekte, Programme und 
Portfolios ist die Strategie einer Organisation. Die Strategie (Perspective 1) verfolgt im Allgemeinen 
eindeutige Ziele und meist leisten Projekte und Programme einen Beitrag zu diesen Zielsetzungen, 
während Projekt- und Programmportfolios anhand dieser Ziele priorisiert werden.

Organisationale und externe Governance, Strukturen und Prozesse (Perspective 2) 
schaffen einen formellen Rahmen für ein Projekt, Programm oder Portfolio. Wie stark das Projekt, 
Programm oder Portfolio von diesem Kontext abhängig oder mit ihm vernetzt ist, stellt einen wichti-
gen Teil seiner Komplexität dar. Das kann bedeuten, dass sich ein Projekt, Programm oder Portfolio 
mit veralteten Prozessen oder Strukturen auseinandersetzen muss, die klaren Zielen dienten, als sie 
eingeführt wurden, in der aktuellen Situation aber schwerfällig und hinderlich sind.

Compliance, Standards und Regularien (Perspective 3) enthalten ebenfalls relevante 
Perspektiven und Einflussgrößen. Sie umfassen relevante Gesetze, Bestimmungen, Standards und 
Tools, die die Prioritäten, Good Practices und Anforderungen der Organisation, Branche, Gesellschaft 
oder beruflicher Aufsichtsbehörden widerspiegeln.

Informelle Macht und Interessen (Perspective 4) der Personen innerhalb einer Organisation 
können einen großen Einfluss auf den Erfolg von Projekten, Programmen und Portfolios haben. Dies 
stellt das informelle und implizite Pendant zur Strategie der Organisation dar. Menschen werden 
nicht nur von den formellen Regeln und Zielen einer Organisation gelenkt, sondern sie haben auch 
persönliche Ziele, die sie verfolgen.

Kultur und Werte (Perspective 5) einer Organisation (oder Gesellschaft) sind per Definition 
größtenteils informell und implizit. Natürlich kann eine Organisation versuchen, die informelle 
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Kultur durch formelle und explizite Leitbilder und Unternehmenswerte zu beeinflussen. Der Großteil 
der kulturellen Werte bleibt jedoch implizit und informell, obwohl sie alle anderen Kontext-Kompe-
tenzelemente beeinflussen wie zulässige Strategien, Regeln und Vorschriften usw. Die Sitten, Bräuche, 
Konventionen und Verhaltensweisen einer Organisation oder Gesellschaft zu verstehen, ist daher eine 
wichtige Grundvoraussetzung für den Erfolg eines Projekts, Programms oder Portfolios.

 
Persönliche und Soziale Kompetenzen 

Dieser Kompetenzbereich beschreibt die persönlichen und sozialen Kompetenzen, die der Einzelne 
benötigt, der im Projekt, Programm oder Portfolio arbeitet, um den Erfolg realisieren zu können.

Alle persönlichen Kompetenzen beginnen mit der Fähigkeit der Selbstreflexion. Am Ende zeigt 
sich die Kompetenz des Einzelnen darin, dass er die vereinbarten Aufgaben erfolgreich durchführt, 
wobei erfolgreich zur Zufriedenheit der Stakeholder bedeutet. Zwischen diesen beiden Extremen 
werden acht weitere Kompetenzelemente definiert.

Grundlegende persönliche Merkmale werden im Abschnitt Selbstreflexion und Selbst-
management (People 1) und Persönliche Integrität und Verlässlichkeit (People 2) beschrieben.

Die Kommunikation mit anderen wird im Abschnitt Persönliche Kommunikation (People 3) 
beschrieben und der Aufbau von Beziehungen in Beziehungen und Engagement (People 4).

Projekte, Programme und Portfolios sind immer stärker auf Führung (People 5) angewiesen. 
Zudem werden zwei spezifische Aspekte der Führungsfähigkeit dargestellt: Teamarbeit (People 6) 
und der Umgang mit Konflikten und Krisen (People 7).

Vielseitigkeit (People 8) beschreibt Denkweisen (konzeptionell und ganzheitlich) und 
Techniken (analytisch und kreativ), konzentriert sich aber besonders auf die Fähigkeit, ein offenes  
und kreatives Umfeld im Team zu schaffen, in dem jeder optimal arbeiten und mitwirken kann. 
Verhandlungen (People 9) beschreibt, wie Ergebnisse erzielt werden können, die im Interesse des 
Projekts, Programms oder Portfolios liegen und gleichzeitig für die anderen Parteien akzeptabel sind. 
Die Ergebnisorientierung (People 10) beschreibt die Möglichkeiten, wie der Einzelne sein Team 
motivieren und lenken kann, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

 
Technische Kompetenzen (Practice)

Alle kontextuellen Einflüsse und Anforderungen kommen zusammen, wenn die Organisation ein neues 
Projekt, Programm oder Portfolio ins Leben ruft. Der Einzelne, der im Projekt-, Programm- oder 
Portfoliomanagement arbeitet, muss alle diese Einflüsse und Anforderungen berücksichtigen. Der 
Einzelne setzt Prioritäten und überträgt diese in ein Projekt-, Programm- oder Portfoliodesign 
(Practice 1). Das Projekt-, Programm- oder Portfoliodesign ist eine „grobe Skizze“, welche die über-
geordneten Entscheidungen für das Projekt, Programm oder Portfolio definiert, z. B. Eigenfertigung 
oder Zukauf, linear oder iterativ, mögliche Optionen für die Beschaffung von Finanzmitteln oder 
Ressourcen, wie das Projekt, Programm oder Portfolio verwaltet werden soll. In den anderen techni-
schen Kompetenzelementen wird jede dieser grundlegenden Entscheidungen spezifiziert, eingeführt 
und gesteuert.

Persönliche und Soziale Kompetenzen 
(People)
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Anforderungen, Nutzen und Ziele (Practice 2) umfasst die unterschiedlichen Anforderungen und 
Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse und der Ziele sowie deren Priorisierung. Leistungsumfang 
und Lieferobjekte (Practice 3) beschreibt die genauen Grenzen des Projekts, Programms oder 
Portfolios.

Das Kompetenzelement  Ablauf und Termine (Practice 4) konzentriert sich auf die 
Reihenfolge und Planung der Auslieferung. Organisation, Information und Dokumentation 
(Practice 5) beschäftigt sich mit der Organisation des Projekts, Programms oder Portfolios und seinen 
Informations-, Kommunikations- und Dokumentationsflüssen. Der Aspekt Qualität (Practice  6) 
beschreibt die Anforderungen und die Organisation der Prozess- und Produktqualität und der ent-
sprechenden Steuerelemente.

Selbstverständlich benötigen Projekte, Programme und Portfolios Menschen, Material 
und finanzielle Mittel. Zu diesen Beschränkungen zählen Kosten und Finanzierung (Practice 7) 
und (personelle und andere) Ressourcen (Practice 8). Für den Erhalt von Ressourcen ist häufig 
Beschaffung und Partnerschaft (Practice 9) nötig.

Die Integration und Steuerung aller Vorgänge wird im Kompetenzelement Planung und 
Steuerung (Practice 10) beschrieben. Zusätzlich muss der Einzelne, der das Projekt leitet, die wich-
tigsten Chancen und Risiken (Practice 11) identifizieren, priorisieren und minimieren sowie die 
Stakeholder (Practice 12) bewerten und mit diesen interagieren. 

Ein weiteres Ergebnis ist der Aspekt der Change und Transformation (Practice 13) – 
Veränderungen und Transformationen in der Organisation, die eine Notwendigkeit für oder ein 
Bestandteil der Realisierung des Nutzens sind. Schließlich beschreibt die Kompetenz  Projektselektion 
und Portfoliobalance (Practice 14) allerdings nur für das Programm- und Portfoliomanagement, 
wie Komponenten von Programmen und Portfolios ausgewählt, bewertet und in ein Gleichgewicht 
gebracht werden können.

3  Die Individual Competence Baseline
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3.3  Überblick der Kompetenzelemente

Kompetenzelement
Projekt-
management

Programm- 
management

Portfolio- 
management

Perspective 1: Strategie (Strategy) S. 42

Perspective 2: Governance, Strukturen 
und Prozesse (Governance, structures and 
processes)

S. 47

Perspective 3: Compliance, Standards 
und Regularien (Compliance, standards 
and regulations)

S. 53

Perspective 4: Macht und Interessen 
(Power and interest)

S. 58

Perspective 5: Kultur und Werte 
(Culture and values)

S. 61

Kompetenzelement
Projekt-
management

Programm- 
management

Portfolio- 
management

People 1: Selbstreflexion und Selbst-
management (Self-reflection and self-
management)

S. 66

People 2: Persönliche Integrität und 
Verlässlichkeit (Personal integrity and 
reliability)

S. 70

People 3: Persönliche Kommunikation 
(Personal communication)

S. 73

People 4: Beziehungen und Engagement 
(Relationships and engagement)

S. 77

People 5: Führung (Leadership) S. 81

People 6: Teamarbeit (Teamwork) S. 85

People 7: Konflikte und Krisen 
(Conflicts and crisis)

S. 89

People 8: Vielseitigkeit (Resourcefulness) S. 93

People 9: Verhandlungen (Negotiation) S. 97

People 10: Ergebnisorientierung 
(Results orientation)

S. 101
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Kompetenzelement
Projekt-
management

Programm- 
management

Portfolio- 
management

Practice 1: Projekt-, Programm- oder 
Portfoliodesign (Design)

S. 106

Practice 2: Anforderungen, Nutzen und 
Ziele (Requirements, objectives and 
benefits)

S. 111

Practice 3: Leistungsumfang und Liefer-
objekt (Scope) 

S. 114

Practice 4: Ablauf und Termine (Time) S. 118

Practice 5: Organisation, Information und 
Dokumentation (Organisation and informa-
tion)

S. 122

Practice 6: Qualität (Quality) S. 126

Practice 7: Kosten und Finanzierung 
(Finance) 

S. 131

Practice 8: Ressourcen (Resources) S. 136

Practice 9: Beschaffung (Procurement and 
partnership)

S. 140

Practice 10: Planung und Steuerung 
(Plan and control) 

S. 144

Practice 11: Chancen und Risiken 
(Risk and opportunity) 

S. 150

Practice 12: Stakeholder (Stakeholders) S. 155

Practice 13: Change und Transformation 
(Change and transformation)

S. 160

Practice 14: Projektselektion und Portfo-
liobalance (Select and balance) 

n / a
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4.  Personen, die im 
 Projektmanagement arbeiten

Die IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB®) ist eine umfassende Zusammenstellung von 
Kompetenzen, die der Einzelne besitzen oder entwickeln muss, um Projekte erfolgreich realisie-
ren zu können. Das generische Modell ist für alle Branchen und Wirtschaftszweige gültig. Es emp-
fiehlt oder beinhaltet jedoch keine bestimmten Vorgehensweisen, Methoden oder Tools. Geeignete 
Methoden und Tools können von einer Organisation festgelegt werden, und der Einzelne sollte aus 
einer Vielzahl an verfügbaren Vorgehensweisen, Methoden und Tools für eine bestimmte Situation 
auswählen.

Natürlich unterscheidet sich die Bedeutung der verschiedenen benötigten Kompetenzen je 
nach Art des Projekts, z. B. IT, Produktion, Forschung und Entwicklung, und der Branche, z. B. Bau- 
gewerbe, Unternehmensdienstleistungen und Regierungen, deutlich. Dennoch sind alle Kompeten-
zen für jedes Projekt relevant.
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4.1  Projekte managen

Projekte sind eine Möglichkeit, einen Mehrwert für eine Organisation zu erbringen. Auch wenn es 
möglicherweise andere Möglichkeiten gibt, um diesen Mehrwert zu liefern, haben Projekte häufig 
gewisse Vorteile, warum sie sich für die jeweilige Aufgabe besonders gut eignen. Zu diesen Vorteilen 
zählen Fokussierung, Kontrolle und Spezialisierung.

• Fokussierung, da Projekte eine temporäre Organisation sind, die für genau 
definierte Ziele eingerichtet wurde: nämlich den bestimmten Mehrwert zu liefern; 

• Kontrolle, da Projekte vorab definierten Beschränkungen unterworfen 
sind, einschließlich Deadlines, Budgets, Qualitätsstandards;

• Spezialisierung, da das Projektmanagement ein eigenes Berufsbild geworden 
ist, einschließlich Good Practices, Tools, Methoden und Zertifizierungen.

Ein Projekt ist definiert als ein einmaliges, zeitlich befristetes, interdisziplinäres und organisiertes 
Unterfangen, um festgelegte Arbeitsergebnisse im Rahmen vorab definierter Anforderungen und 
Randbedingungen zu erzielen. Um die Projektziele zu erreichen, müssen diese Arbeitsergebnisse 
bestimmte Anforderungen erfüllen, unter anderem zahlreiche Beschränkungen bzgl. Termine /  Zeit, 
Kosten, Ressourcen und solche, die sich aus Qualitätsstandards oder -anforderungen ergeben.

Das Projektmanagement befasst sich mit der Anwendung von Methoden, Tools, Techniken und 
Kompetenzen für ein Projekt, um Ziele zu erreichen. Es wird mithilfe von Prozessen umgesetzt und 
umfasst die Integration verschiedener Phasen des Projektlebenszyklus.

Effektives Projektmanagement bringt der Organisation und den Stakeholdern zahlreiche  
Vorteile. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele erreicht werden und gewährleistet eine effi-
ziente Ressourcennutzung, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Projektbeteiligten befriedigt.

4  Personen, die im Projektmanagement arbeiten
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4.2  Kompetenzüberblick

Das IPMA Eye of Competence ist für die drei Managementdomänen gültig: Projektmanagement, 
Programmmanagement und Portfoliomanagement. Basierend auf dem generischen Modell 
muss jeder Einzelne bestimmte Kompetenzen besitzen, um Projekte erfolgreich durchzuführen. 
Der Einzelne muss Kontext-Kompetenzen (Perspective) besitzen, die sich mit dem Kontext von 
Projekten befassen, Persönliche und Soziale Kompetenzen (People), die persönliche und soziale 
Themen beinhalten und Projektkompetenzen, welche die spezifischen technischen Kompetenzen 
(Practice) für die Durchführung von Projekten umfassen.

Projekt

Kontext-Kompetenzen (Perspective) Persönliche und Soziale Kompetenzen (People)

Technische Kompetenzen (Practice)
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4.3  Kontext-Kompetenzen (Perspective)

Der Kompetenzbereich der Kontext-Kompetenzen  
(Perspective) befasst sich mit der Umgebung eines 
Projekts.  

Dieser definiert fünf Kompetenzelemente:
• Strategie
• Governance, Strukturen und Prozesse
• Compliance, Standards und Regularien 
• Macht und Interessen
• Kultur und Werte

41
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4.3.1   Strategie (Strategy)

Definition
Die Kompetenz Strategie definiert, wie Strategien verstanden und mithilfe von Projekten in 
handhabbare Elemente aufgeteilt werden. Diese Kompetenz definiert dafür ein leistungsstar-
kes Managementsystem, in dem Projekte bzgl. ihrer Ausrichtung an der Strategie und der Vision 
betrachtet und gesteuert werden, um sicherzustellen, dass sie möglichst stark mit der Mission und 
der Nachhaltigkeit der Organisation korrelieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie die Strategie und die strategischen Prozesse zu verstehen 
sind, um damit eine bestimmte Managementdomäne (Projekt, Programm oder Portfolio) zu ermögli-
chen und das jeweilige Projekt im Rahmen der kontextuellen Aspekte durchzuführen.

Beschreibung
Diese Kompetenz beschreibt die formelle Ausrichtung der Projektziele sowie die Nutzenrealisierung 
für die langfristigen Ziele der Organisation. Dies umfasst die Disziplin des strategischen Leistungs-
managements, bei dem eine Organisation ihre strategischen Ziele in handhabbare Elemente aufteilt, 
um: 

• nützliche Veränderungen in der Organisationskultur, den Geschäftssystemen  
und -prozessen herbeizuführen;

• die vereinbarten strategischen Ziele zu etablieren und zu verfolgen,
• Ressourcen zuzuweisen und zu klassifizieren,
• das Management darüber zu informieren, wenn 

strategische Ziele verändert werden müssen,
• die kontinuierliche Verbesserung anzuregen.

Strategische Pläne umfassen langfristige Visionen und mittel- oder kurzfristige Strategien und 
sollten mit der Mission, der Qualitätspolitik und den gesellschaftlichen Unternehmenswerten der 
Organisationen abgestimmt sein. Die strategische Kompetenz umfasst auch den Prozess, das Umfeld 
der Organisation zu verstehen, wodurch der gewünschte Nutzen entwickelt und die richtige Auswahl 
an Projekten und / oder Programmen innerhalb eines Portfolios getroffen wird. Die Abstimmung 
der Strategie sollte daher die Vision und Strategie der Organisation in Projektziele und Nutzen der 
Programme übertragen.

Im Verlauf der Prozesse zur Strategieabstimmung können Einzelne verschiedene Modelle anwen-
den, um die strategischen Ziele zu verbreiten und diese zu managen, z. B. die Balanced Scorecard, 
Performance-Matrix, Umfeldanalysen. So bestimmt der Einzelne ein Leistungsmanagementsystem, das 
normalerweise von kritischen Leistungsvariablen gesteuert wird, d. h. kritischen Erfolgsfaktoren (KEF, 
engl. Critical Success Factors (CSF)) und Key Performance Indikatoren (KPI; engl. Key Performance 
Indicators). Daraus folgt, dass jedes Projekt durch eine Reihe von KEF und KPI gesteuert wird, um die 
Zukunftsfähigkeit einer Organisation zu gewährleisten.
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Wissen
• Management der Nutzenrealisierung
• Kritische Erfolgsfaktoren
• Leistungsindikatoren
• Mission der Organisation
• Vision der Organisation
• Unterschied zwischen Taktik und Strategie
• Diagnostische und interaktive Steuerungssysteme
• Strategisches Leistungsmanagement
• Benchmarking
• Managementkontrollsysteme
• Strategiemodelle

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Analysieren und Synthetisieren
• Unternehmerisches Denken und Handeln (Entrepreneurship)
• Reflektieren der Ziele der Organisation
• Strategisches Denken
• Nachhaltiges Denken
• Kontextbewusstsein
• Ergebnisorientierung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 5: Führung
• People 9: Verhandlungen
• People 10: Ergebnisorientierung
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 2: Anforderungen und Ziele
• Practice 11: Chancen und Risiken
• Practice 12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.3.1.1  Das Projekt mit der Mission und der Vision der Organisation in   
  Einklang bringen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, reflektiert und überträgt die Mission, Vision und Strategie der Organisation 
in sein Projekt. Der Einzelne muss immer dafür sorgen, dass die Projektziele mit der Mission, der 
Qualitätspolitik und den Werten einer Organisation übereinstimmen. Wenn die Beziehung zwischen 
Nutzen des Projekts und Zweck der Organisation vage ist, muss der Einzelne dennoch in regelmä-
ßigen Abständen überprüfen, ob der Nutzen noch mit dem Zweck übereinstimmt, der in formellen 
Strategiedokumenten festgelegt wurde. Diese Abstimmung erfolgt meist mithilfe diagnostischer 
Managementkontrollsysteme und formeller Tools, wie z. B. kritische Erfolgsfaktoren, Erfolgskriterien, 
Leistungsindikatoren.
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Messgrößen
• Spiegelt die Mission und die Vision der Organisation wider
• Bringt die Projektziele mit der Strategie in Einklang (Top-down)
• Kontrolliert, ob die Ziele und der Nutzen des Projekts mit der Strategie übereinstimmen
• Entwickelt und führt Messgrößen zur strategischen Angleichung 

ein, z. B. kritische Erfolgsfaktoren, Leistungsindikatoren
• Überprüft, ob das Projekt der Organisation Nutzen bringt

4.3.1.2  Chancen identifizieren und ausschöpfen, die Strategie der 
  Organisation zu beeinflussen

Beschreibung
Der Einzelne kennt den Prozess der Strategiefindung, der häufig in einem Top-down-Ansatz von 
der Geschäftsführung einer Organisation durchgeführt wird. Die gewünschten Strategien werden 
jedoch häufig nicht umgesetzt, da sich das Umfeld verändert und neue Chancen und Risiken auf-
tauchen, während ein bestimmter Weg verfolgt wird. Aus diesem Grund muss der Einzelne nicht nur 
die festgelegten strategischen Ziele reflektieren, sondern auch die Tools und Methoden, um diese 
Ziele zu hinterfragen und die Geschäftsführung zu beeinflussen, die notwendigen Verbesserungen 
durchzuführen. Diese Einflüsse werden durch interaktive Steuerungssysteme und die Anwendung 
eines Bottom-up-Ansatzes ausgeübt.

Messgrößen
• Kennt den Prozess der Strategiefindung
• Identifiziert neue Chancen und Risiken, die die Strategie verändern könnten
• Motiviert Dritte, die Strategie der Organisation zu hinterfragen
• Identifiziert strategische Verbesserungen
• Beeinflusst den Strategieentwicklungsprozess durch Vorschläge zur Veränderung der Strategie

4.3.1.3  Rechtfertigung für das Projekt entwickeln und sicherstellen, dass 
   die betriebswirtschaftlichen und / oder organisationalen Gründe,  
  die zum Projekt geführt haben, weiterhin bestehen

Beschreibung
Der Einzelne kann ein formelles Dokument bereitstellen, das die offizielle Begründung eines Projekts 
darlegt, einschließlich des betriebswirtschaftlichen Nutzens oder des Nutzens für die Organisation, 
den das Projekt liefern muss. Diese Beschreibung sollte auch Integrationsaspekte neuer Elemente 
im Projekt erklären und die Basis für die Erfolgskriterien und den Nutzen darstellen, den das Projekt 
liefern soll (Inhalt und Umfang). Der Einzelne kann die geschäftliche Ausrichtung entwerfen oder för-
dern, interpretieren, aktualisieren und manchmal (teilweise) realisieren. Die Beschreibung sollte kein 
statisches Dokument sein, sondern in regelmäßigen Abständen im Verlauf der Realisierung aktuali-
siert und ihre Gültigkeit erneut bewertet werden. Außerdem sollte der Einzelne die Zusammenstellung 
kontinuierlich überwachen oder steuern und überprüfen, ob das Projekt redundante oder strategisch 
obsolete Elemente enthält und eine angemessene Abstimmung durchführen, auch wenn das bedeu-
tet, das Projekt zu beenden.
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Messgrößen
• Reflektiert und definiert die betriebswirtschaftlichen und / oder organisationalen Gründe,  

die zum Projekt geführt haben
• Identifiziert die benötigten Ziele, um den geplanten Nutzen zu erzielen
• Validiert und „verkauft“ die betriebswirtschaftlichen und / oder organisationalen Gründe, die zum 

Projekt geführt haben, gegenüber dem Projektauftraggeber und den weiteren Stakeholdern
• Beurteilt die Rechtfertigung des Projekts in einem höheren Kontext neu und validiert diese
• Definiert, überwacht und steuert die Projektkonfiguration (die integrale Voll-

ständigkeit sowie die Funktionsweise der Projektorganisation)
• Wendet Nutzenrealisierungsmanagement an, um zu prüfen, ob die Pro-

jektkonfiguration zu den gewünschten Ergebnissen führt
• Analysiert, ob das Projekt aufgrund von Redundanz oder obsoleter strategischer 

Bedeutung und veränderter Konfiguration vorzeitig beendet werden muss

4.3.1.4  Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) bestimmen, beurteilen 
  und überprüfen

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, kritische Erfolgsfaktoren (KEF), die in direkter Beziehung zum Projekt stehen, 
zu erkennen, zu definieren, zu interpretieren und zu priorisieren. KEF sind direkt mit den Zielen der 
Organisation und den betriebswirtschaftlichen Zielen des Projekts verbunden. Durch die Realisierung 
des Nutzens des Projekts erfüllt die Organisation daher strategische, taktische und operative Ziele und 
trägt letztendlich zum Erfolg der Organisation bei. Der Einzelne kann sowohl den formellen als auch den 
informellen Kontext der Erfolgsfaktoren erfassen und ihren Einfluss auf das Endergebnis des Projekts 
identifizieren. Die relative Bedeutung der Erfolgsfaktoren kann sich aufgrund der Kontextfaktoren und 
der Dynamik des Projekts verändern. Personelle Veränderungen, sowohl projekt-intern als auch pro-
jekt-extern, können ebenfalls einen gewissen Einfluss ausüben. Aus diesem Grund sollte der Einzelne 
die Aktualität und die relative Bedeutung der KEF in regelmäßigen Abständen überprüfen und bewer-
ten und – sofern nötig – Veränderungen vornehmen, um den Erfolg zu gewährleisten, selbst wenn das 
ein vorzeitiges Ende des Projekts bedeutet.

Messgrößen
• Entwickelt und / oder leitet eine Reihe kritischer Erfolgsfaktoren (KEF) für die strategischen  

Ziele ab
• Nutzt formelle KEF für die strategische Angleichung, ermittelt aber auch ihren  

informellen Kontext
• Bezieht die MitarbeiterInnen bei der Entwicklung der KEF und unter Berücksichtigung der  

Strategie der Organisation mit ein
• Verwendet die KEF für die strategische Ausrichtung des Projekts oder für Teile des Projekts
• Verwendet die KEF für das Stakeholdermanagement
• Verwendet die KEF für die Entwicklung von Anreizen und Anerkennungen sowie  

der Motivationskultur
• Beurteilt die Realisierung der KEF in einem höheren strategischen Kontext neu
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4.3.1.5  Key Performance Indikatoren (KPI) bestimmen, beurteilen  
  und überprüfen

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die spezifischen Leistungsindikatoren (Key Perfomance Indikatoren, 
KPI) für jeden KEF zu managen. KPI stehen im Zentrum strategischer Leistungsmanagementsysteme 
und werden eingesetzt, um das Erfüllen der KEF zu messen und anzuzeigen sowie den Erfolg zu 
gewährleisten. KPI werden meist entweder von der Organisation vorgegeben oder mithilfe von 
Good Practices oder Modellen, z. B. der Balanced Scorecard, vom Einzelnen entwickelt. KPI können 
als Frühindikatoren (vor einem strategischen Ereignis oder Meilenstein), Spätindikatoren (nach 
einem strategischen Ereignis oder Meilenstein) oder als Echtzeit-Anzeiger verwendet werden. 
Im Projektverlauf können sich KPI aufgrund der Kontextfaktoren und der Dynamik des Projekts 
verändern. Personelle Veränderungen, sowohl projekt-intern als auch projekt-extern, können die 
KPI ebenfalls beeinflussen. Aus diesem Grund sollte der Einzelne die Aktualität und die relative 
Bedeutung der KPI in regelmäßigen Abständen überprüfen und – sofern nötig – Veränderungen 
vornehmen, um den Erfolg zu gewährleisten. KPI sollten auch weiche Faktoren umfassen, wie 
Motivation, Kommunikation im Team, persönliche Entwicklung von Teammitgliedern, die die stra-
tegischen Ziele widerspiegeln, u. a. den Nutzen, den man erreichen möchte. Darüber hinaus soll-
ten KPI eine Vielzahl anderer Aspekte abdecken, von der Einhaltung bestimmter Governance- und 
Support-Prozesse, z. B. bei der Entscheidungsfindung, Berichterstattung, Ressourcenbeschaffung 
und der Verwaltung, dem Einhalten von Standards und Vorschriften, bis hin zur Erfüllung kultureller 
Normen und Werte, der Organisation wie auch der Gesellschaft insgesamt.

Messgrößen
• Entwickelt und / oder leitet einen KPI oder eine Reihe von KPI für jeden kritischen Erfolgsfaktor ab
• Entscheidet bei der Entwicklung von KPI über den Einsatz von Früh-, Spät- und 

Echtzeitindikatoren
• Verwendet KPI für das Management der strategischen Leistung
• Verwendet KPI zur Einflussnahme auf Stakeholder
• Verwendet KPI für die Entwicklung persönlicher Entwicklungspläne
• Verwendet KPI für die Entwicklung eines Anreiz- / Anerkennungssystems
• Beurteilt die Projektkonfiguration durch den Einsatz von KPI und die Durchführung von  

Nutzenrealisierungsmanagement neu
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4.3.2  Governance, Strukturen, Prozesse 
   (Governance, structures and processes)

Definition
Die Kompetenz Governance, Strukturen und Prozesse definiert das Verständnis für und die Abstimmung 
mit den gewachsenen Strukturen, Systemen und Prozessen der Organisation, welche Unterstützung 
für Projekte bieten und Einfluss auf ihre Organisation, ihre Einführung und ihr Management haben. 
Governance, Strukturen und Prozesse einer Organisation können sowohl temporäre Systeme, wie 
Projekte, als auch permanente Systeme, wie Programm- und Projektportfolio-Managementsysteme, 
Finanz- / Verwaltungssysteme, unterstützende Systeme, Systeme für Berichterstattung und 
Entscheidungs- und Auditsysteme, umfassen. Manchmal kann der Grund für ein Projekt in diesen 
Systemen selbst liegen, z. B. wenn ein Projekt initiiert wird, um Geschäftsprozesse zu verbessern oder 
neue Systeme einzuführen.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben wird, effektiv an 
Projekten teilzunehmen und den Einfluss von Governance, Strukturen und Prozessen auf diese zu 
managen.

Beschreibung
Strukturen und Prozesse sind wichtige Bestandteile des Governance-Systems einer Organisation. 
Eine Abstimmung mit Strukturen und Prozessen bedeutet, die bestehenden Wertesysteme, Rollen und 
Verantwortlichkeiten, Prozesse und Richtlinien einer Organisation nutzen zu können, um sicherzustellen, 
dass Projekte ihre Projektziele und die Ziele der Unternehmensstrategie erreichen. Das Management 
von Projekten in Übereinstimmung mit den Strukturen und Prozessen der Organisation erfordert ein 
grundlegendes Verständnis für die unterschiedlichen Arten von Initiativen und der Funktionsweise 
einer projektorientierten Organisation sowie des Nutzens, der mit dem Management durch Projekte 
(Management by Projects) verbunden ist. Es umfasst die Abstimmung mit permanenten Prozessen, die 
mit dem Management des Projekts zusammenhängen. Die meisten projektorientierten Organisationen 
besitzen mehrere Arten von Unterstützungsstrukturen und -prozessen für Projekte. In der Domäne 
des Projektmanagements kann der Einzelne aufgefordert werden, Daten und Geschäftsinformationen 
(Business Intelligence) an den Governance-Prozess weiterzugeben sowie im Rahmen bestehender 
Strukturen und Prozesse zu arbeiten. Manche Projekte können eine Veränderung von Strukturen und 
Prozessen herbeiführen.

Beispiele für Unterstützungsfunktionen und -prozesse sind Linienfunktionen wie z. B. Personal 
(HR), Finanzen und Controlling sowie Informationstechnologie (IT). Reife Projektorganisationen 
bieten dem Projektmanagement möglicherweise durch ein Projektmanagementoffice (PMO) eine 
besonders tatkräftige Unterstützung. Kompetenz hinsichtlich Strukturen und Prozessen bedeutet 
auch die Fähigkeit zu besitzen, Feedback und Lessons Learned aus früheren Projekten zu überprüfen 
und zu nutzen. Eine zentrale Herausforderung dabei ist, verpflichtende und optionale Strukturen und 
Prozesse so einzusetzen, dass eine optimale Wirkung und ein optimaler Nutzen für das Projekt erzielt 
werden.
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Wissen
• Grundlegende Prinzipien und Merkmale des Management by Projects
• Grundlagen des Portfoliomanagements
• Grundlagen des Programmmanagements
• Grundlagen der Organisationsgestaltung und -entwicklung
• Formelle Organisation und informelle Zusammenhänge des Projekt-, Programm- 

und Portfoliomanagements, Mitarbeiter, Linie usw., in der Organisation
• Governance
• Organisationslehre und Geschäftstheorie

Fertigkeiten und Fähigkeiten 
• Führung
• Berichterstattung, Überwachung und Steuerung
• Kommunikationsplanung und -durchführung
• Design Thinking

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 5: Organisation, Information und Dokumentation
• Practice 7: Kosten und Finanzierung
• Practice 8: Ressourcen
• Practice 9: Beschaffung
• Practice 10: Planung und Steuerung
• Practice 13: Change und Transformation

Kompetenzindikatoren

4.3.2.1  Die Grundlagen des Projektmanagements und deren  
  Einführung kennen 

Beschreibung
Der Einzelne reflektiert die Konzepte eines Projekts und des Management by Projects und kann die 
Unterschiede zwischen verschiedenen Typen der Aufbauorganisation erklären, z. B. funktionale, 
matrix- und projektorientierte Organisation, und weiß, wie die Leistung optimal mit der aktuellen 
Aufbauorganisation abgestimmt werden kann. Der Einzelne kann die Merkmale und Grundsätze 
erklären, auf denen das Management by Projects basiert und ein projektorientiertes Umfeld auf-
bauen. Außerdem kennt der Einzelne das Reifegradkonzept projektorientierter Organisationen, das 
organisationale Kompetenzen, Projekt- und Programmkompetenzen und individuelle Kompetenzen 
abdeckt.

Messgrößen
• Erkennt ein Projekt in der Praxis und verfügt über Kenntnisse der  

Projektmanagement-Grundlagen
• Erklärt die Eigenschaften einer funktionalen, projekt- und  

matrixorientierten Organisation und erkennt diese in der Praxis
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• Erklärt das Konzept des Management by Projects und setzt es in der Praxis um
• Erkennt das Konzept des Management by Projects in einer Organisation und führt dieses ein
• Erkennt und erklärt den aktuellen Reifegrad einer Organisation

4.3.2.2   Die Grundlagen des Programmmanagements und deren  
  Einführung kennen

Beschreibung
Wenn das Projekt Teil eines Programms ist, muss der Einzelne das Projekt mit dem Programm abstim-
men und wissen, wie die Grundsätze des Programmmanagements in der jeweiligen Organisation ein-
geführt sind. Die Abhängigkeiten zwischen Projekt und Programm sowie zwischen den verschiedenen 
Projekten innerhalb des Programms müssen hinsichtlich Inputs, Zielen, Ergebnissen usw. analysiert 
werden. Mit diesen Abhängigkeiten umzugehen bedeutet, Schnittstellen zwischen dem Projekt und 
dem Programm einzurichten und zu pflegen.

Messgrößen
• Erklärt die Merkmale eines Programms wie beispielsweise Ziele, Inputs, Outputs,  

Ergebnis und Nutzen
• Erklärt das Konzept des Programmmanagements (Abhängigkeiten zwischen  

im Programm enthaltenen Projekten, Organisationsstrukturen des Programms,  
vertikale und horizontale Kommunikation)

 
4.3.2.3   Die Grundlagen des Portfoliomanagements und deren 
  Einführung kennen 

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie das Portfoliomanagement in der jeweiligen Stammorganisation eingeführt ist. 
Deshalb kennt der Einzelne die Portfoliokriterien und die benötigten Eingangs- und Ausgangsgrößen 
und identifiziert die Auswirkungen des Projekts auf das Portfolio. Der Einzelne ist in der Lage, ver-
schiedene Zwänge innerhalb des Portfolios zu erkennen und kann diese Zwänge berücksichti-
gen, um die Ressourcennutzung seines Projekts zu harmonisieren. Der Einzelne ist in der Lage, die 
Kommunikationskanäle für das entsprechende Portfolio auszufiltern und / oder sie einzuleiten, um die 
Projektleistung positiv zu beeinflussen.

Der Einzelne kennt die vertikalen, z. B. mit dem Programmmanager oder dem Programm-
Lenkungsausschuss, und horizontalen, z. B. mit anderen Kollegen in Programm- oder Projektteams, 
Kommunikationswege als Teil des allgemeinen Koordinierungsprozesses mit einem Programm oder 
Portfolio.

Messgrößen
• Erklärt die Merkmale eines Portfolios wie kritische Erfolgsfaktoren (KEF)  

und Leistungsindikatoren (KPI)
• Kennt das Konzept des Portfoliomanagements (Organisationsstrukturen und -prozesse)
• Kommuniziert erfolgreich innerhalb eines Portfolios, um ein Projekt erfolgreich zu managen
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4.3.2.4  Das Projekt mit den Supportfunktionen in Einklang bringen 

Beschreibung
Unterstützungsfunktionen (Supportfunktionen) für das Projekt (Projektbüro, PMO, o. Ä.) bieten 
vielseitige Unterstützung für das Projekt und / oder die Person, die das Projekt leitet, hinsichtlich 
Organisation, Planung, Berichterstattung, Sitzungsmanagement, Dokumentation usw. Um die 
notwendige Unterstützung durch die Supportfunktion für das Projekt sicherzustellen, muss der Einzelne 
die relevanten Kontaktpersonen innerhalb der Supportfunktion für das Projekt kennen und wissen, wie 
gute Beziehungen zu ihnen aufzubauen und zu pflegen sind.

Messgrößen
• Kennt die MitarbeiterInnen, Prozesse und Dienstleistungen der Supportfunktionen  

in der Stammorganisation
• Nutzt die Supportfunktionen der Stammorganisation für das Projekt, um für das Projekt  

effizienten Support zu erhalten
• Baut gute Beziehungen zu den für das Projekt Support bietenden Personen auf und pflegt diese
• Harmonisiert die Standards des Berichtswesens der Stammorganisation mit dem Projekt und  

den Supportfunktionen und nutzt dafür bestimmte Tools und Methoden

4.3.2.5  Das Projekt mit den Entscheidungs- und Berichterstattungs- 
  strukturen sowie den Qualitätsanforderungen der Organisation  
  in Einklang bringen

Beschreibung
Der Erfolg eines Projekts hängt stark davon ab, dass zur richtigen Zeit auf der richtigen Ebene 
der Organisation die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Jede Entscheidung sollte vor-
bereitet, vorgestellt, akzeptiert, aufgezeichnet, kommuniziert und letztendlich umgesetzt werden. 
Formelle und informelle Abläufe und spezielle Regeln für das Treffen von Entscheidungen, die 
über die Kompetenz und Verantwortung des Einzelnen hinausgehen, gibt es in jeder Organisation. 
Somit benötigt der Einzelne entsprechende Kenntnisse über die Entscheidungsstruktur und -pro-
zesse sowie die Fähigkeit, das Projekt entsprechend zu strukturieren und zu steuern. Regelmäßige 
Berichte zum aktuellen Status sind entscheidend, um Vertrauen bei den Stakeholdern zu erhal-
ten und die Nachverfolgbarkeit der Fortschritte sicherzustellen. Verschiedene Stakeholder stellen 
unterschiedliche Anforderungen an die Berichterstattung (Anforderungen an die Informationen, 
Art der Übermittlung, Häufigkeit der Berichte), die der Einzelne berücksichtigen muss. In der 
Stammorganisation wird es verschiedene Arten der Qualitätssicherung für Projekte geben, z. B. 
Qualitätssicherung in Bezug auf Systeme, Projekte, Finanzen, Technik, Sicherheit. Der Einzelne 
muss diese Aspekte zwingend berücksichtigen, wenn er einen Plan zur Qualitätssicherung für sein 
Projekt ausarbeitet und entscheidet, welche Projektbereiche Bestandteil der Qualitätssicherung 
werden und welche Mitglieder des Projektteams an der Qualitätssicherung des Projekts arbeiten 
sollen.

Messgrößen
• Identifiziert die Standardabläufe der Organisation und die Regeln der Entscheidungsfindung 

für alle Fälle, die über die eigenen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten hinausgehen
• Stimmt die Kommunikation im Projekt mit den Bedürfnissen der Stammorganisation ab 
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• Wendet die Standards des Berichtswesens der Stammorganisation im Projekt an  
und nutzt die dafür vorgesehenen Tools und Methoden 

• Wendet die Qualitätssicherungsstandards der Stammorganisation beim Aufbau  
des Berichtswesens an

4.3.2.6  Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen des HR 
   (Personalwesen) in Einklang bringen

Beschreibung
Die Personalabteilung bietet dem Projekt vielseitige Unterstützung hinsichtlich der Teammitglieder, so 
auf deren Verträge, befristete Beschäftigungen, Schulungen, Gehälter, Anreize, Stress, Wohlbefinden, 
Ethik wie auch für Personen, die neu ins Team kommen oder aus diesem ausscheiden. Eine gute 
Beziehung zu den Prozessen und Funktionseinheiten der Personalabteilung kann den Einfluss auf 
die Verfügbarkeit und Qualität von Ressourcen hinsichtlich angemessener Kompetenzen erhöhen. 
Um die nötige Unterstützung durch die Personalabteilung sicherzustellen, muss der Einzelne gute 
Beziehungen zu den relevanten Kontaktpersonen aufbauen und pflegen. 

Messgrößen
• Nutzt HR für die Rekrutierung von Personal mit den benötigten Kompetenzen
• Geht bewusst mit der Abgrenzung zwischen der temporären Organisation und dem HR um 
• Baut gute Beziehungen zum HR auf und pflegt diese
• Nutzt die Prozesse des HR, um Schulung und individuelle Entwicklung zu ermöglichen
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4.3.2.7  Das Projekt mit den Finanz- und Controlling-Prozessen in 
  Einklang bringen

Beschreibung
Die Finanzabteilung und das Controlling einer Organisation sind häufig als Linienfunktion mit ver-
pflichtenden Regeln, Verfahren und Richtlinien eingerichtet. Die Kenntnis dieser Regeln und das 
Wissen ihres effektiven und effizienten Einsatzes sind für den Einzelnen entscheidend für eine erfolg-
reiche Förderung, Überwachung und / oder Berichterstattung zu Finanzthemen. Die Finanzabteilung 
und das Controlling einer Organisation dient häufig als Unterstützungsfunktion, die eine Vielzahl 
von Hilfsfunktionen für den Einzelnen bietet, z. B. wie er sich um Finanzmittel bewirbt, diese begrün-
det, steuert und darüber berichtet und wie er die Finanzen, verwaltet, verteilt und überwacht. Der 
Einzelne muss verschiedene Modelle für die Finanzausstattung (öffentlich, privat, Public-Private-
Partnerships, Subventionen, gewerblich usw.) kennen, die von der Stammorganisation gebilligt 
werden. Um die nötige Unterstützung durch die Finanzabteilung und das Controlling sicherzustellen, 
kann der Einzelne vom Aufbau und der Pflege von Beziehungen mit den relevanten Kontaktpersonen 
innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings profitieren. 

Messgrößen
• Kennt die Prozesse der Finanz- und Controllingfunktionen
• Setzt verpflichtende und / oder optionale Instrumente der Finanzen und des  

Controllings situationsgerecht ein
• Überwacht und steuert den effektiven und effizienten Einsatz von Regeln, 

Richtlinien, Prozessen und Werkzeugen zum Vorteil des Projekts 
• Kommuniziert und berichtet den Finanzstatus und Trends klar und objektiv
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4.3.3  Compliance, Standards und Regularien 
   (Compliance, standards and regulations)

Definition
Die Kompetenz Compliance, Standards und Regularien definiert, wie der Einzelne die externen und 
internen Einschränkungen in einem bestimmten Bereich wie z. B. einem Land, einem Unternehmen 
oder einer Branche interpretiert und sie aufeinander abstimmt. Compliance ist der Prozess, um die 
korrekte Einhaltung bestimmter Normen sicherzustellen. Die Anforderungen der Compliance reichen 
von freiwillig und informell bis verpflichtend und formell. Standards und Vorschriften beeinflussen 
und definieren die Art und Weise wie Projekte, Programme und Portfolios organisiert und gesteu-
ert werden sollen, um durchführbar und erfolgreich zu sein. Standards und Vorschriften gehen mit 
Anforderungen in Compliance ein, die gesetzliche und rechtliche Vorschriften einschließen, Verträge 
und Vereinbarungen, geistiges Eigentum und Patente, Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz 
(SGU) sowie berufliche Standards.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, die Anpassung ein-
schlägiger Standards und Vorschriften innerhalb der Stammorganisation umzusetzen. Es beschreibt 
weiterhin, wie Anpassungen an relevante Gesetzestexte, Standards und Normen vorgenommen 
werden und damit sowohl die Organisation als auch die übrige Gesellschaft verbessert werden kann 
sowie der Zugang der Organisation zu diesen Bereichen. 

Beschreibung
Projekte sind bei der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen neben der oder in Ergänzung 
zur Einwirkung von Produktions- und Projektmanagementprozessen dem Einfluss unterschiedlicher 
Restriktionen und Anforderungen ausgesetzt. Diese Restriktionen hängen ab von den geografi-
schen, sozialen und fachlichen Besonderheiten des Projekts und seiner externen Umgebung in Form 
von Gesetzen, Standards und Vorschriften. Vor dem Start eines Projekts muss der Einzelne dessen 
Leistungsumfang sowie seine Struktur analysieren und die relevanten Standards und Vorschriften 
ausfindig machen, die es direkt oder indirekt beeinflussen. Die relevanten Standards und Vorschriften 
sollten als potenzielle Chancen und Risiken betrachtet werden, die vom Management beachtet werden 
müssen. Die Einhaltung relevanter Standards und Vorschriften (Compliance) kann die Strukturen, 
Prozesse und die Kultur der Organisation beeinflussen. In der Domäne Projektmanagement kann 
vom Einzelnen verlangt werden, die relevanten Standards und Regularien zu verstehen und diese in 
sein Projekt zu integrieren.

Dieses Kompetenzelement schließt Benchmarking und die Verbesserung der organisa- 
torischen Projektmanagementkompetenzen ein. Die Entwicklung von Kompetenz im Projektmana-
gement ist ein konstanter Prozess, ein Bestandteil der Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung 
einer Organisation und eine Verpflichtung für jeden Einzelnen. Es bezieht das Erlernen und Verbessern 
von Strategien ein, um Einfluss auf Projektmanagement-Kulturen in Organisationen zu nehmen. 
Der Einzelne sollte diese Kompetenz einsetzen, um zu zeigen, wie alle Bestandteile und Ebenen 
des Managementsystems verbessert werden könnten. Durch eine Verbesserung der Kompetenz in 
Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement erhöht die Organisation ihre Fähigkeit, erfolg-
reiche Projekte, Programme und Portfolios auszuwählen und durchzuführen und sorgt so für die 
Nachhaltigkeit der Organisation.



Perspective

Compliance, Standards und Regularien 54

IPMA ICB – Projektmanagement

Wissen
• Beteiligte Rechtssysteme
• Autonome fachliche Regelung
• Fachlich vorgegebene Standards und Normen, z. B. IPMA Standards 

und Normen, z. B. ISO-Normen: z. B. ISO 21500 Leitfaden zum 
Projektmanagement oder andere Normen der ISO / TC258

• Nachhaltigkeitsprinzipien
• Benchmarking-Theorie
• Benchmarking-Tools und -Methoden
• Wissensmanagement
• Ethik-Kodizes
• Geschäftliche Verhaltenskodizes
• Unterschiede zwischen Rechtstheorien

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Kritisches Denken
• Benchmarking
• Anpassen von Standards an die jeweilige Organisation
• Kommunizieren von Standards und Vorschriften
• Mit gutem Beispiel vorangehen.

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 5: Führung
• People 9: Verhandlungen
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 2: Anforderungen und Ziele
• Practice 5: Organisation, Information und Dokumentation
• Practice 6: Qualität
• Practice 11: Chancen und Risiken.

Kompetenzindikatoren

4.3.3.1  Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften identifizieren  
   und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne kennt die gesetzlichen Vorschriften einer Organisation und ist in der Lage, diese in einem 
Projekt einzuführen. Des Weiteren weiß der Einzelne, welche Rechtsbereiche, Zivil-, Straf-, Arbeits-, 
Urheberrecht usw., und allgemein bewährte Methoden für das Projekt relevant sind. 
Der Einzelne muss dafür sorgen, dass sich das Projekt im Rahmen der geltenden Gesetze bewegt 
und sollte in der Lage sein, zu erkennen oder zu ermitteln, welche Aktivitäten speziellen rechtlichen 
Anforderungen unterliegen und welche Rechtsgrundsätze für sie gelten. Der Einzelne ist in der Lage, 
unbekannte rechtliche Probleme zu erkennen, die berücksichtigt werden müssen, kennt die formel-
len Verfahren, um fachliche Beratung einzuholen, und weiß, wie er die relevanten Informationen 
aus dem Projekt identifizieren und zur Verfügung stellen kann. Der Einzelne weiß zudem, welche 
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Anforderungen der zuständigen Regulierungsbehörden für den Leistungsumfang des Projekts rele-
vant sind, wie diese Anforderungen erfüllt werden können und welche Kontrollverfahren angewandt 
werden sollten. 

Messgrößen
• Erkennt den rechtlichen Kontext und dessen Anwendungen an
• Filtert und wendet die relevanten Rechtsvorschriften an
• Identifiziert rechtliche Risiken für das Projekt und holt bei Bedarf die Meinung von  

Experten ein
• Erkennt Aufsichts- und Regulierungsbehörden als Stakeholder an und managt  

diese entsprechend
• Stimmt die Beschaffungswege mit den Vorschriften ab

4.3.3.2  Alle für das Projekt relevanten Vorschriften für Sicherheit, 
   Gesundheit und Umweltschutz (SGU) identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne weiß, welche der Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU) für 
das Projekt relevant sind. Außerdem ist der Einzelne in der Lage, potenzielle Probleme in diesem 
Bereich zu erkennen, für die eine spezielle Beratung notwendig ist. Der Einzelne ist in der Lage zu 
bestimmen, welche Auswirkungen, Tätigkeiten oder Produkte des Projekts auf die Teammitglieder, 
die Anwender des Produkts oder die Umwelt haben können, und wendet, sofern notwendig, SGU-
Schutzmaßnahmen an. Der Einzelne schafft ein Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Aspekten des Projekts, um die Anforderungen für nachhaltige Entwicklung zu 
erfüllen und die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse sicherzustellen. 

Messgrößen
• Identifiziert die relevanten SGU-Vorschriften für das Projekt
• Definiert den SGU-Kontext für das Projekt
• Identifiziert Risiken, die durch die Implementierung der SGU-Maßnahmen für das  

Projekt entstehen
• Schafft eine sichere und gesunde Umgebung für das Projektteam
• Wendet die relevanten SGU-Vorschriften zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit  

des Projekts an

4.3.3.3  Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und 
  Berufsvorschriften identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne sollte in der Lage sein, fachlich relevante Vorschriften für den jeweiligen Kontext des 
Projekts zu identifizieren. In jedem Kontext gelten meist spezielle Verhaltensregeln (Ethiknormen, 
die in formellen Dokumenten festgehalten sind) und Handelsgepflogenheiten, die manchmal auch 
gesetzlich festgeschrieben sind. Diese sind oft direkt mit den Verfahren der Beschaffung verbunden 
und können ein großes Risiko für ein Projekt bedeuten, wenn sie nicht richtig verstanden werden. 



Perspective

Compliance, Standards und Regularien 56

IPMA ICB – Projektmanagement

Messgrößen
• Kennt die jeweiligen geschäftlichen Verhaltensregeln
• Kennt die fachlichen Vorschriften der jeweiligen Branche 
• Identifiziert Ethikgrundsätze und handelt dementsprechend
• Identifiziert und wendet auch handelsübliches, nicht kodifiziertes Recht an
• Stimmt die Praktiken der Auftragsvergabe mit den geschäftlichen Verhaltenskodizes ab
• Verhindert präventiv Verstöße gegen die Verhaltensregeln, insbesondere durch die  

Mitglieder des Projektteams

4.3.3.4   Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele der Nachhaltigkeit 
  identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die Auswirkungen des Projekts auf Umwelt und Gesellschaft zu bewer-
ten. Im Rahmen der Ausübung seiner Verantwortlichkeiten sucht, empfiehlt und ergreift der Einzelne 
Maßnahmen, um negative Auswirkungen zu kompensieren und zu begrenzen. Der Einzelne befolgt 
(oder übertrifft) Richtlinien und Vorschriften zur nachhaltigen Entwicklung, die von der Organisation 
oder der übrigen Gesellschaft vorgegeben werden und ist in der Lage, eine tragfähige Balance zwi-
schen dem Bedarf der Gesellschaft sowie den Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft zu schaffen.

Der Einzelne berücksichtigt dabei, dass sich Nachhaltigkeitsaspekte, Maßnahmen und 
Einstellungen in verschiedenen Ländern und Kulturen häufig unterscheiden. 

Messgrößen
• Identifiziert die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Projekts
• Definiert und kommuniziert die Nachhaltigkeitsziele für das Projekt und seine Ergebnisse
• Stimmt die Projektziele mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Organisation ab
• Stellt im Projekt ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Gesellschaft,  

der Umwelt und der Wirtschaft her
• Fördert die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien

4.3.3.5  Für das Projekt relevante fachliche Standards und Tools beurteilen,  
  nutzen und weiterentwickeln

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die höchsten fachlichen Standards zu erfüllen und anzuwenden. 
Diese bewährten Verfahren (Good Practices) im Projektmanagement entstehen aus einer Kombination 
weltweit führender Standards und persönlich entwickelter Tools und Methoden. Der Einzelne berück-
sichtigt sie bei der Auswahl der geeigneten Tools, Methoden und Konzepte, z. B. Projektlebenszyklus, 
Stakeholder-Management, Risikomanagement. Daher versucht der Einzelne stets, das beste Rezept 
für das Management eines bestimmten Projekts zu finden, indem er höchste berufliche Standards 
(einen oder mehrere) anwendet und weitere Verbesserungen hinzufügt und entwickelt.

Messgrößen
• Identifiziert und verwendet die relevanten beruflichen und fachlichen Standards und Tools 
• Identifiziert die Besonderheiten eines Standards und / oder Tools und 

managt die Risiken, die aus deren Anwendung im Projekt entstehen
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• Identifiziert und nutzt good practice für das Management eines Projekts
• Entwickelt und führt spezifische Standards für das Management des Projektteams ein

4.3.3.6  Die Projektmanagementkompetenz der Organisation beurteilen, 
   vergleichen und verbessern

Beschreibung
Das Benchmarking der Projektmanagementkompetenz ist ein Prozess der kontinuierlichen 
Verbesserung durch den Vergleich der Projektmanagementprozesse der Organisation mit 
den Prozessen, die als bewährte Methoden identifiziert wurden. Der Einzelne strebt danach, 
Projektmanagementkompetenz zu entwickeln. Bewährte Verfahren (Good Practices) sind häufig 
jene Verfahrensweisen, die in Weltklasse-Organisationen angewendet werden. Im Normalfall sind 
diese Organisationen die Top-Performer im Projektmanagement und haben anerkannte internatio-
nale Auszeichnungen für ihr Projektmanagement erhalten, z. B. IPMA Project Excellence Award®. Der 
Benchmarking-Prozess erfüllt den Zweck, eine Überlegenheit im Projektmanagement zu entwickeln, 
indem das Know-how einer besseren Organisation übernommen wird. Organisationale Benchmarks 
folgen häufig einem Reifegrad- oder Kompetenzmodell für Organisationen, das definiert, welche 
Strukturen, Prozesse, Methoden und individuellen Fertigkeiten eine Organisation erfüllen muss, um 
einen gewissen Reifegrad oder eine bestimmte Kompetenzklasse zu erreichen. 

Das Benchmarking kann auf interner Basis erfolgen (gegen unterschiedliche Projekte inner-
halb einer Organisation), auf wettbewerbsorientierter Basis (gegen eine Organisation, die ein direkter 
Mitbewerber ist – oft schwer zu bewältigen) und auf funktioneller oder generischer Basis (gegen eine 
Organisation, die kein Mitbewerber im gleichen Markt oder der gleichen Branche ist). Einzelpersonen 
sollten immer versuchen, ihr Projektmanagement so zu verbessern, dass es die strategischen Ziele 
der Organisation unterstützt. Zudem sollte der Einzelne in der Lage sein, die bestimmenden Prozesse 
und Strukturen, z. B. ein PMO zu identifizieren, die für den Projektmanagementprozess relevant sind 
und in der Lage sein, Verbesserungen auf organisationaler Ebene vorzuschlagen oder durchzufüh-
ren. Letztendlich sollten die durchgeführten Verbesserungen in der gesamten Organisation verbrei-
tet werden.

Messgrößen
• Identifiziert und bewertet relevante organisationale 

Kompetenzmängel im Management von Projekten
• Identifiziert und bestimmt relevante Benchmarks für die erkannten Kompetenzmängel 
• Identifiziert die Benchmarking-Bezugsbasis und die Good Practices
• Misst und vergleicht die aktuelle Leistung mit der Good Practice
• Identifiziert Maßnahmen für die erforderlichen Verbesserungen
• Setzt die identifizierten Maßnahmen um und bewertet den entstandenen Nutzen
• Verbreitet das neu erworbene Know-how in der gesamten Organisation 
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4.3.4  Macht und Interessen (Power and interest)

Definition
Die Kompetenz Macht und Interessen definiert, wie der Einzelne informelle persönliche Interessen 
und Gruppeninteressen erkennt und die daraus resultierende Politik und Machtausübung versteht. 
Dieses Kompetenzelement definiert, wie Personen, die an Projekten beteiligt sind, verstehen sollten, 
wie informelle Einflüsse (die aus Ambitionen und Interessen der Einzelnen und der Gruppe entste-
hen und durch die persönlichen und Gruppenbeziehungen verändert werden) mit dem Projektkontext 
in Verbindung stehen. Diese informellen Einflüsse unterscheiden sich von den formellen Interessen 
(wie sie z. B. in einer geschäftlichen Ausrichtung veröffentlicht werden), die von der Strategie der 
Organisation oder von Standards, Vorschriften usw. herrühren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, Techniken zur 
Ausübung von Macht und Interessen anzuwenden, um die Stakeholder zufriedenzustellen und die 
vereinbarten Ergebnisse innerhalb des vereinbarten zeitlichen und finanziellen Rahmens zu liefern.

Beschreibung
Macht ist die Fähigkeit, das Verhalten anderer zu beeinflussen. Ein großer Teil des Einflusses ent-
steht durch informelle Macht, das ist jener Teil der Macht, der nicht in formelle Rollen, Strukturen 
und Prozesse „gegossen“ ist. Dieser informelle Aspekt der Macht wird häufig von persönlichen 
Ambitionen und Interessen angetrieben. Stakeholder haben persönliche Ambitionen und Interessen, 
und sie werden häufig versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen, um die Prozesse und / oder 
Ergebnisse des Projekts ihren Interessen entsprechend zu beeinflussen. Diese Aktionen können dem 
Projekt helfen oder es behindern. Das Verständnis für die informellen persönlichen Interessen und die 
daraus resultierende Strategie sowie die Fähigkeit, diese zu beeinflussen, ist entscheidend für den 
Projekterfolg.

Neben kulturellen Aspekten und Werten hat jede Person ihren eigenen Stil und ihre eigene 
Persönlichkeit. Der individuelle Ansatz beeinflusst die Art und Weise, wie der Einzelne seine Macht 
ausübt. In der Domäne Projektmanagement kann vom Einzelnen verlangt werden, ausreichenden 
Einfluss auszuüben, um den erfolgreichen Abschluss des Projekts zu realisieren. Der Einzelne muss 
daher auch die Interessen der wichtigsten Projektbeteiligten verstehen und priorisieren.

Interesse ist der Reiz eines bestimmten Themas oder eines gewünschten Ergebnisses, z. B. 
ein gewisser Wunsch für oder gegen eine Sache, eine Situation, eine Position, ein Ergebnis oder eine 
Meinung. Menschen versuchen oft ihre Interessen durchzusetzen, indem sie ihren Einfluss geltend 
machen. Interesse wird häufig durch formelle und informelle Beziehungen ausgeübt, was zu einer 
Einflussnahme durch eine Gruppe führen kann. Gruppen können aus informellen Gruppen von Kollegen 
und Freunden bestehen, oder aus formellen Strukturen wie Abteilungen, Räten und Ausschüssen. 
In formellen Gruppen sollte darauf geachtet werden, die formelle Rolle und Macht vom informellen 
Einfluss zu unterscheiden, der aus anderen Quellen der Macht stammen kann. Beispiele für informelle 
Macht umfassen die Macht von Vorbildern oder durch Expertenwissen.

Wissen
• Formelle Organisation (Mitarbeiter, Linie usw.) versus informelle Strukturen
• Informelle Entscheidungsprozesse
• Formelle und informelle Macht und Einfluss 
• Unterschied zwischen Macht und Autorität
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• Einflussbereich
• Interessensquellen
• Konformität
• Machtbasen
• Projektpsychologie
• Organisationskultur und Entscheidungsfindung
• Theorien zu Macht und Einfluss

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Beobachten und Analysieren psychologischer Prozesse
• Erkennen und Nutzen von Einfluss
• Nutzen von Macht, wenn angemessen
• Entdecken von Werten
• Aufzeigen der Stakeholder-Interessen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 4: Beziehungen und Engagement
• People 5: Führung
• People 9: Verhandlungen
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.3.4.1  Persönliche Ambitionen und Interessen Dritter und deren    
  potenzielle Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie 
  diese Kenntnisse zum Nutzen des Projekts einsetzen

Beschreibung
Menschen haben Ziele und Ambitionen, zum Beispiel Karriereziele oder den Wunsch, die 
Gesellschaft oder sich selbst zu verbessern. Sie haben auch Interessen, die mit diesen Ambitionen 
in Verbindung stehen und die Interessen beeinflussen, die sie im Projekt sowie an dessen Erfolg 
haben. Ein Teil ihrer Ambitionen und Interessen wird mit ihrer aktuellen formellen Position überein-
stimmen, d. h. die Durchführung der Aufgaben, die sie formell erledigen müssen, kann ihnen helfen, 
ihre Ambitionen und Interessen zu realisieren. Es können auch ihre Ambitionen und Interessen über 
die formellen Interessen ihrer formellen Position hinausgehen (oder diesen sogar teilweise wider-
sprechen). Die Fähigkeit, die Ambitionen und persönlichen Interessen von Menschen identifizieren 
zu können (Stakeholder, Teammitglieder oder Kollegen), ist oft nötig, um mit ihnen effektiv und 
effizient arbeiten zu können.
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Messgrößen
• Erkennt und beurteilt die persönlichen Ambitionen und Interessen relevanter  

Einzelpersonen oder Personengruppen
• Erkennt und beurteilt die Unterschiede zwischen persönlichen und organisationalen  

Interessen und Zielen

4.3.4.2  Informellen Einfluss von Einzelpersonen und Personengruppen 
   und deren potenzielle Auswirkungen auf das Projekt beurteilen 
  sowie diese Kenntnisse zum Nutzen des Projekts verwenden

Beschreibung
Informeller Einfluss muss von formellem Einfluss unterschieden werden, wie er in organisationalen 
Dokumenten und Prozessen festgelegt ist. Menschen können aus vielen verschiedenen Gründen und 
auf viele verschiedene Arten Einfluss haben. Neben der formell vereinbarten, legitimen Macht, z. B. 
von Abteilungsleitern, Führungskräften, Richtern und Lehrern, gibt es zahlreiche weitere Machtbasen, 
zum Beispiel Macht durch Zwang, Macht durch Belohnung, Macht durch Vorbildungsfunktion oder 
Macht durch Wissen. Auch Beziehungen sind eine starke Grundlage für Macht. Die Einflussnahme auf 
Entscheidungen durch persönliche Beziehungen ist eine gängige und oft effektive Vorgehensweise. Es 
gibt häufig deutliche Unterschiede in der Fähigkeit von Personen oder Gruppen, bestimmte Arten von 
Entscheidungen oder Entscheidungen, die in einem bestimmten Fachgebiet oder Teil der Organisation 
getroffen werden, zu beeinflussen. Dieser Unterschied wird als „Einflussbereich“ bezeichnet. Jede 
Person und jede Gruppe hat ihren eigenen Einflussbereich und es ist wichtig, diesen zu kennen.

Messgrößen
• Erkennt und schätzt den Einfluss, die Macht und den Wirkungsbereich 

bestimmter Personen in verschiedenen Umgebungen ein
• Erkennt Gruppenzugehörigkeiten und Beziehungen zum Projekt

4.3.4.3  Persönlichkeiten und Arbeitsstile Dritter beurteilen und zum 
   Nutzen des Projekts einsetzen

Beschreibung
Jede Person ist einzigartig, handelt und arbeitet auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Der Stil 
wird auch durch kulturelle Faktoren beeinflusst, wie im Abschnitt „Kultur und Werte“ beschrie-
ben. Verschiedene Menschen können die gleichen Ambitionen und / oder Interessen haben, aber 
dennoch ihren Einfluss unterschiedlich ausüben. Andere Menschen legen möglicherweise das 
gleiche Verhalten oder den gleichen Stil an den Tag, haben jedoch unterschiedliche Ambitionen 
und / oder Interessen. Der Einzelne muss diese Unterschiede bei der Arbeit mit Einzelpersonen 
und Gruppen auf effiziente und effektive Weise berücksichtigen.

Messgrößen
• Identifiziert und erkennt die Unterschiede zwischen Verhaltensweise und Persönlichkeit
• Identifiziert und erkennt die Unterschiede zwischen kulturellen Aspekten und Persönlichkeit
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4.3.5  Kultur und Werte (Culture and values)

Definition
Die Kompetenz Kultur und Werte definiert die Herangehensweise des Einzelnen, um Kultur und Werte 
der Organisation und der übrigen Gesellschaft zu verstehen und zu beeinflussen, in der das Projekt 
angesiedelt ist. Dabei muss der Einzelne, der sich an einem Projekt beteiligt oder dieses leitet, auch 
erkennen, welche Folgen diese kulturellen Einflüsse auf das Projekt haben und wie dieses Wissen in 
das Management des jeweiligen Projekts einfließen kann. Kultur kann definiert werden als eine Reihe 
von Verhaltensweisen innerhalb einer Gemeinschaft und die Bedeutung, die die einzelnen Mitglieder 
dieser Gemeinschaft ihnen beimessen. Werte können als eine Reihe von Konzepten definiert werden, 
die die Grundlage für die Handlungen der Mitglieder der Gemeinschaft bilden. Explizite Definitionen 
von Werten können Ethik-Kodizes umfassen. Viele Organisationen beschreiben in ihrer Strategie 
auch explizit Unternehmenswerte.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, den Einfluss inter-
ner und externer kultureller Aspekte auf den Projektansatz, die Projektziele, die Projektprozesse, die 
vereinbarten Ergebnisse und deren Nachhaltigkeit zu erkennen und zu integrieren.

Beschreibung
Organisationen sind soziale Systeme, in denen das persönliche Verhalten in einen sozialen Kontext 
gemeinsamer Werte, Visionen, Normen, Symbole, Überzeugungen, Gewohnheiten, Ziele usw., kurz 
gesagt in eine gemeinsame Kultur, eingebettet ist. Diese Kultur hat formelle, eindeutige Ursprünge 
und Aspekte (wie das Leitbild der Organisation und die Unternehmenswerte) sowie informelle, eher 
implizite Aspekte (wie Überzeugungen, gängige Praktiken). Darüber hinaus agiert jede Organisation 
in einer Gesellschaft, die ebenfalls eine bestimmte eigene Kultur (und möglicherweise Subkulturen) 
hat, welche ihrerseits durch eigene Werten, Normen, Symbole, Überzeugungen und Gewohnheiten 
geprägt ist. Alle diese kulturellen Aspekte beeinflussen die Art und Weise wie Menschen innerhalb 
dieser Gesellschaft, Organisation und Projekte miteinander und mit allen weiteren internen und exter-
nen Stakeholdern interagieren. Projekte sind oft wichtige Bestandteile der Stammorganisation(en) 
und gleichzeitig sind Projekte temporäre Organisationen, deren interne Kultur mit den externen 
Kulturen abgestimmt werden muss (externe Anpassung und interne Integration). In der Domäne 
Projektmanagement kann vom Einzelnen verlangt werden, das Projekt mit der bestehenden Kultur 
und den Werten der Organisation abzustimmen. In einem multikulturellen Projekt muss der Einzelne 
möglicherweise mit mehreren verschiedenen Ausprägungen von Kultur und Werten umgehen.

Die Ausrichtung von Kultur und Werten hat für jene Projekte eine noch größere Bedeutung, 
die sich über mehrere Gesellschaften, Organisationen oder Gruppen erstrecken und so eine multi-
kulturelle Umgebung bilden. Zu Beginn eines Projekts und in regelmäßigen Abständen während des 
Verlaufs muss der Einzelne die relevante(n) Kultur(en) im internen und externen Kontext des Projekts 
oder der Organisation würdigen. Der Einzelne muss die Projektkultur an diese Gegebenheiten anpas-
sen (und dies regelmäßig überprüfen), um die Projektziele auf möglichst effizientem und effektivem 
Weg zu erreichen. Sofern verfügbar, können Forschungsergebnisse, interne und externe Standards, 
Vorschriften und Richtlinien (z. B. Governance-Prinzipien, Verhaltenskodizes) für die Abstimmung 
der Kulturen verwendet werden. Projekte werden manchmal explizit eingerichtet, um die bestehende 
Kultur und die Werte der Organisation zu verändern. 
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Die am Ende eines Projekts realisierten Lessons Learned können verwendet werden, um die 
Ausrichtung der Kultur in zukünftigen Projekten zu verbessern.

Wissen
• Relevante kulturelle Merkmale, Werte, Normen und zulässiges Verhalten
• Mission und Vision der Organisation
• Leitbilder
• Unternehmenswerte und Unternehmenspolitik
• Qualitätspolitik
• Ethik
• Unternehmerische Sozialverantwortung (CSR)
• Umweltfreundliches Projektmanagement
• Theorien über Kultur

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Wertbewusstsein
• Kulturbewusstsein
• Respekt gegenüber anderen Kulturen und Werten
• Fähigkeit, sich an verschiedene kulturelle Umgebungen anzupassen und in ihnen zu arbeiten
• Umgang mit Fragen, die sich aus einem kulturellen Zusammenhang ergeben
• Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Werten, um die Ziele des Projekts,  

Programms oder Portfolios zu erreichen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 4: Beziehungen und Engagement
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 6: Qualität

Kompetenzindikatoren

4.3.5.1  Kultur und Werte der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf das
  Projekt beurteilen

Beschreibung
Alle Projekte sind in einer Gesellschaft angesiedelt (manchmal auch in mehreren). Die Werte und 
die ungeschriebenen Gesetze dieser Gesellschaft können einen starken Einfluss darauf haben, wie 
kommuniziert wird und wie Entscheidungen getroffen werden. Sie können auch einen Einfluss darauf 
haben, wie Verstöße gegen die allgemeine Norm beurteilt und behandelt werden. Sie können die 
Arbeitszeit festlegen oder sie beeinflussen, sowie wie, wann, wo und mit wem Informationen aus-
getauscht, Büroräume geteilt und Mahlzeiten eingenommen werden können, usw. Der Einzelne 
benötigt ausreichend praktisches Wissen über die kulturelle Grundlage, die Werte und Normen der 
Gesellschaft oder der Gesellschaften, in denen das Projekt stattfindet. 
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Der Einzelne sollte fähig sein, die relevanten Auswirkungen dieser kulturellen Aspekte auf das Projekt 
zu erkennen, sie beim Ansatz zu berücksichtigen und regelmäßig zu überprüfen.

Messgrößen
• Kennt und berücksichtigt die kulturellen Werte, Normen und Anforderungen einer Gesellschaft
• Kennt, berücksichtigt und versteht die Auswirkungen kultureller Werte, Normen und  

Anforderungen auf das Projekt
• Arbeitet gemäß der kulturellen Anforderungen und Werte der Gesellschaft, ohne dabei  

die eigenen Werte aufs Spiel zu setzen

4.3.5.2  Das Projekt mit der formellen Kultur und den Werten der 
   Organisation in Einklang bringen

Beschreibung
Alle Projekte müssen mit den Werten der Organisation abgestimmt werden und den formellen kul-
turellen Regeln und Anforderungen verbundener Abteilungen oder unterstützender Einheiten folgen 
sowie der Kultur übergeordneter Projekte und strategischer Entscheidungsgremien. Manchmal 
werden die unterstützten Werte schriftlich in einem oder mehreren Dokumenten festgehalten, z. B. 
Leitbild, Qualitätspolitik oder Unternehmenswerte. Der Einzelne sollte in der Lage sein, die relevanten 
Auswirkungen dieser kulturellen Aspekte für das Projekt zu erkennen und diese beim Ansatz zu berück-
sichtigen. Außerdem muss der Einzelne sicher sein, dass das Projekt die nachhaltige Entwicklung der 
Organisation unterstützt, zu der auch die unternehmerische Sozialverantwortung (Corporate Social 
Responsibility, kurz CSR) zählt. 

CSR ist ein Steuerelement für die Erfüllung behördlicher und anderer Vorschriften, beruf-
licher Standards und weiterer ethischer und internationaler Normen. Durch CSR unterstützt eine 
Organisation den positiven Einfluss der eigenen Tätigkeit auf Umwelt, Verbraucher, Mitarbeiter, 
lokale Gemeinschaften, Stakeholder und alle anderen Mitglieder der Gesellschaft.

Messgrößen
• Erkennt und respektiert die formellen Normen und Anforderungen der Organisation
• Kennt die Werte und die Mission der Organisation und wendet sie entsprechend an
• Kennt die Qualitätspolitik der Organisation und wendet sie entsprechend an
• Erkennt die Auswirkungen der formellen Normen, Anforderungen, Werte, Mis-

sion und Qualitätspolitik der Organisation auf das Projekt
• Handelt nachhaltig durch Ausübung der sozialen Verantwortung der Organisation

4.3.5.3   Die informelle Kultur und Werte der Organisation und deren 
  Auswirkungen auf das Projekt beurteilen

Beschreibung
Alle Projekte sind mit einer Organisation (oder mehreren) und deren informeller Kultur verbunden. 
Während die formellen Aspekte einer Organisationskultur einen signifikanten Einfluss haben können, 
können auch viele weitere Aspekte die Kultur oder die Subkulturen einer Organisation beeinflussen. 
Diese schließt Architektur, Möbel, Kleiderordnung, Bürowitze usw. ein. Annahmen sind tief veran-
kerte, meist unbewusste Verhaltensweisen, wie z. B. die Art und Weise wie Menschen miteinander 
sprechen und umgehen (einschließlich Untergebene und Manager), wie man mit Problemen und 
Herausforderungen umgeht und wie die Toleranz für Fehler bzw. das Fehlverhalten ist, die sich alle aus 
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dem historischen und kulturellen Hintergrund der Organisation, ihrer Mitarbeiter und Manager erge-
ben. Der Einzelne sollte die kulturelle Basis der Organisation(en) analysieren, für die und innerhalb 
derer das Projekt stattfindet. Der Einzelne sollte in der Lage sein, die relevanten Auswirkungen dieser 
kulturellen Aspekte für das Projekt zu erkennen und diese bei seinem Projektansatz berücksichtigen.

Messgrößen
• Erkennt, analysiert und respektiert die informelle Kultur und die Werte der Organisation
• Identifiziert die Auswirkungen der informellen Kultur und der Werte der Organisation auf das 

Projekt und arbeitet im Einklang mit den informellen Werten und Normen der Organisation 
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4.4   Persönliche und Soziale Kompetenzen   
   (People)

Der Bereich „Persönliche und Soziale Kompetenzelemente 
(People)“ behandelt die persönlichen und sozialen 
Kompetenzen des Einzelnen.

Dieser definiert zehn Kompetenzelemente:
• Selbstreflexion und Selbstmanagement
• Persönliche Integrität und Verlässlichkeit
• Persönliche Kommunikation
• Beziehungen und Engagement
• Führung
• Teamarbeit
• Konflikte und Krisen
• Vielseitigkeit
• Verhandlungen
• Ergebnisorientierung
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4.4.1  Selbstreflexion und Selbstmanagement  
  (Self-reflection and self-management)

Definition
Die Kompetenz Selbstreflexion ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Verhaltensweisen, 
Präferenzen bzw. Vorlieben und Werte sowie deren Einfluss zu erkennen, zu reflektieren und zu ver-
stehen. Selbstmanagement ist die Fähigkeit, sich persönliche Ziele zu setzen, den Fortschritt zu über-
prüfen und anzupassen und die tägliche Arbeit systematisch zu erledigen. Es schließt den Umgang 
mit sich verändernden Bedingungen und den erfolgreichen Umgang mit Stress ein.

Zweck
Dieses Kompetenzelement dient dazu, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, sein Verhalten zu kon-
trollieren und zu lenken, indem er den Einfluss der eigenen Emotionen, Vorlieben und Werte erkennt. 
Dies ermöglicht einen effektiven und effizienten Einsatz der eigenen Ressourcen und führt zu einer 
positiven Energie bei der Arbeit und einem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit.

Beschreibung
Die uns eigenen Emotionen, Vorlieben und Werte leiten unsere Entscheidungen und unser Handeln. 
Wer sich dessen bewusst ist und über die Auswirkungen auf das eigene Verhalten, erhält die 
Möglichkeit, sich selbst zu führen. Das Nachdenken über die eigenen Werte und Verhaltensweisen, 
das Einholen von Feedback und das Bewusstsein für die individuelle, natürliche, erste Reaktion eröff-
net die Möglichkeit, das eigene Verhalten zu ändern und zu verbessern. Die erste Reaktion kontrol-
lieren zu können, unterstützt konsistentes Verhalten, Entscheiden, Kommunikation und die Führung 
anderer. Ein systematischer und disziplinierter Ansatz bei der täglichen Arbeit erfordert ein effekti-
ves Zeitmanagement, um priorisierte Ziele zu erreichen. Eine Steigerung der Effizienz bei der Arbeit 
bedeutet nicht, mehr und härter zu arbeiten, sondern gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, Ergebnisse 
zu erreichen, die zu mehr Zufriedenheit und Motivation führen. Der Einzelne arbeitet eigenständig 
und unabhängig von externen Einflüssen und nutzt die Chancen, die Lessons Learned anzuwenden.

Wissen
• Techniken zur Reflexion und Selbstanalyse
• Stressmanagement für sich selbst und andere
• Entspannungstechniken und -methoden
• Arbeitstempo
• Feedback-Regeln und -Techniken
• Priorisierungstechniken 
• Persönliches Zeitmanagement
• Fortschrittskontrollen
• Formulierung von Zielen, z. B. SMART-Methode
• Effektivitätstheorien

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Bewusstsein über eigene Arbeitsweisen und Vorlieben
• Bewusstsein über Umstände, die zu persönlichen Ablenkungen führen
• Selbstbetrachtung und Selbstanalyse
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• Selbstbeherrschung im Sinne von Kontrollieren der Emotionen und Kon-
zentrieren auf die Aufgaben, insbesondere bei Provokationen

• Selbstmotivation
• Delegieren von Aufgaben
• Setzen sinnvoller und authentischer individueller Ziele
• Durchführen regelmäßiger Fortschritts- und Ergebniskontrollen
• Umgang mit Fehlern und Misserfolg

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte

Kompetenzindikatoren

4.4.1.1  Einfluss der eigenen Werte und persönlichen Erfahrungen auf die  
  Arbeit identifizieren und reflektieren

Beschreibung
Um die persönlichen Werte, Neigungen und Leidenschaften zu identifizieren und zu reflektieren, 
muss der Einzelne zunächst seine persönlichen Meinungen, Standpunkte, Ideale und ethischen Werte 
kennen und reflektieren. Dies ist die Grundlage für konsequente Entscheidungen und Handlungen.

Die persönliche Erfahrung hat einen großen Einfluss darauf, wie der Einzelne Situationen und 
Menschen wahrnimmt und interpretiert. Die persönliche Erfahrung, wie die Welt funktioniert und 
wie Menschen sich verhalten, beeinflusst das eigene Denken und Handeln. Durch das Verstehen 
der eigenen Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse kann der Einzelne identifizieren, warum 
seine Interpretation möglicherweise von der Wahrnehmung anderer abweicht und kann so die 
Auswirkungen der Voreingenommenheit mildern. Das Gegenteil ist es, den Einfluss der Erfahrung zu 
negieren und zu erwarten, dass alle Menschen die „Realität“ genauso wahrnehmen wie man selbst.

Messgrößen
• Reflektiert die eigenen Werte
• Nutzt die eigenen Werte und Ideale in Entscheidungsprozessen
• Kommuniziert die eigenen Prinzipien und persönlichen Bedürfnisse
• Formuliert und diskutiert die eigene Erfahrung
• Relativiert die eigene Erfahrung im jeweils relevanten Kontext
• Nutzt die eigene Erfahrung, um Hypothesen über Menschen und Situationen aufzustellen



Selbstreflexion und Selbstmanagement 68

PeopleIPMA ICB – Projektmanagement

4.4.1.2  Selbstvertrauen auf der Basis von persönlichen Stärken und   
   Schwächen aufbauen

Beschreibung
Sich seiner selbst bewusst zu sein bedeutet, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinan-
derzusetzen. Der Einzelne weiß, was er gut kann und was er gerne tut, aber auch, welche Aufgaben 
er delegieren oder anderen überlassen sollte. Die eigenen Talente aber auch die eigenen Grenzen 
zu kennen, erzeugt ein Gefühl der Selbstachtung. Der Einzelne zeigt Selbstvertrauen, indem er sich 
auf die eigenen Urteile und Fähigkeiten verlässt. Das Gegenteil wäre, sich andauernd Sorgen um die 
eigene Person oder Persönlichkeit zu machen, die eigenen Talente und Potenziale anzuzweifeln und 
zu überreagieren, wenn andere die persönlichen Schwächen ausnutzen.

Messgrößen
• Identifiziert die eigenen Stärken, Talente, Grenzen und Schwächen
• Setzt die eigenen Stärken, Talente und Leidenschaften wirksam ein
• Identifiziert Möglichkeiten zur Überwindung persönlicher Schwächen und Einschränkungen
• Erhält auch in Stresssituationen die Kommunikation aufrecht
• Akzeptiert Rückschläge, ohne dabei das Selbstvertrauen zu verlieren

4.4.1.3  Persönliche Motivationen identifizieren und reflektieren, um   
  persönliche Ziele zu setzen und darauf zu fokussieren

Beschreibung
Das Bewusstsein der persönlichen Motivation ermöglicht es, persönliche Ziele zu stecken, die die 
Richtung vorgeben und Energie freisetzen. Der Einzelne weiß, was ihn antreibt und kann das in per-
sönliche Ziele umwandeln. Der Einzelne behält auch bei Provokationen die Kontrolle über seine 
Emotionen. Das Gegenteil ist „mit dem Strom zu schwimmen“, das Leben so zu nehmen, wie es kommt 
und es nicht in eine bestimmte Richtung lenken zu wollen. Die einmal gesteckten Ziele ermögli-
chen ein ausgezeichnetes Vorgehen, auf die Aufgaben fokussiert zu bleiben. Der Einzelne ist in der 
Lage, sich trotz Unterbrechungen auf Aufgaben konzentrieren zu können und ist sich der Umstände 
bewusst, die zu Ablenkung führen. Der Einzelne vermeidet das Aufschieben und Vertagen, das 
sowohl für den Einzelnen als auch für Teams Stress bedeutet. Dazu zählt auch die Anwendung von 
Priorisierungstechniken. Fokussiert zu bleiben umfasst die Fähigkeit, die tägliche Arbeit zu beherr-
schen sowie Kommunikation und Beziehungen zu gestalten.

Messgrößen
• Zeigt Kenntnis der eigenen Motivation
• Setzt persönliche und berufliche Ziele und Prioritäten
• Wählt Aktivitäten aus, die zu den persönlichen Zielen beitragen
• Benennt persönliche Ablenkungsmuster
• Reflektiert sich selber regelmäßig, um den Fokus auf die Ziele aufrecht zu erhalten
• Liefert persönliche Commitments rechtzeitig 
• Konzentriert sich trotz Ablenkungen oder Unterbrechungen auf die Aufgaben
• Gibt sich selbst die Richtung vor oder sucht in unsicheren Situationen nach Klärung
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4.4.1.4  Eigene Arbeit abhängig von der Situation und den eigenen    
  Ressourcen organisieren

Beschreibung
Keine Situation gleicht der anderen. Was in einer Situation funktioniert oder funktioniert hat, wird in 
einer anderen Situation möglicherweise nicht funktionieren. Der Einzelne versucht daher, Situationen 
und Menschen zu „lesen“ und passt das Verhalten an die speziellen Umstände an, um die gewünsch-
ten Ergebnisse zu erzielen und die eigenen Ziele zu erreichen. Durch die Auswahl einer persönlichen 
Organisation und die Steuerung der eigenen Ressourcen zeigt der Einzelne die Fähigkeit, verschiedene 
Aufgaben effektiv und effizient zu priorisieren und ins Gleichgewicht zu bringen. Die Verschwendung 
von Zeit, Geld und Energie wird durch klare Verantwortlichkeiten und die Konzentration auf Aufgaben, 
die einen Mehrwert bringen, vermieden. Der Einzelne teilt die Arbeitsbelastung ein, um zu viel Stress 
zu vermeiden und berücksichtigt den persönlichen Bedarf an Ruhe und Erholung, wenn möglich und 
notwendig.

Messgrößen
• Plant und erfasst die eigene Arbeitszeit
• Priorisiert konkurrierende Anforderungen
• Sagt „nein“, wenn es der Situation angemessen ist
• Setzt Ressourcen ein, um die Lieferergebnisse zu maximieren
• Passt die sprachliche Ausdrucksweise der Situation an
• Entwickelt für die Situation angemessene Taktiken

4.4.1.5  Verantwortung für das persönliche Lernen und die persönliche   
  Weiterentwicklung übernehmen

Beschreibung
Der Einzelne behält das kontinuierliche Lernen im Blick und ist stets bemüht, die Qualität seiner Arbeit, 
Entscheidungen und Handlungen zu verbessern. Das Annehmen von Feedback und das Suchen von 
Unterstützung ermöglichen die persönliche Entwicklung und das persönliche Lernen. Wenn der 
Einzelne die Wahrnehmung und Sichtweisen anderer versteht und nutzt, einschließlich kritischer 
Beobachtungen und Bemerkungen, können die eigenen Standpunkte und Verhaltensweisen in Frage 
gestellt und verbessert werden. Das Gegenteil ist sich nicht zu verändern, Feedback als Kritik zu sehen, 
keine Kritik anzunehmen und sich zu weigern, die eigene Verhaltensweise zu ändern. Der Einzelne 
versucht sich weiterzuentwickeln, indem er geäußerte Kritik und Feedback als Wachstumschancen 
begreift und nutzt.

Messgrößen
• Nutzt Fehler und schlechte Ergebnisse als Impuls für Lernaktivitäten
• Nutzt Feedback als Chance für die persönliche Entwicklung
• Sucht Beratung
• Misst die eigene Leistung
• Fokussiert sich auf die ständige Verbesserung der eigenen Arbeit und eigenen Kompetenzen 
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4.4.2  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit    
  (Personal integrity and reliability)

Definition
Um Nutzen aus Projekten zu erzielen, müssen zahlreiche persönliche Verpflichtungen zur Erledigung 
der Arbeit eingegangen werden. Der Einzelne muss persönliche Integrität und Zuverlässigkeit zeigen, 
da ein Fehlen dieser Qualitäten ein Scheitern der gewünschten Ergebnisse zur Folge haben kann. 
Persönliche Integrität bedeutet, dass der Einzelne gemäß seiner eigenen moralischen und ethischen 
Werten und Prinzipien handelt. Zuverlässigkeit bedeutet, den Erwartungen und / oder dem verein-
barten Verhalten entsprechend zu handeln.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne befähigt wird, widerspruchsfreie 
Entscheidungen zu treffen, gleichbleibend zu handeln und sich in Projekten konsequent zu verhalten. 
Persönliche Integrität erzeugt ein vertrauensvolles Umfeld, in dem sich andere sicher fühlen und das 
sie zuversichtlich macht. So wirkt der Einzelne auch auf andere in seinem Umfeld.

Beschreibung
Integrität und Zuverlässigkeit bauen auf widerspruchsfreien Werten, Emotionen und Handlungen 
auf. Man sagt, was man tut und tut, was man sagt. Ethische Standards und moralische Prinzipien als 
Handlungs- und Entscheidungsgrundlage zusammen mit dem Übernehmen von Verantwortung für 
individuelle Handlungen und Entscheidungen ermöglichen und fördern Vertrauen. Der Einzelne ist 
eine Person, auf die man sich verlassen kann.

Wissen
• Ethik-Kodizes / empfohlene Praktiken
• Soziale Gerechtigkeit und Prinzipien zu Nachhaltigkeit
• Persönliche Werte und moralische Standards
• Ethiken
• Allgemeingültige Rechte
• Nachhaltigkeit

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Entwicklung von Vertrauen und Aufbau von Beziehungen
• Einhalten der eigenen Standards unter Druck und gegen Widerstände
• Korrigieren und Anpassen der persönlichen Verhaltensweisen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
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Kompetenzindikatoren

4.4.2.1  Ethische Werte bei allen Entscheidungen und Handlungen    
  anerkennen und anwenden

Beschreibung
Der Einzelne sollte seine eigenen Werte kennen, da diese Werte die Grundlage für widerspruchs-
freie Entscheidungen und Handlungen sind. Zum Verständnis der Werte zählt auch die Fähigkeit, 
Meinungen und Positionen zu verschiedenen Themen zu äußern. Der Einzelne kommuniziert seine 
Prinzipien und zeigt so, wofür er steht. Der Einzelne gibt anderen ein Gefühl der Sicherheit, da er in 
seinen Entscheidungen und Handlungen berechenbar ist. Der Einzelne ist in der Lage, Widersprüche 
zu identifizieren und die Gründe für den Konflikt zwischen Aussagen und Handlungen zu erklären.

Messgrößen
• Kennt und reflektiert die eigenen Werte
• Nutzt eigene Werte und Ideale, um Entscheidungen zu gestalten
• Kommuniziert die eigenen Prinzipien

4.4.2.2  Nachhaltigkeit von Leistungen und Ergebnissen fördern

Beschreibung
Die Nachhaltigkeit zu fördern bedeutet, sich auf die Langlebigkeit von Lösungen zu konzen-
trieren, auch bei zeitlich begrenzten Aufgaben. Bei Nachhaltigkeit geht es nicht allein um soziale 
Gerechtigkeit, Umweltschutz oder wirtschaftliche Ergebnisse. Nachhaltigkeit ist die Betrachtung der 
langfristigen Ergebnisse und Auswirkungen des Verhaltens. Der Einzelne besitzt die Fähigkeit, das 
große Ganze zu überblicken und sich entsprechend zu verhalten.

Messgrößen
• Thematisiert Nachhaltigkeitsaspekte bei Lösungen proaktiv
• Berücksichtigt und bezieht langfristige Ergebnisse in die Lösung mit ein

4.4.2.3  Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und Handlungen   
  übernehmen

Beschreibung
Verantwortung zu übernehmen bedeutet, dass der Einzelne bei seinen Entscheidungen und 
Handlungen berücksichtigt, dass er selbst für die Konsequenzen verantwortlich ist – in positiver wie 
negativer Hinsicht. Der Einzelne hält Entscheidungen und Vereinbarungen ein, die mit anderen erar-
beitet wurden. Der Einzelne fühlt sich für den Erfolg des Teams verantwortlich, stellvertretend für alle 
Projektbeteiligten.

Messgrößen
• Übernimmt die volle Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und Handlungen
• Übernimmt sowohl für positive als auch für negative Ergebnisse die Verantwortung
• Trifft Entscheidungen und hält Vereinbarungen ein
• Arbeitet an persönlichen Defiziten, die dem Erfolg im Weg stehen
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4.4.2.4  Widerspruchsfrei handeln, Entscheidungen treffen und    
  kommunizieren

Beschreibung
Widerspruchsfreiheit bedeutet, dass der Einzelne dafür sorgt, dass Worte, Verhalten und Taten über-
einstimmen. Durch die Anwendung der gleichen Leitlinien in allen Handlungen, Entscheidungen und 
der Kommunikation wird sein Verhalten berechenbar und in positiver Weise wiederholbar.
Widerspruchsfreiheit schließt Flexibilität bei der Überarbeitung von Plänen nicht aus, wenn 
Änderungsbedarf besteht oder eine Anpassung an besondere Situationen notwendig ist.

Messgrößen
• Zeigt Übereinstimmung von Worten und Taten
• Verwendet ähnliche Ansätze zur Lösung ähnlicher Probleme
• Passt das persönliche Verhalten dem Kontext der Situation an

4.4.2.5  Aufgaben sorgfältig erfüllen, um Vertrauen bei anderen zu schaffen

Beschreibung
Der Einzelne führt Aufgaben gründlich und sorgfältig aus. Das inspiriert andere zu vertrauen, Zusagen 
zu machen und Vereinbarungen zu treffen. Der Einzelne wird als jemand gesehen, dem andere ver-
trauen. Die Arbeitsergebnisse werden von anderen als beständig hochwertig beurteilt.

Messgrößen
• Erledigt Arbeitsaufträge sorgfältig und gründlich
• Erwirbt sich Vertrauen durch das termingerechte Abliefern vollständiger und genauer Arbeit 
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4.4.3  Persönliche Kommunikation  
  (Personal communication)

Definition
Die Kompetenz Persönliche Kommunikation umfasst den Austausch der geeigneten Informationen, 
die präzise und lückenlos allen relevanten Parteien übermittelt werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, in unterschiedli-
chen Situationen, mit verschiedenen Zielgruppen und über verschiedene Kulturen hinweg effizient 
und effektiv zu kommunizieren.

Beschreibung
Die persönliche Kommunikation beschreibt die wichtigsten Aspekte einer effektiven Kommunika-
tion. Sowohl der Inhalt als auch der Art zu kommunizieren (Tonfall, Informationskanal und -menge) 
müssen klar verständlich auf die Zielgruppe ausgerichtet sein. Der Einzelne muss sicherstellen, dass 
die Botschaften verstanden wurden, indem er der Zielgruppe aktiv zuhört und Feedback einholt. Der 
Einzelne sollte eine offene und ehrliche Kommunikation fördern und in der Lage sein, unterschiedli-
che Kommunikationsmittel einzusetzen (Präsentationen, Meetings, schriftliche Formulare usw.) und 
kennt ihren Nutzen ebenso wie ihre Grenzen.

Wissen
• Unterschiede zwischen Information und Botschaft
• Verschiedene Kommunikationsmethoden
• Unterschiedliche Fragetechniken
• Feedback-Regeln
• Moderation
• Präsentationstechniken
• Kommunikationskanäle und -stile
• Rhetorik
• Merkmale der Körpersprache
• Kommunikationstechnologien und -techniken

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Nutzen verschiedener Kommunikationswege und -stile für eine effektive Kommunikation
• Aktiv zuhören
• Fragetechniken
• Empathie
• Präsentations- und Moderationstechniken
• Effektiver Einsatz von Körpersprache
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzen (People)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
• Practice 5: Organisation, Information und Dokumentation
• Practice 12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.3.1  Eindeutige und strukturierte Informationen an andere weitergeben  
  und deren gleiches Verständnis sicherstellen 

Beschreibung
Eindeutige Informationen weiterzugeben bedeutet, die Informationen so zu strukturieren und zu 
übersetzen, dass der Empfänger sie verstehen und verwenden kann. Der Einzelne muss logisch 
und strukturiert kommunizieren, um das Verständnis zu überprüfen. Der Einzelne benötigt die 
Bestätigung, dass der Empfänger der Information die Botschaft so verstanden hat, wie sie gemeint 
war. Das bedeutet, sich auf den Empfänger zu konzentrieren, nicht auf die Information selbst und, 
wenn nötig, nach Bestätigung zu fragen.

Messgrößen
• Strukturiert Informationen abhängig von der Zielgruppe und der Situation logisch 
• Verwendet in der Kommunikation passende Bilder, Geschichten, Metaphern o. Ä. 
• Verwendet eine leicht verständliche Sprache
• Setzt öffentliche Reden und Präsentationen sinnvoll ein
• Führt Coachings und Schulungen durch
• Leitet und moderiert Besprechungen
• Nutzt Visualisierung, Körpersprache und Intonation, um Botschaften zu unterstützen  

und zu betonen

4.4.3.2  Offene Kommunikation ermöglichen und fördern

Beschreibung
Eine offene Kommunikation zu fördern bedeutet, andere aktiv einzuladen einen Beitrag zu leisten 
und ihre Meinung zu relevanten Themen zu äußern. Dazu ist eine vertrauensvolle Atmosphäre nötig, 
damit die Menschen ihre Ideen und Meinungen äußern können, ohne zurückgewiesen, bestraft oder 
ausgelacht zu werden. Es sollte klargestellt werden, wann und wie andere Personen die Freiheit haben 
und / oder dazu aufgefordert werden, Ideen, Emotionen und / oder Meinungen zu äußern und wann 
dies weniger angemessen ist. In letzteren Situationen sollten die Personen und ihre Beiträge dennoch 
respektvoll behandelt werden.

Zuhören und Feedback geben bedeutet Chancen zu nutzen, um Meinungen kennenzulernen und 
auszutauschen. Der Einzelne hat ein aufrichtiges Interesse an den Sichtweisen anderer und schafft 
einen offenen und informellen Rahmen für Feedback. Der Einzelne sorgt dafür, dass die Menschen 
und ihre Meinungen geschätzt werden.
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Messgrößen
• Schafft eine offene und respektvolle Atmosphäre
• Hört aktiv und geduldig zu, bestätigt, was gehört wurde, wiederholt das Gehörte 

in eigenen Worten und stellt sicher, dass es richtig verstanden wird
• Unterbricht nicht und fängt nicht zu sprechen an, während andere reden
• Ist offen und zeigt ernsthaftes Interesse an neuen Ideen
• Bestätigt, dass die Botschaft / Information verstanden wurde oder bittet,  

wenn nötig, um Klärung, Beispiele und / oder Details
• Stellt klar, wann, wo und wie Ideen, Emotionen und Meinungen willkommen sind
• Stellt klar, wie mit Ideen und Meinungen umgegangen wird

4.4.3.3  Kommunikationsarten und -kanäle auswählen, um die Bedürfnisse  
  der Zielgruppe, der Situation und der Führungsebene zu erfüllen

Beschreibung
Der Einzelne wählt eine angemessene Art der Kommunikation für das Zielpublikum. Der Einzelne 
besitzt die Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen und Kanälen zu kommunizieren. Formelle oder infor-
melle, neutrale oder emotionale Kommunikation sollte erwogen werden, ebenso wie die Frage, ob 
eine schriftliche, mündliche oder visuelle Kommunikation am besten geeignet ist.

Messgrößen
• Wählt geeignete Kommunikationsarten und -kanäle abhängig von der Zielgruppe aus
• Kommuniziert entsprechend
• Überwacht und steuert die Kommunikation
• Verändert die Kommunikationsarten und -kanäle, abhängig von der jeweiligen Situation

4.4.3.4  Mit virtuellen Teams effektiv kommunizieren

Beschreibung
Ein virtuelles Team besteht aus Personen, die in verschiedenen Zeitzonen, an verschiedenen Orten 
und / oder in verschiedenen Organisationen arbeiten. Die Kommunikation in virtuellen Teams ist eine 
Herausforderung, da sich nicht alle Mitglieder in der gleichen Umgebung und / oder Organisation 
befinden und sie über verschiedene Organisationen, Städte, Länder und Kontinente verteilt sein 
können.

Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern virtueller Teams ist häufig asynchron und nicht 
persönlich und findet mit Hilfe moderner Kommunikationstechnologie statt. Die Kommunikations-
verfahren müssen Aspekte wie Sprache, Kanal, Inhalt und Zeitzonen beachten.

Messgrößen
• Nutzt moderne Kommunikationstechnologie wie beispielweise Webinare,  

Telekonferenzen, Chats oder Cloud-Computing
• Definiert eindeutige Kommunikationsprozesse und -verfahren und erhält diese aufrecht
• Fördert den Zusammenhalt und die Teambildung
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4.4.3.5  Humor und Perspektivenwechsel angemessen verwenden

Beschreibung
Die Arbeit in Projekten kann oft stressig sein. Situationen, Probleme und sogar die eigene Arbeit 
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können, ist eine wichtige Fähigkeit. Humor gibt 
den Menschen die Möglichkeit, ein Gefühl für den Kontext zu entwickeln – eine Möglichkeit, um zu 
beurteilen wie gut, schlecht oder wichtig etwas im Vergleich zu anderen Dingen ist. Der Abbau von 
Spannungen durch Humor fördert häufig die Kooperation und das Treffen von Entscheidungen. 
Humor ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um Spannungen in Situationen abzubauen, in denen 
Konflikte drohen. Wenn Humor zum richtigen Zeitpunkt und respektvoll eingesetzt wird, kann er die 
Kommunikation fördern.

Messgrößen
• Wechselt den Blickwinkel in der Kommunikation 
• Reduziert Spannungen durch den Einsatz von Humor
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4.4.4  Beziehungen und Engagement (Relationships   
  and engagement)

Definition
Persönliche Beziehungen bilden die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit, persönlichen 
Einsatz und das Engagement anderer. Dazu zählen Eins-zu-Eins-Beziehungen sowie die Einrichtung 
eines ganzen Beziehungsnetzwerks. In den Aufbau dauerhafter und stabiler Beziehungen mit Ein-
zelpersonen müssen Zeit und Aufmerksamkeit investiert werden. Die Fähigkeit, starke Beziehungen 
aufzubauen, wird vor allem durch soziale Kompetenzen wie Empathie und Vertrauen, Zuversicht und  
Kommunikationsfertigkeiten angetrieben. Gemeinsame Visionen und Ziele mit anderen Personen  
und im Team zu teilen, motiviert andere, sich für Aufgaben und die gemeinsamen Ziele zu engagieren.  

Zweck
Dieses Kompetenzelement dient dazu, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, persönliche 
Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten sowie zu verstehen, dass die Fähigkeit sich 
gemeinsam zu engagieren, eine Voraussetzung ist für die Zusammenarbeit, Selbstverpflichtung und 
letztendlich die erfolgreiche Arbeit.

Beschreibung
Persönliche Beziehungen werden von einem ernsthaften Interesse für andere Menschen ausgelöst. 
Um eine Beziehung aufzubauen sind immer zwei Seiten nötig. Es geht um den Aufbau von Eins-zu-
Eins-Beziehungen sowie das Schaffen und Unterstützen sozialer Netzwerke. In beiden Situationen 
muss der Einzelne in der Lage sein, offen mit anderen zu interagieren. Wenn die Beziehungen einmal 
aufgebaut wurden, müssen sie durch das Zeigen von Vertrauen, respektvolles Miteinander und 
eine offene Kommunikation gepflegt und verbessert werden. Kulturelle Unterschiede können das 
Interesse und die Attraktivität steigern, aber auch die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse, die 
die Qualität von Beziehungen gefährden können. Wenn persönliche Beziehungen bestehen, ist es 
wesentlich einfacher, andere zu motivieren, wenn die eigenen Visionen, Ziele und Aufgaben enthu-
siastisch kommuniziert werden. Eine weitere Möglichkeit, um andere zu motivieren und sie zu ver-
pflichten ist, sie aktiv in Diskussionen, Entscheidungen und Handlungen einzubinden. Im Allgemeinen 
tendieren Menschen dazu, sich leichter für Ziele und Aufgaben zu engagieren, wenn sie vorab gefragt 
werden.

Wissen
• Intrinsische Motivation
• Motivationstheorien
• Umgang mit Widerständen
• Werte, Traditionen, individuelle Anforderungen unterschiedlicher Kulturen
• Netzwerktheorien

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Einsatz von Humor, um das Eis zu brechen
• Angemessene Arten der Kommunikation
• Respektvolle Kommunikation
• Respekt gegenüber anderen und Bewusstsein für die ethnische und kulturelle Vielfalt
• Vertrauen auf die eigene Intuition
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
• Practice 5: Organisation, Information und Dokumentation
• Practice 12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.4.1  Persönliche und berufliche Beziehungen aufbauen und pflegen

Beschreibung
Persönliche Beziehungen aufzubauen bedeutet, Chancen zu suchen und zu nutzen, um mit anderen 
Menschen in Kontakt zu treten. Der Einzelne zeigt Interesse an Menschen und ist bereit, sich mit 
ihnen zu engagieren. Der Einzelne nutzt Möglichkeiten und Situationen, um persönliche und berufli-
che Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu erhalten. Der Einzelne ist präsent, verfügbar, offen für den 
Dialog und bleibt aktiv in Kontakt. Der Einzelne ist präsent und für die Teammitglieder, Auftraggeber, 
Kunden oder andere Stakeholder greifbar. Der Einzelne handelt aufmerksam, würdigt andere und 
hält sie auf dem Laufenden.

Messgrößen
• Sucht aktiv nach Möglichkeiten und Situationen, um neue Kontakte zu knüpfen
• Zeigt Interesse daran, neue Menschen kennenzulernen
• Setzt Humor kulturspezifisch ein, um das Eis zu brechen
• Ist präsent, verfügbar und offen für Dialoge
• Bleibt aktiv in Kontakt, baut eine Routine für gegenseitige Treffen auf
• Hält andere auf dem Laufenden

4.4.4.2  Soziale Netzwerke aufbauen, moderieren und an ihnen teilnehmen

Beschreibung
Das Aufbauen von, Fördern von und Teilnehmen an sozialen Netzwerken hat verschiedene 
Ausprägungen. Auf der ersten Ebene schließt sich der Einzelne an, leistet einen Beitrag und vernetzt 
sich mit anderen interessanten und / oder nützlichen Personen. Dadurch werden neue Beziehungen 
aufgebaut. Auf der zweiten Ebene baut der Einzelne neue, eigene Netzwerke und Kreise auf und 
schafft so neue Kommunikationsabläufe zwischen den Beteiligten. Der Einzelne handelt also als 
Förderer oder Kommunikationsdrehscheibe. Auf der nächsten Ebene der sozialen Vernetzung werden 
Dritten die eigenen Beziehungen zur Verfügung gestellt. Das heißt, Beziehungen zwischen ande-
ren zu ermöglichen, zu stärken und aufzubauen, die auch dann aufrechterhalten werden, wenn der 
Einzelne nicht eingebunden ist.

Messgrößen
• Nimmt an sozialen Netzwerken teil und leistet eigene Beiträge
• Schafft und moderiert soziale Netzwerke
• Organisiert Ereignisse für das Networking
• Unterstützt Networking
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4.4.4.3  Durch Zuhören, Verständnis und Unterstützung Empathie zeigen

Beschreibung
Empathie zeigen bedeutet, ernsthaftes Interesse und Anteilnahme an anderen Personen und ihrem 
Wohlbefinden zu zeigen. Der Einzelne hört anderen aufmerksam zu und stellt sein Verständnis sicher, 
indem er klärende oder Detailfragen stellt. Der Einzelne erkennt Emotionen, die von anderen ausge-
drückt oder möglicherweise gerade erlebt werden. Der Einzelne geht auf diese Emotionen ein und 
reagiert auf sie in verständnisvoller oder mitfühlender Weise. Der Einzelne bietet Unterstützung an, 
auch wenn nicht danach gefragt wird.

Messgrößen
• Hört aktiv zu
• Gibt anderen das Gefühl, gehört zu werden
• Stellt klärende Fragen
• Bezieht sich auf die Probleme anderer und bietet Hilfe an
• Macht sich mit den Werten und Standards anderer vertraut
• Reagiert angemessen und zeitnah

4.4.4.4  Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere ermutigt werden, ihre  
  Meinungen und Bedenken zu äußern

Beschreibung
Jemandem zu vertrauen bedeutet, an dessen zukünftige Handlungen oder Entscheidungen zu glau-
ben und von den positiven Absichten überzeugt zu sein. Der Einzelne hat keine versteckte Agenda, 
sondern teilt Informationen mit anderen. Der Einzelne akzeptiert, dass das Zeigen von Vertrauen eine 
Investition mit ungewissem Ausgang ist. Der Einzelne nimmt andere mit ihren Talenten und Meinungen 
ernst und erkennt an, dass der Erfolg auch von ihren Handlungen und ihrem Engagement abhängt. 
Um eine optimale Teamleistung zu erreichen, ist es von grundlegender Bedeutung, die Motivation der 
Teammitglieder zu verstehen. Dazu muss der Einzelne Zeit mit den Personen verbringen, um zu verste-
hen, wer sie sind und was in ihnen vorgeht. Der Einzelne sollte bedenken, dass die Werte, Erfahrungen 
und Ziele der anderen sich sehr stark von seinen eigenen unterscheiden können. Respektvoll zu 
handeln bedeutet, andere zu respektieren und so zu behandeln, wie er auch selbst gerne behan-
delt werden würde. Der Einzelne nimmt andere ernst, indem er ihre Meinung, ihre Arbeit und ihren 
Charakter, ihre Individualität oder Persönlichkeit schätzt, unabhängig von Geschlecht, Rasse, sozia-
lem Status oder Hintergrund. Die kulturelle Vielfalt (cultural diversity) wird respektiert. Der Einzelne 
berücksichtigt Verhaltenskodizes als Leitlinien für Entscheidungen und Verhaltensweisen.

Messgrößen
• Verlässt sich auch auf mündliche Zusagen
• Weist den Teammitgliedern Aufgaben auf der Basis von Vertrauen zu
• Erwartet von anderen, dass sie entsprechend der gemein-

samen Werte und Vereinbarungen handeln
• Delegiert Arbeit, ohne jeden einzelnen Schritt zu überwachen und zu kontrollieren
• Fragt andere nach ihren Ideen, Wünschen und Sorgen
• Erkennt und respektiert Unterschiede zwischen Menschen
• Begrüßt die Bedeutung der beruflichen und persönlichen Vielfalt
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4.4.4.5  Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um Engagement und   
  Commitment Dritter zu erreichen

Beschreibung
Eine Vision und Ziele zu teilen bedeutet, eine positive oder sogar enthusiastische Einstellung für eine 
bestimmte Aufgabe, einen Prozess oder ein Ziel an den Tag zu legen und gleichzeitig realistischen 
Optimismus zu zeigen. Um andere zu inspirieren, werden eine ambitionierte und trotzdem eindeutige 
Vision, realistische Ziele und die Fähigkeit benötigt, dass die betroffenen Personen sich der Sache 
„verpflichten“. Sich selbst zu verpflichten, ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

Inspiration wird häufig durch eine gemeinsame Vision erreicht – eine Sicht auf die Zukunft, an 
die die Menschen glauben können und von der sie gerne ein Teil sein wollen. Diese Vision kann ent-
weder explizit (sogar schriftlich festgehalten) oder implizit sein. Die Vision dient als Motivator für den 
Wandel. Menschen zu motivieren und ihr Commitment zu erhalten, bedeutet, dafür zu sorgen, dass 
sie sich persönlich für ein gutes Ergebnis verantwortlich fühlen. Dies kann auf verschiedene Arten 
erfolgen – indem er um Rat bittet, ihnen die Verantwortung für eine Aufgabe überträgt oder sie in 
Entscheidungen einbezieht.

Der Einzelne sollte die Fertigkeiten und Erfahrungen seiner Kollegen optimal nutzen. Das bedeu-
tet, dass Personen entsprechend ihrer Möglichkeiten, zum bestehenden Wissen etwas hinzuzufügen, 
an Entscheidungen beteiligt werden sollten. Das gleiche gilt für das Teilen von Informationen, da dies 
das Commitment steigern kann. Der Einzelne muss sich aber auch der Gefahren der Informationsflut 
bewusst sein. Jedes Teammitglied hat seine eigenen Aufgaben und in manchen Fällen ist es besser, 
nur so viele Informationen wie nötig mitzuteilen.

Messgrößen
• Denkt positiv und verhält sich entsprechend 
• Kommuniziert Vision, Ziele und Ergebnisse klar und eindeutig
• Lädt zur Diskussion und Kritik an Vision, den Zielen und Ergebnissen ein
• Beteiligt andere an Planung und an Entscheidungsprozessen
• Fordert Commitment ein
• Nimmt Beiträge der einzelnen Personen ernst
• Sorgt für ein gemeinsames Commitment aller, um den Erfolg sicher zu stellen 
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4.4.5  Führung (Leadership)

Definition
Führung (Leadership) bedeutet, eine Richtung vorzugeben und Einzelpersonen und Gruppen anzulei-
ten. Die Kompetenz umfasst die Fähigkeit, passende Führungsstile in unterschiedlichen Situationen 
einzusetzen. Neben dem Zeigen von Führungskompetenz für das eigene Team muss der Einzelne 
auch vom Senior Management und anderen Projektbeteiligten als Führungskraft für das Projekt 
angesehen werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, zu führen, eine 
Richtung vorzugeben und andere zu motivieren, um die individuelle und die Teamleistung zu 
verbessern.

Beschreibung
Der Einzelne muss verschiedene Führungsstile kennen und entscheiden, welcher Stil für die eigene 
Persönlichkeit, das Projekt, das angeleitete Team und die anderen Projektbeteiligten in verschie-
denen Situationen angemessen ist. Der eingesetzte Führungsstil umfasst Handlungsmuster, 
Kommunikationsarten, Einstellungen zu Konflikten, Möglichkeiten, um das Verhalten von 
Teammitgliedern zu steuern, Entscheidungsprozesse und den Umfang und die Art der delegier-
ten Aufgaben. Führungsfähigkeit ist während des gesamten Lebenszyklus des Projekts wichtig und 
gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn Veränderungen notwendig sind oder es Unsicherheiten 
bzgl. eines bestimmten Vorgehens gibt.

Wissen
• Führungsmodelle
• Individuelles Lernen
• Kommunikationstechniken
• Coaching
• Sinn stiften und Sinn geben
• Machtbasen
• Entscheidungsfindung (im Konsens, demokratisch / mehrheitlich, als Kompromiss, autoritär, etc.)

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Bewusstsein für die eigene Person
• Fertigkeiten für das Zuhören
• Emotionale Stärke
• Fähigkeit einen Wertekatalog auszudrücken
• Umgang mit Fehlern und Scheitern
• Weitergeben von Werten
• Schaffen eines Teamgeistes
• Methoden und Techniken für Kommunikation und Führung
• Management virtueller Teams
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Alle Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte

Kompetenzindikatoren

4.4.5.1  Initiative ergreifen und proaktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen

Beschreibung
Die Initiative ergreifen, bedeutet, dazu zu neigen und die Fähigkeit zu haben, unaufgefordert zu han-
deln, einschließlich einen Vorschlag zu machen oder einen Ratschlag zu geben, die Führung zu über-
nehmen und / oder zu übergeben oder zu helfen. Die Initiative zu ergreifen, erfordert die Fähigkeit, 
vorauszudenken und sowohl mögliche Situationen wie auch mögliche Lösungen zu berücksichtigen.

Die Initiative zu ergreifen, erhöht den eigenen Einfluss und die eigene Sichtbarkeit. Andererseits 
besteht das Risiko, Einfluss oder Status zu verlieren, wenn die Initiative nicht erwünscht ist oder zu 
einem schlechten Ergebnis führt. Es sollten daher immer zunächst alle Vor- und Nachteile sorgfältig 
abgewogen werden.

Messgrößen
• Schlägt Handlungen vor oder führt diese aus
• Bietet unaufgefordert Hilfe oder Ratschläge an
• Denkt und handelt zukunftsorientiert, d. h. denkt einen Schritt voraus
• Wägt Initiative und Risiko ab

4.4.5.2  Ownership übernehmen und Commitment zeigen

Beschreibung
Verantwortung übernehmen ist eine persönliche Übernahme. Diese Verpflichtung gegenüber den 
Projektzielen lässt die Menschen an die Werte des Projekts glauben. Der Einzelne handelt unter-
nehmerisch, indem er die volle Verantwortung für den Prozess übernimmt und Gelegenheiten für 
Verbesserungen erkennt. Der Einzelne überwacht kontinuierlich die Prozesse und Ergebnisse, um die 
richtigen Gelegenheiten für das Eingreifen und das Vornehmen von Verbesserungen zu finden und 
eröffnet Möglichkeiten zu lernen.

Messgrößen
• Lebt Verantwortung und Engagement in Verhalten, Ausdrucksweise und Haltung vor 
• Spricht positiv über das Projekt
• Zieht andere mit und erzeugt Enthusiasmus für das Projekt
• Legt Messgrößen und Leistungsindikatoren fest
• Sucht nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Projektprozesse
• Fördert Lernen
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4.4.5.3  Durch Vorgeben der Richtung, durch Coaching und Mentoring die  
  Arbeit von Einzelpersonen und Teams leiten und verbessern

Beschreibung
Die Richtung vorgeben, Coaching und Beratung anbieten, bedeutet, Menschen und Teams anzuleiten 
und zu unterstützen sowie Bedingungen zu schaffen, die die Motivation der Menschen für ihre Aufgaben 
erhöhen. Coaching und Beratung konzentrieren sich auf eine Verbesserung der Fähigkeiten und der 
Eigenständigkeit von Teammitgliedern. Die Richtung vorgeben bedeutet, sie bei ihren Tätigkeiten 
anzuleiten. Der Einzelne schafft und kommuniziert dabei persönliche und gemeinsame Ziele und 
Handlungen und agiert danach. Der Einzelne schafft und teilt eine Vision, die das Projekt anführt. Die 
Richtung vorgeben, Coaching und Mentoring anzubieten, erfordert die Fähigkeit, in anspruchsvollen 
und unklaren Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Der Einzelne muss außerdem wissen, wann 
und in welche Richtung Coaching und Mentoring benötigt werden und in welcher Form sie durchge-
führt werden sollen. Manchmal ist es besser, einen Vorschlag oder eine Entscheidung eine Zeit lang 
zurückzuhalten, um die Eigenständigkeit und Kreativität von Teams und Einzelpersonen zu fördern.

Messgrößen
• Bietet Orientierung für Personen und Teams an
• Coacht und bietet Mentoring für Teammitglieder an, um deren Kompetenzen weiterzuentwickeln
• Entwickelt Vision und Werte und führt gemäß diesen Prinzipien
• Stimmt die individuellen Ziele mit den gemeinsamen Zielen ab und beschreibt, wie diese  

erreicht werden können

4.4.5.4  Macht und Einfluss angemessen auf Dritte ausüben, um die Ziele zu  
  erreichen

Beschreibung
Macht und Einfluss auszuüben, bedeutet, als Führungskraft sichtbar zu sein und anderen die Möglichkeit 
zu eröffnen, zu folgen. Dafür muss er die Bedürfnisse von Kollegen, Mitarbeitern, Auftraggebern und 
anderen Projektbeteiligten verstehen, auf sie eingehen und die Erwartungen und deren Meinungen 
beeinflussen. Einfluss ausüben bedeutet auch, die Handlungen anderer in eine bestimmte Richtung 
zu lenken, unabhängig davon ob er Weisungsbefugnis besitzt oder nicht. Eine Führungsperson formt 
aktiv Sichtweisen und schafft durch Worte und Taten eine bestimmte Wahrnehmung von Situationen, 
Ergebnissen und Beziehungen. Manchmal muss Macht eingesetzt werden, um Ergebnisse zu erzielen 
oder Stillstand zu überwinden; in anderen Situationen ist ein einfaches, gut platziertes Wort mög-
licherweise wesentlich wirkungsvoller. Der offene Einsatz von Macht kann Unmut auslösen oder zu 
Gegenkräften führen. Eine Führungskraft sollte daher genau wissen, wann welche Art von Macht ein-
zusetzen ist und auf welche Art und Weise. Der Einsatz und die Effektivität von Macht und Einfluss 
stehen immer in einem engen Zusammenhang mit der Kommunikation. Eine Führungskraft sollte die 
Möglichkeiten und Grenzen aller Kommunikationsarten und -kanäle kennen.

Messgrößen
• Setzt unterschiedliche Arten von Einfluss und Macht ein
• Setzt Einfluss und / oder Macht rechtzeitig ein
• Wird von den Stakeholdern als LeiterIn des Projekts oder Teams wahrgenommen
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4.4.5.5  Entscheidungen treffen, durchsetzen und überprüfen

Beschreibung
Entscheidungen zu treffen bedeutet, in der Lage zu sein, eine Vorgehensweise aus mehreren ver-
schiedenen Alternativen auswählen zu können. Entscheidungen werden häufig auf Grundlage unvoll-
ständiger oder sogar widersprüchlicher Informationen und mit unsicheren Konsequenzen getroffen. 
Das Treffen von Entscheidungen ist eine bewusste Auswahl aus einer Reihe von Alternativen, von 
denen diejenige gewählt wird, die am besten auf die Ziele ausgerichtet ist. Entscheidungen sollten 
auf der Grundlage einer Analyse der Fakten getroffen werden unter Einbeziehung der Sichtweisen 
und Meinungen anderer.

Manchmal ist die Qualität der Informationen so schlecht, dass Entscheidungen intuitiv 
getroffen werden. Das Überprüfen und die Bereitschaft, frühere Entscheidungen auf Grundlage 
neuer Informationen zu verändern, ist ein wichtiger Teil der Fähigkeit, Entscheidungen zu tref-
fen. Entscheidungen müssen häufig von anderen getroffen werden, z. B. von Linienmanagern oder 
Lenkungsausschüssen. Die Führungskraft übt ihren Einfluss aus, damit diese Personen die richtigen 
Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen.

Messgrößen
• Geht angemessen mit Unsicherheit um
• Fordert rechtzeitig und auf angemessene Weise zur Meinungsäußerung 

und Diskussion auf, bevor Entscheidungen getroffen werden
• Erklärt die Gründe für Entscheidungen
• Beeinflusst Entscheidungen von Stakeholdern durch das Anbie-

ten von Analysen und Interpretationen
• Kommuniziert Entscheidung und Absicht klar
• Überprüft und verändert Entscheidungen aufgrund neuer Fakten
• Reflektiert frühere Situationen, um die Entscheidungsprozesse zu verbessern
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4.4.6  Teamarbeit (Teamwork) 

Definition
Bei der Kompetenz Teamarbeit geht es darum, Menschen zusammenzubringen, um ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. Teams sind Gruppen von Menschen, die zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele zu 
erreichen. Projektteams sind meist interdisziplinär. Experten aus verschiedenen Bereichen arbeiten 
zusammen, um komplexe Ergebnisse zu realisieren. Bei der Teamarbeit geht es darum, ein produk-
tives Team aufzubauen, indem es geformt, unterstützt und geführt wird. Die Kommunikation und die 
Beziehungen im Team zählen zu den wichtigsten Aspekten der erfolgreichen Teamarbeit.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, die richtigen 
Teammitglieder auszuwählen, die Ausrichtung des Teams zu fördern und ein Team effektiv zu leiten.

Beschreibung
Teamarbeit deckt den gesamten Lebenszyklus von Teams ab. In der ersten Phase werden die rich-
tigen Teammitglieder ausgewählt. Anschließend wird das Team aufgebaut, unterstützt und gelenkt. 
Wenn die Teammitglieder und das Team als Ganzes im Projektverlauf in ihren jeweiligen Aufgaben 
immer reifer werden, können sie diese Aufgaben selbstständiger ausführen und erhalten folglich 
mehr Verantwortung.

Die Teambildung erfolgt häufig mithilfe von Treffen, Workshops und Seminaren, an denen die 
Person, die das Projekt leitet, die Teammitglieder und manchmal auch weitere Projektbeteiligte teil-
nehmen. Teamgeist (d. h. Menschen dazu bringen, gut zusammen zu arbeiten) kann erreicht werden 
durch individuelle Motivation, das Setzen von Zielen für das Team, gesellschaftliche Ereignisse 
und unterstützende Strategien und anderes. Probleme können aufgrund technischer oder wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten auftreten oder durch andere stressige Situationen ausgelöst werden. 
Sie können auch aufgrund von unterschiedlicher Kultur und Bildung, unterschiedlicher Interessen 
und / oder Arbeitsweisen sowie großer räumlicher Distanzen zwischen den Teammitgliedern auftre-
ten. Die Person, die das Team leitet, muss sowohl das Team als auch seine Mitglieder während des 
gesamten Projektlebenszyklus kontinuierlich weiterentwickeln. Während der Arbeit am Projekt sollte 
die Leistung der Teammitglieder regelmäßig von der Person, die das Projekt leitet, in Rücksprache 
mit dem Linienmanager überprüft werden, um den Bedarf für Entwicklung, Coaching und Training zu 
ermitteln und damit umzugehen. 
Liegt die Leistung eines Teammitglieds unter dem geforderten Standard, müssen unter Umständen 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden.

Während der gesamten Lebensspanne eines Teams sollte persönliches Engagement geför-
dert, die Bildung von Netzwerken angeregt, eine produktive Arbeitsumgebung bereit gestellt und 
Kommunikation und Beziehungen gefördert werden.

Wissen
• Projektorganisation
• Rollenmodelle in Teams
• Team-Lebenszyklus-Modelle
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Personalbeschaffung und Personalauswahl
• Interview-Techniken
• Aufbau und Pflege von Beziehungen
• Fördern können

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
• Practice 5: Organisation, Information und Dokumentation
• Practice 8: Ressourcen
• Practice 10: Planung und Steuerung

Kompetenzindikatoren

4.4.6.1  Das Team zusammenstellen und entwickeln

Beschreibung
Um erfolgreiche Teamarbeit zu gewährleisten, müssen die richtigen Ressourcen für das Team ausge-
wählt werden. Neben der Tatsache, dass die Personen über die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
verfügen müssen, muss die Person, die das Projekt leitet, ebenfalls darauf achten, dass die „Chemie“ 
zwischen den ausgewählten Teammitgliedern stimmt, um gemeinsam als Team arbeiten zu können. 
Bevor das ausgewählte Team die Arbeit aufnehmen kann, müssen die Mitglieder ein Verständnis für 
sich selbst als Team entwickeln. Die Rolle der Person, die das Team leitet, besteht darin, die individu-
elle Motivation in Teamleistung umzuwandeln. Die Mitglieder müssen befähigt werden, über einander 
und über die Aufgaben zu erfahren, mit denen sie konfrontiert sind. Die Teambildung ist eine fortlau-
fende Aufgabe, aber mit zunehmender Reife des Teams verändern sich die Aufgaben der Person, die 
das Team leitet, entsprechend.

Messgrößen
• Berücksichtigt individuelle Kompetenzen, Stärken, Schwächen und Motivation bei der  

Entscheidung über Aufnahme ins Team, Rollen und Aufgaben im Team
• Verdeutlicht Ziele und schafft eine gemeinsame Vision
• Legt Teamziele, Agenda und Fertigstellungskriterien fest
• Verhandelt gemeinsame Normen und Regeln für das Team
• Motiviert die Einzelnen und schafft ein Teambewusstsein

4.4.6.2  Zusammenarbeit und Netzwerken zwischen Teammitgliedern   
  fördern

Beschreibung
Die Zusammenarbeit anregen bedeutet, die Teammitglieder aktiv zu beeinflussen, damit sie zusam-
menarbeiten und mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen, ihrer Meinung, ihren Ideen und Bedenken zum 
Nutzen für die festgelegten Ziele beitragen. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten sind 
eine unvermeidbare Folge dieses Vorgangs, aber solange die Person, die das Team leitet, für eine 
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produktive und respektvolle Atmosphäre sorgt, können die Teammitglieder davon ausgehen, dass 
die Konflikte zu einer besseren Leistung führen. Sobald einzelne Teammitglieder beginnen, die 
Zusammenarbeit durch eine spaltende oder kontraproduktive Rolle zu stören, muss die Person, die 
das Team leitet, dies korrigieren und in extremen Fällen das Teammitglied ersetzt. Die Teamleitung 
kann das Netzwerken durch physische und virtuelle Aktivitäten anregen, bei denen die Teammitglieder 
ihr Wissen austauschen und sich gegenseitig motivieren und inspirieren.

Messgrößen
• Schafft Gelegenheiten für Diskussionen unter den Teammitgliedern
• Fragt nach Meinungen, Vorschlägen und Bedenken der Team-

mitglieder, um die Leistung zu verbessern
• Teilt Erfolge mit dem / n Team(s)
• Fördert die Zusammenarbeit mit Menschen innerhalb und außerhalb des Teams
• Ergreift angemessene Maßnahmen, wenn die Zusammenarbeit im Team gefährdet ist
• Verwendet Tools für die Zusammenarbeit

4.4.6.3  Die Entwicklung des Teams und der Teammitglieder ermöglichen,  
  unterstützen und überprüfen

Beschreibung
Zur Teamentwicklung gehören die kontinuierliche Entwicklung des Teams sowie die Motivation der 
Mitglieder, neues Wissen und neue Fertigkeiten zu erwerben. Die Person, die das Team leitet, hat 
die Aufgabe, diese Lernbemühungen zu unterstützen, zu ermöglichen und zu überprüfen sowie 
Möglichkeiten für den Austausch von Wissen zwischen den Teammitgliedern, mit anderen Teams und 
der Organisation außerhalb des Projekts zu schaffen.

Messgrößen
• Fördert kontinuierliches Lernen und das Teilen von Wissen
• Nutzt Techniken zur Förderung der Entwicklung des Teams und der Teammitglieder 
• Bietet Möglichkeiten für Seminare und Workshops an (inner- und außerbetrieblich)
• Plant und fördert Veranstaltungen zu „Lessons Learned“
• Stellt den Teammitgliedern Zeit und Gelegenheit zur Selbstverwirklichung zur Verfügung

4.4.6.4  Teams durch das Delegieren von Aufgaben und     
  Verantwortlichkeiten stärken

Beschreibung
Verantwortung erzeugt Einbindung. Die Person, die das Team leitet, verbessert die Einbindung und 
das individuelle und kollektive Empowerment, indem sie Aufgaben und Probleme an Teams oder 
Teammitglieder delegiert. Abhängig von ihrer Reife können die delegierten Aufgaben groß, heraus-
fordernd und wichtig sein. Das Ergebnis der Aufgaben, die an Teams und Einzelpersonen delegiert 
wurden, sollte gemessen werden. Feedbackrunden für das Team sollten angeboten werden, um den 
Lernerfolg sicherzustellen.

Messgrößen
• Delegiert Aufgaben, wenn und wo dies angemessen ist
• Empowert Einzelpersonen und Teams durch Delegieren von Verantwortung
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• Erläutert Leistungskriterien und -erwartungen
• Stellt Berichtsstrukturen auf Teamebene bereit
• Führt Feedback-Runden auf individueller und Teamebene durch

4.4.6.5  Fehler erkennen, um das Lernen aus Fehlern zu ermöglichen

Beschreibung
Die Person, die das Team leitet, sorgt dafür, dass die Auswirkungen von Fehlern und Irrtümern 
auf die Ergebnisse, Prozesse und den Erfolg des Projekts möglichst gering gehalten werden. Der 
Einzelne ist sich bewusst, dass Fehler jederzeit passieren können und versteht und akzeptiert, 
dass Menschen Fehler machen. Der Einzelne analysiert Fehler und fördert das Lernen aus Fehlern. 
Irrtümer und Fehler werden als Plattform für Veränderungen und Verbesserungen genutzt, damit die 
Fehlerwahrscheinlichkeit in Zukunft sinkt.

In manchen Fällen kann die Person, die das Team leitet, aber auch Verhaltensweisen fördern, 
die die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöhen, z. B. wenn das Projekt innovative Ansätze benötigt, um 
Probleme und Schwierigkeiten zu überwinden. Selbst in diesem Fall sorgt die Person, die das Team 
leitet, dafür, dass die finalen Ergebnisse, Prozesse und der Projekterfolg nicht negativ beeinflusst 
werden. Der Einzelne sucht nach den Grundursachen für Fehler und ergreift effektive Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass sich die gleichen Fehler nicht wiederholen.

Messgrößen
• Vermeidet, soweit möglich, negative Auswirkungen von Fehlern auf den Projekterfolg
• Ist sich bewusst, dass Fehler passieren und akzeptiert, dass Menschen Fehler machen 
• Geht mit Fehlern und deren Verursachern konstruktiv um 
• Analysiert und diskutiert Fehler, um Verbesserungspotenziale in den Prozessen zu ermitteln
• Hilft den Teammitgliedern, aus ihren Fehlern zu lernen
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4.4.7  Konflikte und Krisen (Conflict and crisis)

Definition
Zur Kompetenz Konflikte und Krisen gehört das Abmildern oder Lösen von Konflikten und Krisen  
durch hohe Aufmerksamkeit für das Umfeld und die Fähigkeit, Abhilfe für Meinungsverschiedenheiten 
zu erkennen und anzubieten. Konflikte und Krisen können Ereignisse und Situationen einschließen, 
charakterliche Konflikte, Stresslevels und andere potenzielle Gefahren. Der Einzelne muss mit diesen 
Szenarien angemessen umgehen und einen Lernprozess für zukünftige Konflikte und Krisen anregen.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, effektive Maß-
nahmen zu ergreifen, wenn eine Krise oder ein Aufeinanderprallen gegensätzlicher Interessen /
inkompatibler Persönlichkeiten auftritt.

Beschreibung
Konflikte können zwischen zwei oder mehr Personen und / oder Parteien entstehen. Sehr häufig 
untergräbt ein Konflikt ein gutes Arbeitsumfeld und kann negative Auswirkungen auf die beteilig-
ten Parteien haben. Eine Krise kann aus einem Konflikt erwachsen oder das Ergebnis einer plötz-
lichen, abrupten oder einschneidenden Veränderung einer Situation sein, die die Realisierung der 
Projektziele zu vereiteln droht, entweder in direkter oder indirekter Weise. In solchen Momenten ist 
eine schnelle Reaktion und eine qualifizierte Einschätzung nötig, um die Krise zu bewerten, Szenarios 
für deren Lösung zu definieren, das Projekt zu retten und zu entscheiden, ob das Problem eskaliert 
werden soll und bis auf welche Ebene in der Organisation es weitergetragen werden soll.

Die Fähigkeit, potenzielle Konflikte und Krisen zu erkennen und entsprechend darauf zu 
reagieren, erfordert ein Verständnis für die grundlegenden Mechanismen. Der Einzelne kann zahl-
reiche Mittel einsetzen, um auf potenzielle und tatsächliche Konflikte und Krisen zu reagieren, zum 
Beispiel in der Zusammenarbeit, mit Kompromissen, durch Vorbeugung, Überzeugung, mit Eskalation 
oder dem Einsatz von Macht. Jedes Mittel dient dazu, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen her-
zustellen. Transparenz und Integrität des Einzelnen, der als Vermittler zwischen den Konfliktparteien 
fungiert, hilft bei der Suche nach akzeptablen Lösungen. Manchmal können Konflikte jedoch nicht 
innerhalb des Teams oder Projekts gelöst werden, dann muss eine unabhängige Partei hinzugezogen 
werden, die vermittelt oder eine solche, die eine Entscheidung trifft.

Wissen
• (De-)Eskalationstechniken
• Kreativitätstechniken
• Moderationstechniken
• Szenario-Techniken
• Konfliktphasen-Modelle
• Wert von Konflikten bei der Teambildung
• Krisenpläne
• Worst-Case-Szenarien

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Diplomatische Fertigkeiten
• Verhandlungsfertigkeiten, einen Kompromiss zu finden
• Moderationsfertigkeiten
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• Überzeugungskraft
• Rhetorische Fertigkeiten
• Analytische Fertigkeiten
• Widerstandsfähigkeit gegen Stress

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzen (People)
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
• Practice 8: Ressourcen
• Practice 10: Planung und Steuerung
• Practice 11: Chancen und Risiken

Kompetenzindikatoren

4.4.7.1  Konflikte und Krisen antizipieren und, wenn möglich, verhindern

Beschreibung
Ein Bewusstsein für potenzielle Konflikte und Krisen zu haben bedeutet, aufmerksam und achtsam für 
Situationen zu sein, die zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Mögliche Konflikte werden im 
Idealfall identifiziert und verhindert bzw. in einer frühen Phase bewältigt, bevor sie sich ausdehnen. 
Ein Bestandteil der Prävention ist es, Konfliktthemen vorzugreifen, Teammitglieder mit gegensätz-
lichen Charakteren oder Interessen in getrennten Teams zu belassen und / oder konfliktgefährdete 
Punkte an bestimmte Personen zu delegieren. Stress ist ein häufiger Faktor für potenzielle Konflikte 
und Krisen, da die Menschen leichter reizbar sind, wenn sie unter Druck stehen. Der Einzelne sollte 
daher in der Lage sein, den individuellen Stresslevel von Personen zu erkennen, zu bewerten und zu 
senken.

Messgrößen
• Analysiert potenziell stressige Situationen
• Lässt konfliktäre Charaktere und Interessen in verschiedenen Aufgabenbereichen  

und /oder Teams arbeiten
• Delegiert konfliktanfällige Themen an die dafür geeigneten Personen
• Führt vorbeugende Maßnahmen ein
• Führt stressreduzierende Maßnahmen durch
• Reflektiert stressige Situationen im Team

4.4.7.2  Ursachen und Auswirkungen von Konflikten und Krisen analysieren  
  und angemessene Reaktionen auswählen

Beschreibung
Konflikte durchlaufen mehrere Phasen, wie in zahlreichen Theorien definiert. Diese Phasen können in 
drei große Kategorien eingeteilt werden:
• Latent (potenziell, schlummernd, aber noch nicht sichtbar oder erkannt). Treten auf, wenn  

Einzelpersonen oder Gruppen Differenzen haben, die den einen oder anderen belasten, die 
Differenzen jedoch nicht groß genug sind, um eine Seite zum Handeln zu bewegen, um  
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die Situation zu verändern
• Entstehend (sichtbar aber noch immer rational). Kann vorkommen, wenn ein „auslösen- 

des Ereignis“ eintritt, zum Beispiel eine offene Meinungsverschiedenheit zu einem Thema.  
Dieses Thema ist entweder der wahre Grund für den Konflikt oder ein Vorwand für einen  
anderen Interessens- oder Charakterkonflikt. Wenn der Konflikt entsteht, sprechen die  
Beteiligten noch miteinander und können vernünftige Lösungen diskutieren.

• Eskaliert (offener Konflikt). In dieser Phase streiten die Parteien offen und emotional mitein-
ander und sind nicht in der Lage oder gewillt, Lösungen ruhig und vernünftig zu besprechen.  
Andere Menschen tendieren dazu Partei zu ergreifen, oder sie werden dazu gedrängt. In 
manchen Situationen können rechtliche Schritte ergriffen oder in Betracht gezogen werden.

Krisen erreichen hingegen sofort die dritte Stufe, ohne erkennbare Zwischenschritte.  
Sie sind jedoch häufig nicht das Ergebnis von Konfliktsituationen, sondern entstehen durch ein 
plötzlich auftretendes oder entdecktes Problem – das Auftreten eines erheblichen Risikos, ein 
externes Ereignis mit großen Auswirkungen usw. Die Kunst des Konflikt- und Krisenmanagements 
liegt darin, die Ursachen und Konsequenzen zu bewerten und zusätzliche Informationen für den 
Entscheidungsprozess zu erhalten, um mögliche Lösungen festzulegen.

Konflikte und Krisen können verschiedenste Gründe haben, von sachlichen Meinungsver- 
schiedenheiten bis hin zu Konflikten aufgrund des Charakters. Außerdem können ihre 
Ursachen außerhalb des Projekts oder sogar außerhalb der Organisation liegen. Abhängig  
von den Gründen können unterschiedliche Lösungen möglich sein.
Krisen können auch anhand ihrer potenziellen Auswirkungen unterschieden werden.  
Abhängig von der jeweiligen Stufe können verschiedene Ansätze gewählt werden, um  
den Konflikt oder die Krise abzuschwächen, zu lösen oder zu eskalieren.

Messgrößen
• Ordnet die jeweilige Situation einer Konfliktphase zu
• Analysiert die Ursachen für einen Konflikt oder eine Krise
• Analysiert potenzielle Auswirkungen eines Konflikts oder einer Krise
• Wählt aus verschiedenen Ansätzen für die Bewältigung von Konflikten oder Krisen aus

4.4.7.3  Konflikte und Krisen und / oder deren Auswirkungen lösen bzw. in  
  ihnen vermitteln

Beschreibung
Häufig muss das Konflikt- und Krisenmanagement vor dem Hintergrund erfolgen, dass Personen 
und / oder Gruppen verärgert oder in Panik sind. Der Einzelne muss die Informationen in kürzester Zeit 
zusammentragen, die Optionen abwägen, auf eine positive und wenn möglich synergetische Lösung 
abzielen und vor allem ruhig kontrolliert bleiben. Unter diesen Umständen sind Gelassenheit und ein 
ausgeglichenes Urteilsvermögen wichtige Eigenschaften. In Krisensituationen ist die Fähigkeit, ent-
schlossen zu handeln, besonders wichtig.

Zu den potenziellen Mitteln für die Lösung von Konflikten zählen Zusammenarbeit, 
Kompromisse, Vorbeugung oder der Einsatz von Macht. Der Einsatz jedes Mittels hängt davon ab, wie 
ein Gleichgewicht zwischen den eigenen Interessen und denen der anderen erreicht werden kann. 
Gemeinschaftliches Konfliktmanagement erfordert die Bereitschaft aller Parteien, Kompromisse zu 
schließen. In frühen Konfliktphasen kann der Einzelne als Moderator / Schlichter auftreten – zumin-
dest wenn er nicht direkt involviert ist. Der Einzelne bringt die Konfliktparteien zusammen und ermög-
licht die Kommunikation, ohne zu stark zu urteilen. In späteren Phasen können der Einsatz von Macht, 
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die Eskalation an das höhere Management, professionelle Mediation und / oder rechtliche Schritte 
mögliche Optionen darstellen.

Messgrößen
• Spricht Themen offen an
• Schafft eine Atmosphäre für konstruktive Auseinandersetzungen
• Wählt aus und wendet die richtige Methode zur Bewältigung des Konflikts oder der Krise an
• Ergreift, wenn angemessen, Disziplinarmaßnahmen oder rechtliche Schritte

4.4.7.4  Lernergebnisse aus Konflikten und Krisen identifizieren und   
  weitergehen, um die zukünftige Arbeit zu verbessern 

Beschreibung
Wenn ein Konflikt gelöst wurde, ist es wichtig, im Umfeld wieder ein Gefühl der Harmonie und des 
Gleichgewichts herzustellen. Das Lernen aus Konflikten und Krisen anzuregen bedeutet, dass der 
Einzelne die Ursprünge und Gründe eines Konflikts auf einer Metaebene hinterfragen kann. Des 
Weiteren kann der Einzelne zwischen Zufällen im Umfeld und wahren Gründen eines Konflikts oder 
einer Krise unterscheiden, aus ihnen lernen und das Team dazu auffordern, das Gleiche zu tun, um in 
Zukunft besser mit ähnlichen Situationen umgehen zu können.

Messgrößen
• Stellt das Teamumfeld wieder her
• Motiviert das Team, den eigenen Anteil am Konflikt zu erkennen und daraus zu lernen
• Motiviert das Team, die eigene Rolle am Konflikt zu erkennen und daraus zu lernen
• Nutzt Konflikte in einer positiven Art, um sich weiterzuentwickeln
• Stärkt den Zusammenhalt im Team und die Stabilität gegenüber potenziellen  

zukünftigen Konflikten und Krisen
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4.4.8  Vielseitigkeit (Resourcefulness)

Definition
Die Kompetenz Vielseitigkeit definiert die Fähigkeit, verschiedene Techniken und Denkweisen für die 
Definition, Analyse, Priorisierung, die Suche nach Alternativen für den Umgang mit oder die Lösung 
von Herausforderungen und Problemen anzuwenden. Das erfordert häufig originelles und einfalls-
reiches Denken und Handeln und regt die Kreativität von Einzelnen und die kollektive Kreativität des 
Teams an. Vielseitigkeit und Einfallsreichtum sind nützlich, wenn Risiken, Chancen, Probleme und 
Schwierigkeiten auftreten.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, mit Unsicherheiten, 
Problemen, Veränderungen, Einschränkungen und stressigen Situationen effektiv umzugehen, indem 
stetig nach neuen, besseren und effektiveren Ansätzen und / oder Lösungen gesucht wird.

Beschreibung
Vielseitigkeit beschreibt die optimale Nutzung der Dinge, mit denen er arbeiten muss. Es geht nicht 
nur darum, etwas Neues zu schaffen, sondern auch existierende Dinge besser, schneller oder günsti-
ger zu machen. Der Einzelne sollte fähige Ressourcen akquirieren und den Einfallsreichtum bzw. die 
Vielseitigkeit im Team fördern, um Ideen anzuregen, zu bewerten und umzusetzen, die dem Prozess, 
den Ergebnissen und Zielen nutzen können. Ideen müssen dem Team häufig „verkauft“ werden, bevor 
sie auf Akzeptanz stoßen. Eine Teamatmosphäre, die offen für Kreativität und Innovation ist, ist eine 
Voraussetzung für die Akzeptanz. Andere Mitglieder des Teams werden sich für die Idee einsetzen 
und sie ausarbeiten, damit sie auf breitere Akzeptanz stößt.

Vielseitigkeit ist eine der wichtigsten Kompetenzen für den Projekterfolg. Vielseitigkeit hilft 
Probleme zu überwinden und motiviert das Team, gemeinsam aus einer Idee eine umsetzbare Lösung 
zu erarbeiten. Kreativität muss im Projektteam behutsam eingesetzt werden, damit der Fokus auf 
die Realisierung der vereinbarten Ergebnisse des Projekts nicht verloren geht. Konzeptionelle und 
analytische Techniken sind von entscheidender Bedeutung für den Umgang mit der Informationsflut, 
der sich viele Projekte und Organisationen gegenüber sehen. Die richtigen Informationen rechtzeitig 
extrahieren, präsentieren oder über sie berichten zu können, ist entscheidend für den Erfolg.

Wissen
• Techniken, um die Sichtweisen anderer zu erhalten
• Konzeptionelles Denken
• Abstraktionstechniken
• Strategische Denkweisen
• Analytische Techniken 
• Konvergentes und divergentes Denken
• Kreativitätsmethoden
• Innovationsprozesse und -techniken
• Problemlösungsmethoden
• Laterales Denken
• Systemdenken
• Synergetisches und ganzheitliches Denken
• Szenarioanalyse
• SWOT-Techniken
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• PESTEL-Analyse
• Kreativitätstheorien
• Brainstorming-Techniken, z. B. laterales Denken
• Konvergierende Techniken (komparative Analyse, Gesprächstechniken)

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Analytische Fertigkeiten
• Fördern von Diskussionen und Gruppenarbeitssitzungen
• Auswahl geeigneter Methoden und Techniken, um Informationen zu kommunizieren
• Unkonventionelles Denken – neue Wege, um Dinge zu erledigen
• Sich einen unbekannten zukünftigen Zustand vorstellen können
• Belastbar sein
• Umgang mit Fehlern und Misserfolgen 
• Identifizieren und Erkennen unterschiedlicher Perspektiven und Kontexte 

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 2: Anforderungen und Ziele
• Practice 10: Planung und Steuerung
• Practice 11: Chancen und Risiken

Kompetenzindikatoren

4.4.8.1  Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen und unterstützen

Beschreibung
Der Einzelne schafft eine Arbeitsumgebung, in der die Menschen gerne ihr Wissen weitergeben und 
Ideen und Meinungen äußern. Um Kreativität und Innovation anzuregen und zu unterstützen, muss 
der Einzelne offen sein für originelle und einfallsreiche Wege, um Hindernisse zu überwinden. Dazu 
zählen neue Produkte, Prozesse oder Verfahren oder die Korrektur bestimmter Aufgaben oder Rollen 
und Verantwortlichkeiten. Der Einzelne kann anderen das Gefühl vermitteln, dass Sie dazu eingela-
den sind, sich zu äußern, damit das Projekt von ihren Beiträgen, Vorschlägen, Ideen und Bedenken 
profitieren kann. Das ist notwendig, um das Wissen und die Erfahrung Dritter zu nutzen. Da in einem 
Projekt immer Spezialisten aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
zusammenarbeiten müssen, ist die Offenheit wichtig. Die meisten der Teammitglieder haben ein 
Fachgebiet, in dem sie mehr wissen als der Einzelne. Die Beziehungen im Team bauen auf gegenseiti-
gem Respekt, Vertrauen und Zuverlässigkeit auf. Der Einzelne sollte seine Kollegen daher regelmäßig 
um Beiträge bitten und den Willen zeigen, ihre Ideen zu verstehen und gegebenenfalls zu überneh-
men. Natürlich hat alles seine Zeit und seinen Platz und der Einzelne sollte daher klarstellen, wann der 
richtige Zeitpunkt für kreative Beiträge ist und wann nicht.
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Messgrößen
• Ermutigt Menschen, ihr Wissen weiterzugeben und ihre Meinung zu äußern
• Fördert und unterstützt Kreativität, wenn angemessen
• Nutzt und fördert originelle und einfallsreiche Wege zur Überwindung von Hindernissen
• Holt Meinungen von Anderen ein und zeigt den Willen, ihre Ideen zu berücksichtigen und / oder  

zu übernehmen
• Berücksichtigt die Sichtweisen von Anderen

4.4.8.2  Konzeptionelles Denken anwenden, um Situationen zu analysieren  
  und Lösungsstrategien zu definieren

Beschreibung
Jedes Projekt ist ein einzigartiges Vorhaben, um etwas Neues zu schaffen. Mit Ausnahme der ein-
fachsten Projekte erfordert dies die Fähigkeit zur Abstraktion und Konzeptualisierung. Dabei wird 
das jeweilige Thema, sei es ein Ergebnis, ein Plan, eine Anforderung, ein Risiko, eine Situation oder 
ein Problem analysiert und in kleinere Teile aufgeteilt, die dann in neue und umsetzbare Ideen integ-
riert werden. Der Einzelne muss konzeptionell denken und fähige Teammitglieder sinnvoll einsetzen. 
Konzeptionelles Denken bedeutet auch zu berücksichtigen, dass Probleme häufig mehrere Ursachen 
haben, die zueinander in einem allgemeinen Kontext in Beziehung stehen und dass verschiedene 
Arten der Problemlösung unterschiedliche Auswirkungen auf andere Teile haben, sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Projekts. 

Messgrößen
• Nutzt und fördert konzeptionelles Denken
• Ist sich bewusst, dass Probleme oft mehrere Ursachen und Lösungen,  

mehrere Auswirkungen haben
• Wendet systemisches Denken an

4.4.8.3  Analytische Techniken anwenden, um Situationen, Informationen  
  und Trends zu analysieren

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, komplexe Situationen oder Probleme zu analysieren (oder deren 
Analyse zu delegieren) und Lösungen und Alternativen zu finden. Der Einzelne kann auch wertvolle 
Informationen und Trends aus komplexen Datenreihen analysieren und ableiten und die Ergebnisse 
verständlich präsentieren oder darlegen. Gute analytische Fertigkeiten zu haben, bedeutet, über 
verschiedene Methoden zu verfügen, die tatsächlichen Ursachen eines Problems zu erkennen und 
die richtigen Maßnahmen für dessen Lösung einzuführen oder vorzuschlagen.

Messgrößen
• Wendet unterschiedliche Analysetechniken an
• Analysiert Probleme, um Ursachen und mögliche Lösungen zu finden
• Analysiert komplexe Daten und extrahiert daraus relevante Informationen
• Berichtet und präsentiert Schlussfolgerungen, Zusammenfassungen und  

Trends von Daten klar und verständlich
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4.4.8.4  Kreative Techniken fördern und anwenden, um Alternativen und   
  Lösungen zu finden

Beschreibung
Kreative Techniken sollten eingesetzt werden, um Lösungen zu identifizieren. Diese Techniken können 
in „divergierende“ und „konvergierende“ Techniken unterschieden werden. Wenn Probleme auftre-
ten, muss der Einzelne beurteilen, ob ein kreativer Lösungsansatz geeignet ist oder nicht. Wenn ein 
kreativer Ansatz gewählt wird, muss der Einzelne entscheiden, welche Methoden angewandt werden. 
Ist das Problem oder der Sachverhalt definiert (möglicherweise mithilfe von konzeptionellem Denken 
und / oder Analysetechniken), folgt eine divergierende kreative Phase, um mögliche Lösungen 
zu sammeln. Eine „Brainstorming“-Sitzung kann angemessen sein, in der sich die Mitglieder des 
Projektteams und andere Mitarbeiter der Organisation, die möglicherweise in der Lage sind, einen 
Beitrag zu leisten, treffen und ihre Ideen festhalten. Weitere häufig verwendete Techniken sind Mind-
Maps, Storyboards, Visualisierung usw. Unabhängig davon, welche Methode für die Suche nach einer 
kreativen Lösung eingesetzt wird, muss der Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 
werden, müssen Tools, Wissen, gesunder Menschenverstand, Intuition und Erfahrung kombiniert und 
angewendet werden. 

In der nachfolgenden, mehr analytischen und konvergierenden Phase werden mögliche 
Lösungen und deren Auswirkungen auf das bestehende Problem oder den Sachverhalt analysiert. 
Zu den konvergierenden Techniken zählen die gewichtete Auswahl, die Kräftefeldanalyse, usw. 
Die vielversprechendsten Ideen werden dann weiter ausgearbeitet und schließlich die besten 
Konzepte / Lösungen ausgewählt.

Messgrößen
• Nutzt Kreativitätstechniken
• Wendet divergierende Techniken an
• Wendet konvergierende Techniken an
• Bezieht unterschiedliche Sichtweisen und Kompetenzen mit ein
• Identifiziert Abhängigkeiten

4.4.8.5  Ganzheitliche Sicht auf das Projekt und seinen Kontext fördern, um  
  den Entscheidungsprozess zu verbessern

Beschreibung
Eine ganzheitliche Sichtweise zu fördern, bedeutet, eine aktuelle Situation zum gesamten Kontext des 
Projekts in Beziehung zu setzen, wie zum Beispiel zu den Unternehmensstrategien, zeitgleich laufen-
den Aktivitäten und / oder Projekten. Der Einzelne verwendet mehrere Perspektiven, um Situationen 
zu beurteilen und mit ihnen umzugehen. Der Einzelne kennt die Bedeutung von Details und kann diese 
vom Gesamteindruck unterscheiden. Der Einzelne versteht die Beziehung zwischen der Situation und 
ihrem Kontext und kann Entscheidungen basierend auf einer Vielzahl von Einflüssen, Interessen oder 
Möglichkeiten treffen oder unterstützen. Der Einzelne kann anderen diese ganzheitliche Sichtweise 
erklären, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Projekts.

Messgrößen
• Zeigt ganzheitliches Denken und kann Zusammenhänge, das „big picture“, erklären
• Nutzt unterschiedliche Perspektiven, um die aktuelle Situation zu analysieren und mit ihr umzugehen
• Stellt Verbindungen zwischen dem Projekt und seinem größeren Zusammenhang her
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4.4.9  Verhandlungen (Negotiation)

Definition
Die Kompetenz Verhandlungen definiert den Prozess zweier Parteien oder mehr, mit dem ein 
Gleichgewicht zwischen verschiedenen Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen erreicht werden 
soll, um eine gemeinsame Einigung und Verpflichtung zu erzielen und gleichzeitig eine positive 
Arbeitsbeziehung aufrecht zu erhalten. Die Verhandlung umfasst formelle und informelle Prozesse 
wie Kaufen, Mieten oder Verkaufen wie auch Prozesse hinsichtlich Anforderungen, Budget und 
Ressourcen in Projekten.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, durch den Einsatz 
von Verhandlungstechniken zufriedenstellende Einigungen mit Dritten zu erzielen.

Beschreibung
Einigungen basieren auf Positionen, die die Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen aller Beteiligten 
zufriedenstellen. Verhandlungen können politisch oder geschäftlich sein und haben häufig das 
Schließen von Kompromissen zur Folge, mit denen keine der Parteien in vollem Maße zufrieden ist. 
Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen beinhalten häufig Emotionen, Gefühle und Fakten, wodurch 
es schwierig sein kann, das Gesamtbild zu erkennen. Der Verhandlungsprozess wird häufig durch die 
relative Macht der Beteiligten beeinflusst sowie durch situationsbedingte Faktoren, die als „Einfluss“ 
bezeichnet werden können.

Verhandlungsführer müssen diese Aspekte untersuchen und Vermutungen zu ihnen anstellen, 
wenn keine vollständigen Informationen zur Verfügung stehen. Eine erfolgreiche Verhandlung wird 
durch die Entwicklung einer Reihe von Optionen ermöglicht, von denen jede das Potenzial besitzt, die 
unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Bei Verhandlungen können 
verschiedene Techniken, Taktiken und Strategien eingesetzt werden. 

Wissen
• Verhandlungstheorien
• Verhandlungstechniken
• Verhandlungstaktiken
• Verhandlungsphasen
• BATNA ((best alternative to a negotiated agreement): Beste Alternative zu einer  

ausgehandelten Einigung)
• Vertragsstandards und -arten
• Rechtliche und regulatorische Bestimmungen für Verträge und Vereinbarungen
• Analyse kultureller Aspekte und Taktiken

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Identifizieren der gewünschten Ergebnisse
• Durchsetzungsvermögen und Motivation, die gewünschten Ergebnisse zu erreichen
• Empathie
• Geduld
• Überzeugungskraft
• Aufbauen und Erhalten von Vertrauen und positiven Arbeitsbeziehungen
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 2: Anforderungen und Ziele
• Practice 9: Beschaffung
• Practice 10: Planung und Steuerung

Kompetenzindikatoren 

4.4.9.1  Interessen aller Parteien, die an den Verhandlungen beteiligt sind,  
  identifizieren und analysieren

Beschreibung
Die Prioritäten der an den Verhandlungen beteiligten Parteien zu verstehen ist eine Voraussetzung, 
um ein erfolgreiches Ergebnis zu erreichen. Die Person, die an den Verhandlungen teilnimmt oder 
diese leitet, sollte über alle verfügbaren Mittel und Wege zunächst harte und weiche Fakten zu den 
Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen aller Beteiligten zusammentragen. Eine Analyse dieser 
Informationen sollte die Prioritäten und die Lücken für weitere Untersuchungen aufzeigen. Über die 
Prioritäten anderer Beteiligter müssen häufig Vermutungen angestellt werden.

Messgrößen
• Kennt und reflektiert die eigenen Interessen, Bedürfnisse und Zwänge
• Sammelt und dokumentiert relevante harte und weiche Fakten zu den Interessen,  

Bedürfnissen und Erwartungen aller beteiligten Parteien
• Analysiert und dokumentiert verfügbare Informationen, um die eigenen Prioritä-

ten sowie wahrscheinliche Prioritäten anderer beteiligter Parteien zu identifizieren

4.4.9.2  Optionen und Alternativen entwickeln und evaluieren, die das   
  Potenzial haben, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen

Beschreibung
Der Einzelne identifiziert Kompromisse, Optionen und alternative Verhandlungslösungen. Diese 
werden während der Vorbereitungen für die Verhandlungen entwickelt und können während der 
Verhandlungen modifiziert werden, wenn neue Chancen auftauchen und sich die Situation verändert. 
Die Kompromisse, Optionen und Alternativen sollten auf die Interessen der Verhandlungspartner 
abgestimmt werden, damit sie im Verhandlungsprozess verwertbar sind. Eine beste Alternativoption 
(BATNA) sollte ebenfalls identifiziert werden, falls es bei einer Verhandlung nicht zu einer Einigung 
kommt.

Messgrößen
• Identifiziert Kompromisse, Optionen und alternative Lösungen auf Basis der Analyse  

der Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten aller beteiligter Parteien
• Schlägt die richtige Option zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise vor
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4.4.9.3  Verhandlungsstrategie definieren, die mit den eigenen Zielen   
  übereinstimmt und für alle beteiligten Parteien akzeptabel ist

Beschreibung
Die Verhandlungsstrategie sollte darauf fokussiert sein, was nach Meinung des Einzelnen für ein 
erfolgreiches Ergebnis entscheidend ist. Vor Beginn der Verhandlungen muss der Einzelne sich für die 
Strategien, Techniken und Taktiken entscheiden, die ihn in die Lage versetzen werden, ein optimales 
Ergebnis für das Projekt zu erreichen. Die Strategie kann von Faktoren wie dem Machtverhältnis zwi-
schen den Parteien, dem Umfang dessen, was auf dem Spiel steht, den finanziellen Bedingungen, der 
Politik, kulturellen Aspekten und den Fähigkeiten der Verhandlungsführer abhängen. Die gewählte 
Strategie sollte den Interessen des Projekts angemessen sein und den Beziehungen der beteiligten 
Stakeholder nicht schaden. Der Einzelne sollte auch sekundäre Strategien berücksichtigen, die sich 
mit „Was wäre, wenn“-Szenarien befassen.

Zur Strategie gehört auch, festzulegen, wer die Verhandlungsführer sein werden und 
wie ihr genaues Mandat lautet (Umfang und Inhalt der Verhandlungen, Freiheiten, Rollen und 
Verantwortlichkeiten). In manchen Fällen kann auch die andere Partei gewählt werden und / oder der 
Inhalt und Umfang der Verantwortlichkeiten (mit wem worüber verhandelt wird). Diese Option sollte 
sorgsam abgewogen werden, da die Entscheidung später negative oder positive Auswirkungen haben 
kann.

Messgrößen
• Identifiziert mögliche Verhandlungsstrategien, um das gewünschte Projektergebnis zu erzielen
• Identifiziert Nebenstrategien und alternative Optionen, um „Was wäre wenn“-Szenarien  

anzugehen
• Entscheidet sich für eine Verhandlungsstrategie und erklärt, warum diese gewählt wurde
• Analysiert und wählt Verhandlungstechniken und -taktiken, um die gewünschte Verhandlungs- 

strategie zu unterstützen
• Identifiziert die Schlüsselparteien, die an den Verhandlungen teilnehmen und artikuliert  

deren Mandat deutlich

4.4.9.4  Einigungen mit anderen Parteien erzielen, die mit den eigenen   
  Zielen übereinstimmen

Beschreibung
Eine Einigung wird durch Verhandlungen erreicht, bei denen die identifizierten Strategien, Tools und 
Taktiken eingesetzt werden, ohne die anderen Beteiligten zu verprellen. Verhandlungen können über 
einen längeren Zeitraum stattfinden und können verschiedene Phasen durchlaufen. Eine zufrieden-
stellende Einigung ist dann erreicht, wenn alle Beteiligten recht zufrieden mit dem Ergebnis sind, ihren 
Verpflichtungen nachkommen, der Meinung sind, dass die anderen Parteien fair verhandelt haben, 
sich respektiert fühlen und erneut verhandeln werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann oder 
die möglichen Ergebnisse nicht akzeptabel sind, wird die BATNA eingeführt.

Diese bestmögliche Lösung ist häufig eine Option, die nachhaltig ist und die besten langfristi-
gen Ergebnisse für alle Parteien bietet. Es kann spezielle Situationen geben, in denen dies nicht mög-
lich oder wünschenswert ist und die einen Kompromiss erfordern, jemandes gewünschtes Ergebnis 
zu erzielen. In vielen Situationen werden die vereinbarten Ergebnisse für die Zukunft dokumentiert.
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Messgrößen
• Setzt in Verhandlungen Techniken und Taktiken ein, die den jeweiligen Umständen  

angemessen sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen
• Verhandelt, um eine nachhaltige Einigung zu erreichen
• Beweist Geduld und Engagement, um eine nachhaltige Einigung zu erreichen
• Wählt die beste gemeinsame Alternativoption (BATNA) aus, wenn das Erreichen  

einer nachhaltigen Einigung nicht möglich ist
• Dokumentiert die Verhandlungsergebnisse

4.4.9.5  Zusätzliche Verkaufs- und Akquisitionsmöglichkeiten entdecken  
  und ausschöpfen

Beschreibung
Der Einzelne strebt beständig danach, die Prozesse und vereinbarten Ergebnisse schneller, 
besser und / oder günstiger zu realisieren. Das bedeutet, dass der Einzelne wachsam auf günstige 
Möglichkeiten achten muss, um dieses Ziel zu erreichen. Je nach Situation kann dies zum Beispiel 
bedeuten, nach neuen Lieferanten zu suchen oder alte Vereinbarungen neu zu verhandeln, nach 
Möglichkeiten zu suchen, neuen Kunden Dienstleistungen anzubieten, bessere Konditionen mit 
Stakeholdern zu verhandeln oder Teams oder Teammitglieder einzuladen, Aufgaben früher, besser 
und / oder günstiger zu realisieren. Verhandlungen finden statt, nachdem die neuen Gelegenheiten 
identifiziert wurden. Der gewünschte Zustand sollte im besten Interesse des Projekts und der 
Organisation betrachtet werden. Ist der Organisation mit der aktuellen Situation am besten gedient 
oder dann, wenn man sich um eine Verbesserung bemüht? Bei diesen Überlegungen ist sich der 
Einzelne bewusst, dass auch Verhandlungen Zeit und Einsatz erfordern und dass die aktuellen 
Beziehungen zu den Verhandlungspartnern beeinflusst werden können.

Messgrößen
• Sucht nach Möglichkeiten, um die vereinbarten Ergebnisse früher, besser und / oder  

günstiger zu liefern
• Wägt Alternativen zur aktuellen Situation und den Vereinbarungen ab
• Berücksichtigt den Einfluss von Alternativen auf die aktuellen Beziehungen
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4.4.10 Ergebnisorientierung (Results orientation)

Definition
Ergebnisorientierung bedeutet, dass der Einzelne den kritischen Fokus auf die Ergebnisse des Projekts 
behält. Der Einzelne priorisiert die Mittel und Ressourcen, um Probleme, Herausforderungen und 
Hindernisse zu überwinden, damit das optimale Ergebnis für alle beteiligten Parteien erreicht werden 
kann. Die Ergebnisse werden bei Diskussionen stets in den Vordergrund gestellt, und das Team strebt 
nach diesen Ergebnissen. Ein kritischer Aspekt der Ergebnisorientierung ist die Produktivität, die als 
eine Kombination von Effektivität und Effizienz gemessen wird. Der Einzelne muss Ressourcen effizi-
ent planen und einsetzen, um die vereinbarten Ergebnisse zu erreichen und effektiv zu sein.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne sich auf die vereinbarten Ergebnisse konzen-
trieren und danach streben kann, das Projekt zum Erfolg zu führen.

Beschreibung
Der Großteil der Arbeit im Verlauf von Projekten fällt für die Definition und das Managen von 
Aufgaben und das Lösen kleinerer und größerer Probleme an. In dieser Phase müssen wiederholt 
Entscheidungen getroffen werden, über Prioritäten, Zuordnung, einzusetzende Techniken usw. 
Die Ergebnisorientierung erleichtert diese Entscheidungen durch die Definition eines grundlegen-
den Kriteriums: „Wird die aktuelle Arbeit die gewünschten Ergebnisse realisieren oder den Prozess 
schneller, günstiger und / oder besser machen?“

Ergebnisorientierung bedeutet, die Aufmerksamkeit des Einzelnen und des Teams auf 
Hauptziele zu lenken, um so das optimale Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen. Der Einzelne muss 
dafür sorgen, dass die vereinbarten Ergebnisse alle relevanten Stakeholder zufriedenstellen. Das gilt 
auch für alle Änderungen, die im Projektverlauf vereinbart wurden. Während er seine Aufmerksamkeit 
auf die Ergebnisse lenkt, muss der Einzelne auf eventuelle ethische, rechtliche oder ökologische 
Probleme achten, die sich auf das Projekt auswirken, und damit umgehen. Zur Ergebnisorientierung 
zählt auch, den Fokus des Teams und der relevanten Stakeholder darauf zu lenken, die erwünschten 
Ergebnisse zu liefern, Probleme zu identifizieren, Techniken für die Suche nach den Ursachen einzu-
setzen und Lösungen zu finden und umzusetzen. Der Einzelne muss herausfinden, was die einzelnen 
Akteure des Projekts für sich selbst vom Projekt erwarten, um die Ergebnisse zu liefern, die von rele-
vanten Stakeholdern gefordert und mit ihnen vereinbart wurden. Der Einzelne muss den Einsatz und 
die Entwicklung der Teammitglieder steuern und dabei ihre Erwartungen berücksichtigen.

Wissen
• Organisationstheorien
• Effizienzprinzipien
• Effektivitätsprinzipien
• Produktivitätsprinzipien

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Delegieren
• Effizienz, Effektivität und Produktivität
• Unternehmergeist
• Integration sozialer, technischer und ökologischer Aspekte
• Gespür für organisatorische Besonderheiten
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• Erwartungsmanagement
• Identifizieren und Bewerten alternativer Optionen
• Kombiniert „die Sicht aus der Vogelperspektive“ mit der Aufmerksamkeit für wichtige Details
• Nutzenanalyse

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente (People)
• Perspective 1: Strategie
• Practice 1: Projektdesign
• Practice 2: Anforderungen und Ziele
• Practice 6: Qualität
• Practice 10: Planung und Steuerung
• Practice 11: Chancen und Risiken
• Practice 12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.10.1 Alle Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihrer Auswirkung  
  auf den Projekterfolg und die Ziele der Organisation evaluieren

Beschreibung
Der Einzelne wird in all seinem Tun vom Ziel des Projekts geleitet: das Projekt zum Erfolg zu führen. 
Das Ziel untermauert alle Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen. Jede Entscheidung kann 
später negative oder positive Auswirkungen haben und muss somit sorgsam abgewogen werden. Der 
Einzelne urteilt über neue Entwicklungen nach den folgenden Kriterien: „Wird damit das Ziel oder 
Ergebnis erreicht (oder bedroht), bzw. der Prozess schneller, günstiger und / oder besser gemacht 
und so zu mehr Erfolg verholfen?“

Messgrößen
• Betrachtet die Ziele und vereinbarten Ergebnisse des Projekts als federführend für  

alle Aktivitäten
• Formuliert eigene Ziele auf Basis der Projektziele und -ergebnisse
• Leitet die Strategie des Projekts von den Zielen ab
• Beurteilt alle Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihres Einflusses auf den Projekterfolg

4.4.10.2 Bedürfnisse und Mittel aufeinander abstimmen, um Ergebnisse und  
  Erfolge zu optimieren

Beschreibung
Jede Entscheidung hat zur Folge, dass Mittel (Ressourcen, Geld, Zeit, Aufmerksamkeit) für bestimmte 
Aktionen (Aufgaben, Entscheidungen, Fragen, Probleme usw.) auf Basis der aufgenommenen 
Bedürfnisse zugewiesen oder vorenthalten werden. Um die Vergabe von Mitteln zu optimieren, muss 
der Einzelne sich ein klares Bild von den Prioritäten des Projekts machen. Auf dieser Grundlage muss 
der Einzelne die unterschiedlichen Bedürfnisse priorisieren und die Zuweisung von Mitteln ausglei-
chen, basierend auf den Prioritäten. Das kann bedeuten, dass erkannten Herausforderungen oder 
Problemen (gegenwärtig) keine Aufmerksamkeit oder Mittel zur Verfügung gestellt werden, da der 

102
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Einzelne urteilt, dass andere Bedürfnisse eine höhere Priorität haben.

Messgrößen
• Beurteilt und priorisiert die unterschiedlichen Bedürfnisse
• Erklärt, warum bestimmte Aktionen höher priorisiert werden
• Nutzt die Ergebnisorientierung als Mittel, um „nein“ zu sagen und zu erklären warum

4.4.10.3 Gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung schaffen und  
  diese aufrecht erhalten

Beschreibung
Eine gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung sicherstellen bedeutet, das Team mit allen 
erforderlichen Mitteln auszustatten und Ablenkungen zu beschränken, damit sich das Team auf 
eine effiziente Arbeitsweise konzentrieren kann. Der Einzelne fungiert als Filter und Puffer zwischen 
der Umgebung und den Teammitgliedern, fängt Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten auf, die den 
Fortschritt und die Ergebnisorientierung stören könnten. Außerdem unterstützt der Einzelne das 
Team mit der nötigen Infrastruktur und den nötigen Ressourcen.

Messgrößen
• Schirmt das Team vor ungewünschten Störungen ab
• Schafft gesunde, sichere und stabile Arbeitsbedingungen
• Definiert klar abgegrenzte und umsetzbare Arbeitspakete
• Stellt die erforderlichen Ressourcen und die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung

4.4.10.4 Das Projekt, seine Prozesse und Ergebnisse promoten und diese   
  „verkaufen“ 

Beschreibung
Der Einzelne muss häufig als Botschafter und Anwalt für das Projekt auftreten und allen betroffenen 
Parteien das Warum, Wie und Was (Ziele, Ansatz, Prozesse und vereinbarte Ergebnisse) erklären. 
Das Promoten verstärkt die Ergebnisorientierung, indem es die Ergebnisse und deren Notwendigkeit 
verdeutlicht. Dies kann durch regelmäßige Berichte und Einbindung der Stakeholder geschehen, wird 
aber genauso häufig durch formelle und informelle Kommunikation und Marketing erzielt und reicht 
von Gesprächen beim Kaffeetrinken mit Teammitgliedern bis hin zu formellen Präsentationen. Dieses 
Marketing oder „Verkaufen“ des Projekts ist ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation des 
Einzelnen. Der Einzelne sollte auch die Teammitglieder, Projekteigner und andere dazu einladen, das 
Projekt zu bewerben.

Messgrößen
• Verteidigt und wirbt für die Ziele, Herangehensweise, Prozesse und vereinbarten Ergebnisse
• Sucht nach Möglichkeiten und Orten, das Projekt zu promoten
• Lädt andere ein, sich am Marketing für das Projekt zu beteiligen
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4.4.10.5 Ergebnisse liefern und Akzeptanz erhalten

Beschreibung
Die Nagelprobe für jeden Einzelnen ist, ob das Versprochene geliefert oder realisiert werden kann, um 
die Ergebnisse zu erzielen. Diese Qualität erfordert einen klaren Ressourcenplan, geplante Ergebnisse, 
einen festen Glauben an die persönliche Leistungsfähigkeit und die des Teams, um Hindernisse und 
Probleme zu überwinden, sowie das allumfassende Begehren zu befriedigen.

Der Einzelne weiß, dass Effektivität nicht mit Effizienz zu verwechseln ist. Effektivität ist 
das Erreichen der geplanten Ziele, z. B. die vereinbarten Ergebnisse im Rahmen der festgelegten 
Termine, des Budgets, der Qualität, zu realisieren, wohingegen Effizienz bedeutet, dies mit dem 
geringst möglichen Kosten- und Zeitaufwand zu erreichen (zum Beispiel gemessen anhand einer 
Gegenüberstellung der geplanten und der tatsächlichen Mitarbeiterzahl). Dafür muss der Einzelne 
ständig nach Möglichkeiten suchen, um die vereinbarten Ergebnisse schneller, günstiger oder besser 
zu realisieren. Letztlich muss der Einzelne in der Lage sein, Menschen für die Sache zu begeistern und 
gleichzeitig das geplante Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten, und wissen, was der Einzelne in 
einer bestimmten Situation und Organisation tun kann und was nicht (und damit durchkommt) und 
was politisch angemessen ist.

Messgrößen
• Differenziert die Konzepte von Effizienz, Effektivität und Produktivität
• Plant und gewährleistet Effizienz, Effektivität und Produktivität
• Setzt Dinge um 
• Fokussiert sich auf und realisiert kontinuierliche Verbesserungen
• Denkt in Lösungen, nicht in Problemen
• Überwindet Widerstände
• Erkennt Grenzen beim Erreichen der Ergebnisse und geht diese Defizite an 
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4.5  Technische Kompetenzen (Practice)

Der Kompetenzbereich der Technischen Kompetenzen 
beschäftigt sich mit den Kernprojektkompetenzen. 

Dieser definiert dreizehn technische Kompetenzelemente:
• Projektdesign
• Anforderungen und Ziele
• Leistungsumfang und Lieferobjekte
• Ablauf und Termine
• Organisation, Information und Dokumentation
• Qualität
• Kosten und Finanzierung
• Ressourcen
• Beschaffung
• Planung und Steuerung
• Chancen und Risiken
• Stakeholder
• Change und Transformation



Projektdesign

Practice

106

IPMA ICB – Projektmanagement

4.5.1  Projektdesign (Design)

Definition
Die Kompetenz Projektdesign definiert, wie die Bedürfnisse, Wünsche und Einflüsse der 
Organisation(en) vom Einzelnen interpretiert und gewichtet werden und auf das höchste Level 
des Projektdesigns übertragen werden, um die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit sicherzustellen. 
Abgeleitet aus diesem externen Kontext erstellt das Design eine „Kohle-Skizze“ – einen Entwurf 
oder eine Gesamtarchitektur, wie das Projekt eingerichtet, angelegt und gemanagt werden sollte. 
Dieser berücksichtigt Ressourcen, Finanzmittel, Ziele der Stakeholder, Nutzen und Veränderungen 
der Organisation, Risiken und Chancen, Governance, Lieferung sowie Prioritäten und Notfälle. Da 
sich alle externen Faktoren und Erfolgskriterien (und / oder die Wahrnehmung für deren Relevanz) im 
Projektverlauf häufig verändern, muss das Projektdesign in regelmäßigen Abständen neu bewertet 
und wenn nötig angepasst werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, alle kontextuel-
len und sozialen Aspekte erfolgreich zu integrieren und daraus den vorteilhaftesten Ansatz für ein 
Projekt abzuleiten, um aktive Beteiligung und Erfolg sicherzustellen.

Beschreibung
Das Projektdesign befasst sich mit der Entwicklung, Einführung und Aufrechterhaltung eines Ansatzes, 
der den Zielen der Organisation am besten dient und alle formellen und informellen Faktoren 
berücksichtigt, welche die Unternehmensziele und den Erfolg oder das Scheitern des jeweiligen 
Projekts unterstützen oder behindern. Das Design umfasst auch die Berücksichtigung von Intention, 
Governance, Strukturen und Prozessen, relevanten Standards und Vorschriften, kulturellen Aspekten 
sowie persönlichen und Gruppeninteressen in der Organisation (oder in Organisationen) und der 
übrigen Gesellschaft. Bei der Auswahl des Ansatzes spielen auch die Lessons Learned aus ande-
ren Projekten innerhalb der Organisation, der Branche oder von außerhalb und die Besonderheiten 
dieses Projekts eine wichtige Rolle.

Das Design befasst sich mit zahlreichen Aspekten, einschließlich Governance und 
Entscheidungsfindung, Berichterstattung und Ressourcen sowie dem Erfüllen von Standards und 
Vorschriften und der Einhaltung kultureller Normen und Werte (innerhalb der Organisation und der 
übrigen Gesellschaft). Aspekte wie der wahrgenommene Nutzen, Motivation, Kommunikation mit 
dem Team und den Stakeholdern usw. müssen auch berücksichtigt werden. Die deutliche und klare 
Definition dieser Ziele, Faktoren und Kriterien ist eine wichtige Anforderung von Beginn an und auch 
während der Durchführung des Projekts. Diese Aktivität führt zu einer vollständigen, situationsbezo-
genen High-Level-Skizze, die später in bestimmte Handlungen übertragen wird, die zum Erfolg des 
Projekts führen sollen.

Der gewählte Ansatz umfasst auch die Management- und Steuerungsphilosophie. Die 
Architektur spiegelt Rhythmus, Balance und Verpflichtung wider und gibt die Richtung für Teilaufgaben 
und ihren Platz im Projekt vor. Die Wahl des Ansatzes und der Designaktivitäten muss erfolgen, 
bevor mit den Planungen, der Organisation und der Durchführung des Projekts begonnen wird. Des 
Weiteren sollte der gewählte Ansatz während des Projektlebenszyklus regelmäßig „überdacht“ und 
geprüft werden, da sich die Umstände sowohl innerhalb des Projekts als auch im größeren Kontext 
ändern können.
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Wissen
• Kritische Erfolgsfaktoren
• Erfolgskriterien
• Lessons Learned
• Benchmarking
• Komplexität
• Projekt-, Programm- und Portfolioerfolg
• Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement-Erfolg
• Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement-Tools
• Führungsstile
• Strategie
• Magisches Dreieck
• Leistungsmanagement
• Regeln und Methoden des Projektdesigns in Organisationen
• Bestimmte Methoden für den Geschäftszweig und den Kontext
• Organisationsmodelle, z. B. Kontingenztheorie
• Theory of Change

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Kontextbewusstsein
• Systemdenken
• Ergebnisorientierung
• Verbesserungen durch Einbeziehen von Lessons Learned
• Strukturelle Dekomposition
• Analyse und Synthese

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Alle Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen
• People 10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.1.1  Erfolgskriterien anerkennen, priorisieren und überprüfen

Beschreibung
Erfolgskriterien sind Messgrößen, die Stakeholder verwenden, um den Erfolg eines Projekts zu bewer-
ten und zu beurteilen. Diese Kriterien können sowohl formell als auch informell sein. Formelle Kriterien 
befassen sich mit den erklärten Zielen des Projekts. Diese Ziele im Rahmen der vereinbarten Grenzen 
zu erreichen, z. B. strategische Ziele, taktische und operative Ziele, ist ein wichtiger Teil, aber eben nur 
ein Teil des Projekterfolgs. Informelle Kriterien, mit deren Hilfe die Stakeholder die Ergebnisse bewer-
ten, sind ebenfalls von Bedeutung. Diese Kriterien beinhalten möglicherweise die wahren Gründe, 
warum ein Projekt begonnen, unterstützt, vereitelt oder beendet wird. Erfolgskriterien befassen sich 
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auch mit der Wechselwirkung in einem größeren Kontext – persönliche oder Gruppeninteressen, 
die vom Projekt oder dessen Ergebnis beeinflusst werden, abhängig davon, ob ein Projekt andere 
Projekte und Programme, Aktivitäten, Ziele, Ressourcen usw. unterstützt oder mit diesen im Konflikt 
steht.

Der Einzelne sammelt, bestätigt, priorisiert und nutzt sowohl formelle als auch informelle  
Erfolgskriterien für das Projekt. Nicht nur die formellen, sondern auch die informellen Kriterien 
müssen vom Einzelnen ernst genommen werden, da sie einen deutlichen Einfluss auf die Bereitschaft 
der interessierten Parteien haben, das Projekt zu unterstützen und mit ihm zusammenzuarbeiten 
und somit direkten Einfluss auf seinen Erfolg haben. Die Erfolgskriterien spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Definition des Ansatzes. Wenn das Hauptkriterium z. B. die Qualität des Endprodukts 
ist, so werden Qualitätsprozesse, Qualitätsprüfungen und -sicherung sowie die Beschäftigung mit 
der Qualität eine wichtige Rolle im gewählten Ansatz spielen. Dieser Ansatz würde sich deutlich von 
einem Projekt unterscheiden, dessen Hauptaugenmerk auf der Zeit (Geschwindigkeit der Lieferung) 
oder dem Budget liegt. Erfolgsfaktoren sind hingegen Elemente, die Einzelne in ihr Projekt einbe-
ziehen sollen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Erfolgskriterien zu erfüllen und ein erfolg-
reiches Ergebnis zu erzielen. Diese Faktoren können aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen 
und unterschiedliche Formen annehmen. Sie reichen vom Einsatz (oder der Vermeidung) bestimm-
ter Tools, Methoden oder Techniken, bis hin zur Auswahl bestimmter Ressourcen, Einrichtung der 
Organisation, Phasen, Berichterstattung und Kommunikationsmittel und -stile, Qualitätsmethoden 
usw. Im Verlauf eines jeden Projekts kann sich die relative Bedeutung von Erfolgsfaktoren und -kri-
terien verändern, entweder aufgrund kontextueller oder sozialer Aspekte und der Dynamik des 
Projekts selbst. Aus diesem Grund überprüft und bewertet der Einzelne die Aktualität und die relative 
Bedeutung der Erfolgskriterien in regelmäßigen Abständen und nimmt – sofern nötig – die erforder-
lichen Veränderungen am Ansatz vor, um den Erfolg zu erzielen. Diese Veränderungen können sogar 
so weit gehen, dass der Einzelne der Organisation empfiehlt, das Projekt vorzeitig zu beenden.

Messgrößen
• Identifiziert, klassifiziert, evaluiert und priorisiert die Einflüsse aus jeder der fünf  

Kontext-Kompetenzen, die für das Projekt erfolgsrelevant sind
• Erkennt und beurteilt sowohl formelle als auch informelle Einflusselemente
• Bewertet und priorisiert Erfolgskriterien aus jeder der fünf Kontext-Kompetenzen
• Erkennt und beurteilt sowohl formelle als auch informelle Erfolgskriterien
• Kennt und nutzt relevante Erfolgsfaktoren
• Beurteilt die Relevanz der Erfolgskriterien regelmäßig neu

4.5.1.2  Lessons Learned aus und mit anderen Projekten überprüfen,   
  anwenden und austauschen

Beschreibung
Zu Beginn des Projekts sammelt der Einzelne die Lessons Learned aus früheren Projekten (sowohl 
aus der / den Organisation / en und aus der übrigen Gesellschaft, einschließlich Forschung und 
Benchmarks) und wendet das Gelernte im aktuellen Projekt an. In regelmäßigen Abständen und am 
Ende des Projekts bewertet der Einzelne (mit dem Team und relevanten Stakeholdern) den Ansatz und 
sammelt Lessons Learned aus dem aktuellen Projekt. Diese sollen dann innerhalb der Organisation 
weitergegeben werden. Der Einzelne kennt und nutzt die verschiedenen Methoden und Tools für die 
Verteilung von Lessons Learned in der Organisation, z. B. strategisches Projektbüro, Wissensbasis, 
internes soziales Netzwerk.
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Messgrößen
• Würdigt und sammelt Lessons Learned aus früheren Projekten
• Nutzt relevante Lessons Learned 
• Kennt und nutzt Forschung und Benchmarking-Methoden für die Verbesserung der Projektleistung
• Identifiziert Lessons Learned aus dem Projekt und gibt diese an die Organisation weiter

4.5.1.3  Projektkomplexität und ihre Konsequenzen für den     
  Projektmanagementansatz bestimmen 

Beschreibung
Bei der Wahl eines geeigneten Ansatzes muss der Einzelne die spezifische Komplexität des Projekts 
berücksichtigen – die Komplexität der vereinbarten Ergebnisse und / oder der erforderlichen 
Prozesse des Projekts. Die Komplexität kann viele Gründe und Ursachen haben. Es kann sein, dass 
die Ergebnisse oder die notwendigen internen Prozesse des Projekts innovativ, technisch komplex 
sind und / oder stark ineinander greifen. Es ist möglich, dass das Projekt viele Teams, Menschen, 
Unterstützer, Abhängigkeiten usw. umfasst. Es kann auch sein, dass der Kontext des Projekts komplex 
ist, zum Beispiel viele Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen, viele Schnittstellen mit ande-
ren Prozessen, Projekten, Programmen usw. Zeitpläne können knapp, Budgets begrenzt, Ergebnisse 
entscheidend für die Organisation sein usw. Alle diese internen und externen Faktoren müssen vom 
Einzelnen berücksichtigt werden, da sie eine wichtige Rolle für die Definition des optimalen Ansatzes 
für das Projekt spielen.

Messgrößen
• Identifiziert den Komplexitätslevel des Projekts
• Erkennt Komplexitätstreiber
• Identifiziert und definiert den Einfluss bestimmter Prozesse, Rahmenbedingungen  

oder Ergebnisse auf die Komplexität 
• Identifiziert und definiert den Einfluss bestimmter externer und interner  

Parameter auf die Komplexität 
• Beurteilt und nutzt Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität

4.5.1.4  Generellen Projektmanagementansatz auswählen und anpassen

Beschreibung
Zu Beginn des Projekts wählt der Einzelne einen Ansatz, der die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit 
bietet angesichts der Einschränkungen durch kontextuelle Einflüsse und Anforderungen, der 
Komplexität des Projekts, der Lessons Learned, der bekannten Erfolgskriterien und der verfügba-
ren Erfolgsfaktoren. Der Ansatz kann eine Vision (Grundprinzipien) enthalten sowie eine Architektur 
für das Projekt, um den Erfolg zu erzielen. Dieser Ansatz kann auch eine übergeordnete Definition 
(oder Modifikation) von Inhalt und Umfang, Qualitätsaspekten, Organisation, Kommunikation, 
Dokumentation, Planung und Stakeholder-Ansatz, Auswahl der Ressourcen, Risikotoleranz, 
Management- und Leistungskriterien usw. enthalten. Der Einzelne überprüft den Ansatz in regelmä-
ßigen Abständen, da viele der kontextuellen und sozialen Einflüsse sich über den Projektlebenszyklus 
verändern können.
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Messgrößen
• Bewertet und beurteilt verschiedene mögliche Projektmanagementansätze
• Wählt den Ansatz mit der größten Erfolgschance aus
• Erklärt und begründet den gewählten Ansatz und seine Beziehung zum Projekterfolg
• Erklärt die wesentlichen Auswirkungen des gewählten Ansatzes auf die Projektorganisation
• Erklärt die wesentlichen Auswirkungen des gewählten Ansatzes auf die Stammorganisation
• Evaluiert den gewählten Ansatz basierend auf kontextuellen und 

internen Entwicklungen in regelmäßigen Abständen neu
• Nimmt notwendige Änderungen am Ansatz vor und erklärt, warum diese durchgeführt wurden

4.5.1.5  Konzept für die Projektdurchführung entwerfen, überwachen und  
  anpassen

Beschreibung
Auf Grundlage des gewählten Ansatzes zeichnet der Einzelne eine übergeordnete „grobe Skizze“, 
eine Blaupause oder sogar eine Architektur (Konzept) für das Projekt. Dieser übergeordnete Plan 
wird später mit Hilfe formalisierter Pläne im Detail ausgearbeitet, aber das grundlegende Design 
betrachtet nur die essenziellen Entscheidungen, wie z. B. Eigenfertigung oder Zukauf, Wasserfall oder 
iterativ, interne oder externe Ressourcen, einzusetzende Tools und Methoden, und die Konsequenzen 
jeder Entscheidung für den Erfolg. Die Auswahl, die der Einzelne trifft, umfasst auch die Art und Weise, 
wie das Projekt am besten geführt werden soll. Projektmanagementerfolg ist ein entscheidender Teil 
und eine Voraussetzung für den Projekterfolg. Das kann unter bestimmten Umständen bedeuten, ein 
starkes Profil als Führungskraft zu wählen, oder aufgrund anderer Kriterien als Erster unter Gleichen 
(primus inter pares) für das Team oder die Stakeholder aufzutreten. Diese Entscheidung hängt häufig 
von den Umständen und dem Umfeld und / oder der Projektphase ab, die erreicht wurde. Im Verlauf 
des Projekts bewertet der Einzelne in regelmäßigen Abständen das Design (oder Aspekte davon) und 
berücksichtigt dabei die Entwicklung und den Fortschritt des Projekts, sich verändernde kontextuelle 
Einflüsse und Anforderungen, bekannte Erfolgskriterien und verfügbare Erfolgsfaktoren. Dies führt 
oft zu kleineren und größeren Änderungen der gewählten Architektur für die Durchführung.

Messgrößen
• Erstellt ein Konzept für die Projektdurchführung mit zugehörigen Ergebnissen
• Legt die Geschäftsregeln und die Steuerungsphilosophie fest
• Überwacht das Projekt anhand des Konzepts
• Aktualisiert das Konzept auf Grundlage von Veränderungen
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4.5.2  Anforderungen und Ziele  
  (Requirements, objectives and benefits)

Definition
Die Kompetenz Anforderungen und Ziele definiert das „Warum“ für das Projekt – welche Ziele müssen 
erreicht werden, welcher Nutzen muss realisiert werden und welche Anforderungen der Stakeholder 
müssen erfüllt werden. Sie werden von den Bedürfnissen, Erwartungen, Anforderungen und strategi-
schen organisationalen Zielen der Stakeholder abgeleitet.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, die Beziehung zwi-
schen den Ergebnissen zu erkennen, die die Stakeholder erreichen wollen und denen, die das Projekt 
erfüllen wird.

Beschreibung
Der Einzelne wird auf viele Definitionen stoßen für Ziele, Nutzen, Einflüsse, Arbeitsergebnisse, Werte, 
Anforderungen, Ergebnis und Wirkung und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Sie alle haben 
eine unterschiedliche Sichtweise auf die Brücke zwischen dem, was die Stakeholder erreichen wollen 
und dem, was das Projekt liefern wird. Der Einzelne ist sich dieser Tatsache bewusst und wird zur 
Zweckbestimmung des Projekts eindeutig definieren, was benötigt wird, um die Fragen „warum, 
wie, was, wann, wer, wo und für wen…“ zu beantworten. Der Einzelne wird einen Prozess mit allen 
Stakeholdern einleiten, um eine geeignete Definition zu erarbeiten, was das Projekt für sie errei-
chen wird. Diese muss dann in eindeutig definierte Leistungen und Ergebnisse des Projekts übertra-
gen werden, die dann wiederum an die Stakeholder kommuniziert werden, um die Erwartungen zu 
definieren und zu handhaben. Dieser Prozess wird iterativ durchgeführt. Es wird zu Veränderungen 
der Sichtweisen der Stakeholder und der Leistungen und Ergebnisse des Projekts kommen, was 
regelmäßige Aktualisierungen notwendig macht. Dieser Prozess wird daher zu Beginn ausgeführt 
und in regelmäßigen Abständen wiederholt. Kommunikation, Verhandlungsgeschick und analyti-
sche Fertigkeiten sind von entscheidender Bedeutung. Um einen Abgleich unter den Stakeholdern zu 
erreichen, werden häufig Workshops anstelle von Einzelgesprächen durchgeführt. Um eindeutig zu 
definieren, was und aus welchen Gründen das Projekt realisieren muss, müssen die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Stakeholder eruiert und priorisiert werden.

Wissen
• Temporäre und permanente Organisation
• Erwartungen, Bedürfnisse und Anforderungen
• Projektauftrag
• Projektauftraggeber (Owner)
• Einsatzfähigkeit, Zweckmäßigkeit
• Werte-Management
• Abnahmekriterien
• Nutzenabbildung
• Zielanalyse
• Strategische Ausrichtung
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Unternehmensstrategie
• Stakeholder–Beziehungen
• Erfassen von Wissen
• Moderation von Workshops
• Führen von Interviews
• Zielformulierung, z. B. SMART-Methode
• Synthese und Priorisierung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 1: Strategie
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.2.1  Hierarchie der Projektziele definieren und entwickeln

Beschreibung
Jedes Projekt wird aufgrund von Bedürfnissen und Zielen der Organisation begonnen. Aus diesen orga-
nisationalen Zielen werden die Ziele für das Projekt abgeleitet: Übergeordnete Aussagen, welche die 
Grundlage und den Gesamtkontext dafür liefern, was das Projekt erreichen möchte. Aus diesen eher 
allgemeinen Zielen werden dann die Projektzielvorgaben abgeleitet: Aussagen auf tieferer Ebene, 
welche die spezifischen, greifbaren Produkte und Arbeitsergebnisse beschreiben, die das Projekt lie-
fern wird. Diese Zielhierarchie wird sowohl durch Kontextfaktoren beeinflusst und bestimmt, als auch 
durch Elemente wie die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder. Das Leitbild 
des Projekts erklärt die strategischen Gründe für den Start des Projekts. Als nächstes werden die 
Projektzielvorgaben definiert, mit denen die Projektergebnisse im Rahmen akzeptabler Risiken, von 
vereinbarten Terminen und des Budgets realisiert werden müssen. Eine dritte Kategorie von Zielen 
sind potenzielle positive Nebenaspekte (resultierender Nutzen). Beispiele umfassen das Erlangen 
neuen Wissens, das Stärken von Beziehungen und die Erfahrung mit Outsourcing.

Messgrößen
• Stellt eine Beziehung zwischen den Zielen der Organisation und des Projekts her
• Stellt eine Beziehung zwischen den strategischen und operativen Zielen des Projekts her 
• Definiert eine Zielhierarchie für das Projekt
• Erklärt die Relevanz und den Inhalt der Zielhierarchie
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4.5.2.2  Bedürfnisse und Anforderungen der Projekt-Stakeholder    
  identifizieren und analysieren

Beschreibung
Kompetenz in der Identifizierung der Bedürfnisse und Anforderungen von Stakeholdern erfordert 
Wissen über sowie die Kommunikation mit der Stammorganisation und den Stakeholdern einschließ-
lich Kunden und Endverbrauchern. Bedürfnisse und Erwartungen decken sich nicht mit den formulier-
ten Anforderungen. Häufig werden Bedürfnisse nicht formuliert, weil sie zum Beispiel offensichtlich 
sind, unbewusst oder versteckt. Soweit möglich sollten Bedürfnisse formuliert und in Anforderungen 
übertragen werden. Diese Anforderungen müssen analysiert werden, zum Beispiel mithilfe von 
Werte-Management-Techniken.

Messgrößen
• Kennt den Unterschied zwischen Bedürfnissen, Erwartungen und Anforderungen
• Identifiziert und dokumentiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder
• Baut Strukturen auf, um Arbeitsergebnisse zu den Anforderungen zurückverfolgen zu können
• Analysiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder

4.5.2.3  Anforderungen und Abnahmekriterien priorisieren und darüber   
  entscheiden

Beschreibung
Nach ihrer Analyse müssen die Anforderungen priorisiert werden. Die Prioritäten werden vom 
Projektauftraggeber (Owner), hohen Führungskräften oder externen Kunden bestimmt. Die 
Methoden zur Dokumentation der Anforderungen muss festgelegt werden, z. B. ein mehr oder weni-
ger detailliertes Lastenheft oder ein Product Backlog mit User-Stories. Anforderungen sollten in 
Abnahmekriterien übertragen werden, mit denen die Arbeitsergebnisse überprüft werden können.

Messgrößen
• Priorisiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder
• Dokumentiert und vereinbart die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder
• Unterstützt und überwacht die Übersetzung der Anforderungen in Abnahmekriterien
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4.5.3  Leistungsumfang und Lieferobjekte (Scope)

Definition
Der Leistungsumfang definiert den spezifischen Fokus oder Inhalt des Projekts. Er beschreibt die 
Ergebnisse, die Leistung und den Nutzen und damit die Arbeit, die zu ihrer Erzeugung erforderlich 
ist. Er beschäftigt sich auch mit dem Gegenstück: Der Beschreibung dessen, was nicht im Projekt 
enthalten oder Teil des Projekts ist. Im Wesentlichen beschreibt der Leistungsumfang die Grenzen 
des Projekts.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, Einblicke in die 
Grenzen von Inhalt und Umfang des Projekts zu erhalten und dessen Leistungsumfang zu steuern 
sowie zu verstehen, wie der Leistungsumfang Entscheidungen bezüglich des Managements und der 
Durchführung des Projekts beeinflusst (und davon beeinflusst wird).

Beschreibung
Der Leistungsumfang umfasst den Prozess des Verstehens, Definierens und Steuerns der spezifischen 
Projektinhalte. Es kann jedoch auch vorkommen, dass auch Dinge außerhalb des Leistungsumfangs 
definiert werden müssen. Der Leistungsumfang definiert alle Grenzen – die oft von entscheidender 
Bedeutung sind, um zu verstehen und zu entscheiden, was Teil des Projekts ist und was nicht.

Im Fall von Projekten umfasst der Leistungsumfang die Definition der Projektliefergegenstände, 
das Erstellen einer Leistungsbeschreibung, welche die Struktur definiert (Projektstrukturplan, 
kurz PSP) und, davon abgeleitet, die Definition von Arbeitspaketen. Der Leistungsumfang umfasst 
auch die Entwicklung der Konfigurationsüberwachung für Inhalt und Umfang, um die kontinuierli-
che Steuerung des Leistungsumfangs sicherzustellen und zu unterstützen. Die Überwachung und 
Steuerung der Konfiguration des Leistungsumfangs kann bei manchen Projekten das Risiko eines 
ungewollten Anstieges des Leistungsumfangs (Scope Creeping) verhindern. Die meisten Projekte 
finden in einer dynamischen Umgebung statt und folglich wird auch der Leistungsumfang nicht sta-
tisch sein. Um anhaltende Relevanz in der Stammorganisation sicherzustellen, wird ein nachhaltiger 
Leistungsumfang durch kontinuierliche Überwachung und Steuerung der Bedürfnisse, Wünsche und 
Erwartungen der (wichtigsten) Stakeholder aufrechterhalten.

Wissen
• Konfigurationsmanagement
• Hierarchische und nicht hierarchische Strukturen
• Planungspakete
• Definition des Leistungsumfangs (mit Ausschlüssen)
• Methoden zum Erfassen des Leistungsumfangs, z. B. Anwendungsszenarien, History Writing
• Scope Creeping
• Einschränkungen
• Design und Steuerungsmethoden für Arbeitsergebnisse
• Projektstrukturplan (PSP)
• Produktstrukturplan / Objektstrukturplan
• Arbeitspakete
• Projektstrukturplan-Lexikon
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Konfiguration des Leistungsumfangs
• Priorisierung
• Definieren eines Projektstrukturplans
• Definieren eines Produktstrukturplans / Objektstrukturplans
• Verwenden eines Projektstrukturplan-Lexikons
• Agile Entwicklung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 1: Strategie
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen
• People 10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.3.1  Lieferobjekte definieren

Beschreibung
Die Projektliefergegenstände sind die materiellen und immateriellen Aktivposten (Erfolge, 
Dienstleistungen, Ergebnisse) des Projekts, mit denen die erwartete Wirkung und der Nutzen reali-
siert werden müssen. Des Weiteren sind die Projektliefergegenstände die messbaren Ergebnisse für 
die Bewertung des Projektmanagementerfolgs. Ein Lieferobjekt ist ein materielles oder immaterielles 
Objekt, das als Projektergebnis erzeugt wird und an einen (internen oder externen) Kunden gelie-
fert werden soll. Die Zielhierarchie, mit dem sich das Kompetenzelement Anforderungen und Ziele 
auseinandersetzt, wird hier vervollständigt und abgeschlossen. Die Projektliefergegenstände und 
deren Lieferteile sind im unteren Abschnitt der Hierarchie angesiedelt. In der grafischen Darstellung 
der Hierarchie werden Ziele und Arbeitsergebnisse mit Linien verbunden, um Beziehungen und 
Zusammenhänge darzustellen.

Messgrößen
• Definiert die Lieferobjekte
• Kennt und erklärt den Unterschied zwischen Zielen und Lieferobjekten
• Ordnet die Ziele den dazugehörigen Lieferobjekten zu 
• Kennt und wendet die Zielhierarchie und ihren Zweck an 
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4.5.3.2  Leistungsumfang strukturieren

Beschreibung
Die Strukturierung des Leistungsumfangs hat eine systematische Aufteilung des gesamten 
Projektinhalts in Teilaufgaben und Arbeitselemente zur Folge. Diese Projektstruktur bzw. der 
Projektstrukturplan (PSP) enthält eine Gesamtaufteilung, gefolgt von weiteren Aufgliederungen. 
Eine typische grafische Darstellung des PSP ist eine Baumstruktur mit einer gewissen Zahl stufen-
weise unterteilter Unterebenen, abhängig von der gewünschten Detailtiefe der Aufgabe oder des 
Arbeitselements. Verschiedene Prinzipien können bei der Erstellung eines PSPs angewendet werden. 
Ein Prinzip lautet, dass die Gesamtstruktur alle nötigen Unterprodukte widergibt, die benötigt 
werden, um die Projektergebnisse zu erstellen, wie z. B. Analyse, Design, Entwicklung und Testen. 
Ein weiteres Prinzip, den Leistungsumfang zu strukturieren, kann die verschiedenen funktionalen 
oder physikalischen Strukturen der Projektergebnisse widerspiegeln. Unabhängig vom Ansatz ist die 
Strukturierung des Leistungsumfangs des Projekts eine wertvolle Möglichkeit, einen Überblick über 
den Projektinhalt zu erstellen. Den Leistungsumfang herausarbeiten und strukturieren kann daher 
auch bei einem iterativen, z. B. agilen, Ansatz relevant sein, obwohl die Detailtiefe des PSPs meist 
nicht so groß ist wie bei einem linearen oder sequenziellen Ansatz.

Messgrößen
• Kennt und erklärt den Zweck und Nutzen einer Struktur für den Leistungsumfang 
• Kennt und wendet die Gliederungsprinzipien für das Erstellen des PSP an 
• Erklärt die Unterschiede zwischen verschiedenen Gliederungsprinzipien des PSP
• Erklärt die Merkmale der Projektgrenzen
• Argumentiert, warum und wann ein bestimmtes Vorgehensmodell, z. B. agiles  

Vorgehen, für das Projekt gewählt wurde

4.5.3.3  Arbeitspakete definieren

Beschreibung
Die kleinsten Elemente im Projektstrukturplan (PSP) sind die Arbeitspakete mit exakt definierten 
Grenzen. Im Wesentlichen sind tatsächlich klare Grenzen das allgemeine Erfolgskriterium eines 
effektiven PSP. Ein Arbeitspaket (AP) wird definiert durch eine Beschreibung der durchzuführen-
den Arbeiten, der Arbeitsziele, der Kosten, des Ressourcenbedarfs und der Dauer. Wenn die Dauer, 
die Kosten und / oder der Ressourcenbedarf noch nicht geklärt sind, wird es als Paket in Planung 
(Status) bezeichnet. Bei einem iterativen, z. B. agilen, Ansatz wird ein Arbeitspaket (AP) in einem 
Softwareentwicklungsprojekt typischerweise als User-Story bezeichnet. Für die Definition einer 
User-Story und eines Arbeitspakets können die gleichen Regeln gelten. Control Accounts sind 
Gruppen von Arbeitspaketen, die üblicherweise für die Berichterstattung verwendet werden.

Messgrößen
• Definiert Arbeitspakete und Pakete in Planung
• Erklärt den Zweck und den Nutzen gut definierter Arbeitspakete
• Nennt und erklärt Möglichkeiten, ein Arbeitspaket zu definieren
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4.5.3.4  Konfiguration des Leistungsumfangs erstellen und aufrechterhalten

Beschreibung
Das Konfigurationsmanagement des Leistungsumfangs hilft Defizite, Fehler und ungewolltes Scope 
Creeping (schleichender Inhalts- und Umfangszuwachs eines Projektes; Anm. d. Übersetzers) zu 
minimieren. Das Konfigurationsmanagement des Leistungsumfangs soll sicherstellen, dass Inhalt und 
Umfang anhand der vereinbarten Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder abgestimmt sind 
und dass alle dem Projekt zugewiesenen Ressourcen mit der gleichen Version des Produkts arbeiten. 
Projekte arbeiten in einer dynamischen Umgebung, wobei Veränderungen auftreten, die erfasst und 
gesteuert werden müssen, anstatt als Hindernisse und Hemmnisse für den Projekterfolg angesehen 
zu werden. Eine auf die Konfiguration des Leistungsumfangs ausgerichtete Denkweise ist charakte-
ristisch für einen iterativen, z. B. agilen, Projektansatz und ist wertorientiert im Gegensatz zu plan- 
oder aufgabenorientierten Denkweisen. Das Konfigurationsmanagement des Leistungsumfangs ist 
meist ein kontinuierlicher Vorgang.

Messgrößen
• Managt die Konfiguration des Leistungsumfangs
• Definiert Rollen und weist diesen Verantwortlichkeiten für das Kon-

figurationsmanagement des Leistungsumfangs zu
• Stellt einen Zusammenhang zwischen der Konfiguration des Leistungs-

umfangs und dem Gesamtprojekt (sequenziell oder iterativ) her
• Vergleicht den Fortschritt und den Earned Value (Fortschrittswert) mit den Planungswerten 
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4.5.4  Ablauf und Termine (Time)

Definition
Die Kompetenz Ablauf und Termine umfasst die Identifizierung und Strukturierung (Ablauf- und 
Terminplanung) aller Komponenten eines Projekts in zeitlicher Reihenfolge, um die Durchführung zu 
optimieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, alle Komponenten, 
die für die Lieferung der vereinbarten Ergebnisse des Projekts notwendig sind, zu definieren, in eine 
zeitliche Abfolge zu bringen, zu optimieren, zu überwachen und zu steuern.

Beschreibung
Das Ziel der Zeitplanung ist, zu bestimmen, welche Vorgänge wann ausgeführt werden müssen, um 
die Durchführung des Projekts sicherzustellen und zu optimieren. In Projekten umfassen die Vorgänge 
oder Komponenten Arbeitspakete und Phasen. Im Fall von Projekten müssen diese Vorgänge ana-
lysiert, in eine zeitliche Abfolge gebracht werden, ihre Dauer geschätzt, in einem Ablauf-und 
Terminplan dargestellt werden und Personen oder Teams zugewiesen werden, damit sie in optimaler 
Reihenfolge ausgeführt werden. „Ablauf und Termine“ deckt auch die Überwachung von Varianzen 
und Abweichungen ab. Abweichungen bei der Ausführung des Ablauf- und Terminplans, entweder 
verursacht durch externe Einflüsse (Änderungen der Lieferobjekte, Anforderungen, Ressourcen- 
oder Geldknappheit usw.) oder interne Einflüsse, z. B. späte oder nicht den Anforderungen entspre-
chende Lieferungen, können eine neue Ablauf – und Terminplanung erforderlich machen. Der Ablauf- 
und Terminplan sollte in regelmäßigen Abständen mit dem Ursprungsplan verglichen und wenn nötig 
angepasst werden. 

Bei iterativer Planung kann der Ablauf- und Terminplan in Zeitfenster mit einer bestimm-
ten Länge eingeteilt werden. Bei jeder Iteration kann eine bestimmte Abfolge von Vorgängen, z. B. 
Design, Durchführung, Test und Einführung, definiert werden. Die Gesamtprojektplanung konzentriert 
sich dann auf die Zahl der Iterationen und anderer Vorgänge, z. B. Vorbereitung, Überwachung. Wenn 
Unsicherheit bezüglich des benötigten Zeitrahmens für eine bestimmte Phase oder Tätigkeit besteht, 
sollte ein Zeitpuffer oder Spielraum in den Ablauf- und Terminplan eingefügt werden.

Wissen
• Planungsarten
• Schätzmethoden
• Nivellierung
• Methoden zur Ablauf- und Terminplanung, z. B. Balkenterminplan, Kanban-Diagramme
• Ressourcenzuweisung
• Netzplantechnik
• Bezugsbasen
• Planung des kritischen Pfads
• Verkürzen des Terminplans
• Timeboxing
• Phasen
• Meilensteine
• Fast Modelling und Prototyping
• Iterativer / agiler Entwicklungsprozess oder nach dem Spiral-Modell
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Aktivitäten in Arbeitspaketen definieren
• Abhängigkeiten definieren
• Zeitliche Abfolge von Komponenten festlegen
• Aktivität, Ressourcen und Dauer abschätzen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.4.1  Aktivitäten definieren, die nötig sind, um das Projekt (ab)liefern zu  
  können 

Beschreibung
Die Aktivitäten, die nötig sind, um die vereinbarten Ergebnisse zu erreichen, sollten auf Basis der 
Analyse der Lieferobjekte und / oder Anforderungen definiert werden, im Optimalfall durch einen 
Projektstrukturplan (PSP). Bei einer iterativen Planung konzentriert sich der Einzelne nur auf die 
Aktivitäten, die nötig sind, um die vereinbarten Lieferobjekte der aktuellen Iteration zu erzielen.

Messgrößen
• Definiert die Aktivitäten für die Realisierung der Projektergebnisse
• Leitet Vorgänge aus den PSP-Arbeitspaketen ab

4.5.4.2  Arbeitsaufwand und Dauer von Aktivitäten festlegen

Beschreibung
Für jede Aktivität müssen der notwendige Arbeitsaufwand und die Umsetzungsdauer bestimmt 
werden. Dazu muss auch bestimmt werden, welche Ressourcen und Ressourcenkompetenzen in wel-
cher Menge für die jeweilige Aktivität benötigt werden. Wenn mehrere Ressourcen (sowohl materiell 
wie personell) verfügbar sind, muss ein Ausgleich zwischen Qualität, Kosten und Liefergeschwindigkeit 
gefunden werden. Dieser Ausgleich hängt ab von den Erfolgskriterien und Anforderungen des Projekts.

Messgrößen
• Bestimmt den Arbeitsaufwand und die Dauer von Aktivitäten
• Identifiziert die zur Durchführung einer Aktivität benötigten Arten von Ressourcen
• Identifiziert und entscheidet zwischen verschiedenen Ressourcenoptionen
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4.5.4.3  Vorgehensweise für Termine und Phasen, ggf. Sprints, festlegen

Beschreibung
Abhängig vom gewählten Ansatz für das Projekt, z. B. Wasserfall-Modell oder iterative Planung, muss 
eine Entscheidung über Anzahl, Inhalt, Länge und Lieferobjekte der Stufen (oder Phasen) getroffen 
werden. Die Auswahl eines bestimmten Pfads hängt sehr stark von den Besonderheiten des Projekts 
ab – Erfolgskriterien und Anforderungen, Richtlinien in der Organisation und weitere kontextuelle 
Faktoren, Unsicherheit, usw. Größere Unsicherheiten können zum Beispiel kürzere Phasen zur Folge 
haben.

Messgrößen
• Kennt unterschiedliche Planungstechniken
• Wählt die passenden Planungstechniken aus
• Legt entsprechende Phasen oder Sprints fest
• Kennt die Auswirkungen von Unsicherheit auf die Planung und weiß, was zu tun ist,  

um die Auswirkungen zu minimieren

4.5.4.4  Abfolge der Projektaktivitäten bestimmen und einen Ablauf- und  
  Terminplan erstellen

Beschreibung
Viele Vorgänge hängen von der Verfügbarkeit oder der bereits erfolgten Realisierung anderer 
Arbeitspakete oder Aktivitäten ab. Auf Basis dieser bekannten Abhängigkeiten und der kalkulierten 
Dauer der einzelnen Vorgänge kann eine Grafik zum Ablauf der Aktivitäten definiert werden. Daraus 
kann der kritische Pfad berechnet werden. Dieser kritische Pfad kann durch die Verfügbarkeit von 
Ressourcen beeinflusst werden. Der Vorgang der Nivellierung kann die Ressourcenzuweisung in der 
Planungsphase optimieren und kann den kritischen Pfad beeinflussen.

Messgrößen
• Legt die zeitliche Abfolge der Projektaktivitäten fest
• Bestimmt die Abhängigkeiten und wechselseitigen Beziehungen
• Berechnet den kritischen Pfad
• Gleicht die Ressourcenauslastung mit dem Ressourcenbedarf des Projektplans ab

4.5.4.5  Fortschritt anhand des Terminplans überwachen und notwendige  
  Anpassungen vornehmen

Beschreibung
Sobald die Planung abgeschlossen ist und die Aktivitäten aufgenommen werden, sollten 
Kontrollsysteme, wie z. B. Systeme zur Zeiterfassung und Fortschritts-Meetings, eingerichtet sein. 
Es können unterschiedliche Methoden, wie z. B. die Fertigstellungswertanalyse eingesetzt werden, 
um den realisierten Fortschritt mit der Bezugsbasis zu vergleichen. Ein Projektplan kann zahlrei-
chen Störungen unterliegen, die Anpassungen notwendig machen. Diese können aus unterschied-
lichen Quellen stammen (Änderungen bei den Lieferobjekten, Anforderungen, Ressourcen- oder 
Geldknappheit oder verspätete oder nicht den Anforderungen entsprechende Lieferungen) und eine 
Überarbeitung der Planung erforderlich machen. Der Ablauf- und Terminplan sollte in regelmäßigen 
Abständen mit der Bezugsbasis verglichen und, wenn nötig, angepasst werden.



Ablauf und Termine

Practice

121

IPMA ICB – Projektmanagement

Messgrößen
• Weiß, wann und wie unterschiedliche Systeme der Terminsteuerung eingesetzt werden 
• Passt die Planung als Reaktion auf verschiedene Arten von Störungen an
• Vergleicht den Fortschritt und den Earned Value (Fertigstellungswert) mit den Planwerten 
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4.5.5  Organisation, Information und Dokumentation   
  (Organisation and information)

Definition
Die Kompetenz Organisation, Information und Dokumentation umfasst die Definition, Einführung 
und das Management der temporären Projektorganisation. Organisation und Information umfasst 
außerdem die Definitionen der erforderlichen Rollen und Verantwortlichkeiten sowie einen effektiven 
Informationsaustausch für die temporäre Organisation. Die Kompetenz beinhaltet auch die Erstellung 
und Speicherung von Dokumentation, Strukturen für die Berichterstattung und der projekt-internen 
Kommunikationsabläufe.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, eine hochleis-
tungsfähige temporäre Organisation aufzubauen, wozu auch die untrennbare Verbindung von 
Organisationsstruktur und Kommunikationsprozessen zählt.

Beschreibung
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie das Projekt organisiert ist. Die Organisations- und 
Informationskompetenz umfasst das Personal und die zugehörigen Kommunikationsprozesse. Die 
Organisation deckt auch die Rollen, Verantwortlichkeiten und Berechtigungen im Projekt auf ver-
schiedenen Ebenen ab. Meist unterscheidet sie (mindestens) zwischen der Auftraggeberebene, der 
Projektebene und der Komponentenebene. Sie beschreibt den (formellen) Informationsfluss zwi-
schen diesen Ebenen, so dass jede Ebene in der Lage ist, die ihr zugewiesene Verantwortung zu über-
nehmen und Entscheidungen auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Informationen zu treffen. Im 
Normalfall ist die Auftraggeberebene für die Definition von Zielen und Liefer- und Leistungsumfang 
des Projekts verantwortlich und die Projektebene für die Lieferung qualitativ hochwertiger Ergebnisse.

Damit alle Ebenen qualitativ hochwertige Entscheidungen treffen können, sollten sie durch 
korrekte, rechtzeitige und qualitativ hochwertige Informationen unterstützt werden. Der Einzelne ist 
für die Qualität, die Termine zur Verteilung und den Fluss der Informationen verantwortlich. Interne 
Information, Dokumentation und Kommunikation ist eng mit dem Management der Organisation 
verknüpft und umfasst die Identifizierung von Informationsbedürfnissen, den Aufbau erforderlicher 
Prozesse und Informationsstrukturen sowie letztendlich die Überwachung des internen und externen 
Informationsflusses.

Wissen
• Organisationsmodelle
• Projektstrukturplan als Grundlage für die Projektorganisation
• Dokumentenmanagementsysteme
• Informations- und Dokumentationssysteme
• Informationsplan
• Regulatorische Anforderungen
• Informationssicherheit
• Möglichkeiten zur Organisation von Governance für Projekte und Programme
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Dritte einbeziehen / überzeugen
• Organisation mit Personal ausstatten
• Delegieren von Aufgaben
• Management von Schnittstellen zu anderen Bereichen der Organisation
• Umgang mit Projektsoftware-Tools im Büro
• Techniken zur Vorbereitung offizieller Dokumente
• Planung des Informationsmanagements

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 5: Führung
• People 6: Teamarbeit
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.5.1  Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Information und    
  Dokumentation beurteilen und bestimmen

Beschreibung
Der Einzelne kennt die enge Verbindung zwischen Information und Organisation und weiß, dass 
bestimmte Informationsbedürfnisse auch den Bedarf für bestimmte Organisationsstrukturen bestim-
men können. So liegt beispielsweise bei Organisationen, die ein Outsourcing mit einem oder mehre-
ren virtuellen Teams betreiben, der Bedarf für einen hohen Informationsgrad auf der Hand. Es muss 
sorgfältig darauf geachtet werden wer welche Informationen erhält – eine Informationsüberflutung 
einzelner Personen muss zwingend vermieden werden. Im Allgemeinen sollten die interessierten 
Parteien nur die Informationen erhalten, die sie brauchen und diese in geeigneter Form. Der Einzelne 
muss den Bedarf für formelle und informelle Information / Dokumentation unterscheiden können. 
Die Kenntnis der unternehmenseigenen Strukturen und Prozesse wird automatisch einen Teil der 
formellen Information und Dokumentation erzeugen (Spezifikationen, Pläne, Budgets, Berichte 
usw.). Es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, zu gewährleisten, dass der Informations- und 
Organisationsbedarf definiert wird.

Messgrößen
• Beurteilt und dokumentiert den Informations- und Dokumentationsbedarf des Projekts
• Führt unterschiedliche formelle und informelle Kommunikationsarten ein
• Legt auf Basis der Bedürfnisse der Organisation die Merkmale des Projekts fest
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4.5.5.2  Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt definieren 

Beschreibung
Der Einzelne kann die temporäre Organisation auf unterschiedliche Art und Weise strukturieren 
und ist sich über den Einfluss von Governance und kontextuellen Eigenschaften bewusst, wie z. B. 
Strategie, Strukturen und Prozesse, Macht und Interesse, Standards und Vorschriften, Kultur und 
Werte. Genutzte Technologien, erwartete Lösungen, erforderliche Kompetenzen und die geogra-
fische Standort des Teilnehmers werden ebenfalls einen großen Einfluss auf das Design und die 
Organisationsstruktur haben. Der Einzelne kennt die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Strukturen 
und ist auch in der Lage, die temporäre Organisation zu gestalten mit Personal auszustatten und 
die einzuführen. Wenn nötig, werden ein angemessener Governance-Rahmen und eine Governance-
Struktur für das Projekt eingerichtet sowie für alle untergeordneten Projekte (sofern vorhanden). 
Als Teil dieses Rahmens werden Rollen und Verantwortlichkeiten eindeutig definiert und ebenfalls 
Entscheidungsbefugnisse und Delegationsebenen identifiziert.

Messgrößen
• Erklärt die grundsätzlichen Möglichkeiten, eine temporäre Organisation zu strukturieren
• Entwickelt ein Governance-System
• Definiert die Verantwortlichkeiten der Schlüsselpersonen im Projekt
• Identifiziert Beziehungen und Schnittstellen zu den Corporate Governance Regeln 
• Identifiziert und dokumentiert die Unterschiede zwischen den Linien- und Projektbefugnissen

4.5.5.3  Infrastruktur, Prozesse und Informationssysteme aufbauen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie Kommunikationsprozesse inklusive Rollen und Verantwortlichkeiten aufzu-
bauen sind sowie alle Regeln und Richtlinien dafür, welche internen Informationen kommuniziert 
werden müssen und wann. Zusätzlich werden geeignete Systeme und Methoden zur Unterstützung der 
Governance-Regeln eingeführt. Die Fähigkeit redundante Informationen zu begrenzen und / oder zu 
vermeiden, ist eines der wichtigsten Erfolgskriterien für den Aufbau effizienter Informationsprozesse. 
Die Informationen müssen widerspruchslos und eindeutig sein. Informationsinfrastrukturen umfas-
sen die Systeme, Mittel und Methoden, die für die Dokumentation, Speicherung und Kommunikation 
der internen Informationen erforderlich sind. Informationsinfrastrukturen und IT sind in einer moder-
nen Organisation untrennbar verbunden und folglich ist es wichtig, dass der Einzelne die IT-Systeme 
und -Richtlinien der Organisation kennt.

Messgrößen
• Erklärt Zweck und Inhalt von Informationsprozessen
• Verteilt interne Informationen mit Hilfe verschiedener Methoden 
• Stellt sicher, dass redundante Informationen begrenzt und / oder vermieden werden
• Erklärt die Vorteile verschiedener Arten von Meetings
• Erklärt, was eine Kommunikationsinfrastruktur umfasst
• Führt Planungs- und Steuerungsmechanismen ein, z. B. Dokumentation  

wichtiger Entscheidungen
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4.5.5.4  Organisation des Projekts implementieren, überwachen und   
  anpassen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie die Projektorganisation zu steuern ist, einschließlich Einführung, Überwachung 
und Aufrechterhaltung der temporären Organisation. Einführung bedeutet, die zu Beginn definierte 
Organisationsstruktur einsatzfähig zu machen – dafür zu sorgen, dass sie funktioniert. Die Einführung 
umfasst jedoch auch Änderungen an der Organisation, sofern nötig. Da sich das Projekt weiterentwi-
ckelt, sollte der Bedarf vorausgesehen werden, Änderungen an der temporären Organisation vorzu-
nehmen. Jede vorgegebene Struktur einer Organisation ist nur für begrenzte Zeit gültig. Besonders 
Veränderungen an den kontextuellen Faktoren, wie z. B. Strategie und / oder Macht und Interesse, 
führen oft dazu, sich auf die temporäre Organisation auszuwirken und erfordern Veränderungen oder 
kleine Anpassungen. Durch die fortlaufende Überwachung der Projektumgebung muss der Einzelne 
den Änderungsbedarf der temporären Organisation aktiv ins Auge fassen.

Messgrößen
• Führt neue Organisationsstrukturen ein
• Überwacht die Organisation einschließlich der beteiligten Rollen
• Passt bei Bedarf die Organisation einschließlich der beteiligten Rollen an
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4.5.6  Qualität (Quality)

Definition
Qualität in Projekten beruht auf zwei maßgebenden Einflussgrößen. Einerseits geht es um die 
Qualität des Prozesses, also die Art und Weise, in welcher das Projekt organisiert wird. Das betrifft 
die Entwicklung, Einführung und Überprüfung von Standards für das Qualitätsmanagement in (Teil-) 
Projekten und Aufgaben. Andererseits geht es um das Management, die Sicherung und Kontrolle der 
Qualität von Ergebnis und Leistung des Projekts. Qualität umfasst das gesamte Projekt über seinen 
gesamten Lebenszyklus, vom Anfang bis hin zur Übergangsphase nach Abschluss des Projekts.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, die Qualität der 
zu erbringenden Dienstleistung bzw. des zu liefernden Produkts sowie des zu organisierenden 
Lieferprozesses zu managen und Qualität als ein außerordentlich wertvolles Instrument für das 
Management der Nutzenrealisierung anzuerkennen.

Beschreibung
Qualität in Projekten betrifft einerseits die Sicherung der angemessenen Qualität von erbrachten 
(Teil-) Dienstleistungen oder gelieferten Produkten (spezifisch in Projekten). Andererseits geht es 
um die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Einführung von Qualitätsprozessen in das gesamte 
Projekt. Um sicherzustellen, dass Qualitätsprozesse ordnungsgemäß eingeführt sind, sollte ein 
Standard festgelegt und dessen Effektivität zu gemessen werden. Für gewöhnlich beruht dieser 
Vorgang auf den Qualitätsstandards und -methoden der Organisation hinter dem Projekt, als 
Auftraggeber oder als Lieferant. Diese müssen auf das jeweilige Projekt zugeschnitten und anschlie-
ßend eingeführt, gemessen und angepasst werden.

Wissen
• Validierung und Verifizierung
• Prozessqualitätsmanagement-Tools, z. B. Lean, Six Sigma, Kaizen
• Produktqualitätsmanagement
• Kosten für Qualität
• Qualitätsmanagementstandards, z. B. TQM, EFQM, Theory of Constraints, Deming-Zyklus
• Organisationale Tools zur Qualitätsanalyse
• Standardabläufe
• Umsetzung von Richtlinien
• Testdesign
• Verwendung von Indikatoren
• Inspektionsmethoden und -techniken
• Risk-Based-Testing
• Prüftechniken, beispielsweise automatisiertes Prüfen
• Kontinuierliche Integration
• Softwareanwendung zur Durchführung und Steuerung von Prüfungen und  

zum Umgang mit Mängeln

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Analysieren der Auswirkungen des Qualitätsmanagements auf Projekte und Personen
• Einführen eines Standards (Prozess und Personen)
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• Anpassen eines Qualitätsstandards
• Korrigieren der Verhaltensweisen von Menschen und der Gruppe anhand einer breiten  

Vielfalt an Maßnahmen
• Entwickeln und Ausführen von Qualitätsplänen
• Durchführen von Qualitätssicherungsverfahren
• Durchführen von Qualitätsaudits und interpretieren ihrer Ergebnisse
• Ausarbeiten von Prüfplänen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• Perspective 5: Kultur und Werte
• People 6: Teamarbeit
• People 8: Vielseitigkeit
• People 10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.6.1  Qualitätsmanagementplan für das Projekt entwickeln, die    
  Implementierung überwachen und gegebenenfalls überarbeiten

Beschreibung
Das Managen der Qualität erfüllt den Zweck, die Qualität der auf das Projekt und dessen Lieferungen 
anwendbaren Anforderungen und Standards zu planen und zu gewährleisten. Die Planung der 
Qualität besteht darin, gemeinsam mit dem Auftraggeber / Projektträger und den wichtigsten 
Stakeholdern die zu erreichenden Qualitätsziele festzulegen und zu vereinbaren. Dies schließt 
Indikatoren und qualitätsbezogene Zielvorgaben für diese Indikatoren im vorliegenden Projekt ein. 
Zudem werden Instrumente, Verfahren, Techniken und Ressourcen festgelegt, die zum Erreichen der 
Qualitätsziele erforderlich sind. Ferner wird der Qualitätsplan ausgearbeitet, einschließlich der Art 
der Überprüfungen, Verantwortlichkeiten, Teilnehmer und einem mit dem allgemeinen Terminplan 
des Projekts abgestimmten Zeitplan. Schließlich werden die im Plan festgelegten Aufgaben über-
wacht und bewertet und die qualitätsbezogenen Aufgaben abgeschlossen, ebenso wie alle anderen 
Projektaufgaben.

Messgrößen
• Entwickelt und überwacht einen Qualitätsplan
• Benennt verschiedene Arten von Qualitätszielen
• Führt Maßnahmen zur Erreichung der definierten Qualitätsziele ein
• Definiert und führt Qualitätsmaßnahmen ein
• Erläutert und benennt die verschiedenen Tools / Techniken zum Erreichen der Qualitätsziele
• Erläutert und benennt Verfahren zum Erreichen der Qualitätsziele
• Erläutert, wie die Qualitätsmanagementaktivitäten mit den 

allgemeinen Projekttätigkeiten in Einklang zu bringen sind 
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4.5.6.2  Projekt mit seinen Lieferobjekten überprüfen, um sicherzustellen,  
  dass sie die Anforderungen des Qualitätsmanagementplans   
  weiterhin erfüllen

Beschreibung
Das Qualitätsmanagement erfüllt den Zweck, das Projekt und seine Arbeitsergebnisse kontinuier-
lich zu überprüfen. Es umfasst sämtliche Prozesse, Tools, Verfahren, Techniken und Ressourcen, 
die zum Erreichen der festgelegten und geplanten Qualitätsziele erforderlich sind. Durch den 
Qualitätsmanagementprozess wird sichergestellt, dass die zu erreichenden Qualitätsziele den 
Mitgliedern der temporären Projektorganisation kommuniziert, von diesen verstanden, aner-
kannt und befolgt werden. Darüber hinaus umfasst der Prozess mit Fortschreiten des Projekts die 
Ausführung des Qualitätsplans, seine Überprüfung und das Liefern der Indikatoren für seine Erfüllung. 
Qualitätsaudits können von verschiedenen Parteien, von Personen inner- oder außerhalb der tem-
porären Projektorganisation oder selbst von externen Parteien, beispielsweise von Kunden, durchge-
führt werden. Audits dienen einem relevanten und wichtigen Zweck, denn sie bestimmen die Leistung 
des Qualitätsprozesses. Die Qualitätskontrolle und deren Ergebnisse müssen analysiert werden, um 
den Bedarf an korrektiven und präventiven Maßnahmen oder Änderungsanforderungen zu ermitteln. 
Qualitätsaudits können auch als Instrument zur Berichterstattung über Fortschritte genutzt werden.

Messgrößen
• Erläutert die verschiedenen Methoden zur Überprüfung der Projektergebnisse und -prozesse
• Benennt die wesentlichen Faktoren für einen wirksamen und effizienten Projektreview
• Legt fest, wie die Qualitätsziele des Projekts kommuniziert werden
• Nennt verschiedene Gründe für die Durchführung eines Projektaudits
• Führt ein Qualitätsaudit durch
• Analysiert die Ergebnisse des Qualitätsaudits und formuliert Maßnahmen oder Change Requests
• Stellt mindestens ein Beispiel für eine Korrekturmaßnahme vor

4.5.6.3  Erreichung der Qualitätsziele des Projekts verifizieren und   
  erforderliche korrektive und / oder präventive Maßnahmen   
  empfehlen

Beschreibung
Die Verifizierung erfüllt den Zweck, zu ermitteln, ob die festgelegten projektbezogenen Qualitäts-
anforderungen, -ziele und -standards in jeder Phase der Projektentwicklung erfüllt werden. Der 
Verifizierungsprozess erfolgt im gesamten Lebenszyklus des Projekts, normalerweise zum Abschluss 
jeder Phase. In diesem Rahmen wird ermittelt, ob die Qualität der Projektergebnisse und Prozesse 
erfüllt wird, und es werden durch die Anwendung der festgelegten Instrumente, Verfahren und 
Techniken Mängel festgestellt. Zusätzlich werden die möglichen Ursachen für die Mängel ana-
lysiert, die geeigneten korrektiven und präventiven Maßnahmen festgelegt und die zu empfeh-
lenden Änderungsanforderungen formuliert. Schließlich werden die korrektiven und präventiven 
Maßnahmen und Änderungsanforderungen an die relevanten Mitglieder der temporären und per-
manenten Projektorganisation kommuniziert.

Parteien, welche der permanenten Organisation angehören, sind zur Durchführung von 
Verifizierungstätigkeiten befugt. Dabei hat es sich als kosteneffizienter erwiesen, die Verifizierung 
nicht am Ende des Projekts, sondern in den frühen Entwicklungsphasen vorzunehmen.
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Messgrößen
• Beschreibt das Ergebnis eines geplanten und durchgeführten Nachweisverfahrens 
• Erläutert Inhalt und Ergebnis einer Fehler-Ursachen-Analyse auf Basis entdeckter Mängel
• Erläutert den Ablauf und die Ziele von Begutachtungsverfahren
• Erbringt Nachweise und empfiehlt Korrekturmaßnahmen
• Beschreibt die Inhalte und Schritte bei der Kommunikation von bevorzugten und  

empfohlenen korrektiven Maßnahmen und Change Requests 

4.5.6.4  Validierung von Projektergebnissen planen und organisieren

Beschreibung
Häufig kann nicht bewertet werden, ob ein spezifisches, messbares, erreichbares und zeitlich fest-
gelegtes Ziel erreicht wird oder nicht, oder der Grad oder prozentuale Anteil, zu welchem das Ziel 
oder die Zielsetzung erreicht wird, kann nicht genau ermittelt werden. Der aus einem Projekt mit-
tels der Projektergebnisse gezogene erwartete Nutzen ist ein Beispiel dafür, da es sich oftmals 
schwierig gestaltet, eine ausführliche Messung und Überprüfung durchzuführen. In diesen Fällen 
ist die Validierung ein praktikabler Ansatz zur Bestimmung des Qualitätsniveaus des aus dem 
Projektergebnis gezogenen Nutzens. Ziel der Validierung ist es, eine formelle Abnahme des Projekts 
seitens des Kunden zu erhalten.

Die Validierung wird typischerweise von der permanenten Organisation oder anderen externen 
Parteien, z. B. Kunden, und seltener von der temporären Organisation selbst ausgeführt. Allerdings 
liegt es in der Verantwortung des Einzelnen, die Validierung zu planen und zu organisieren. Die 
Validierung kann auf verschiedene Weise erfolgen: als einmaliges Ereignis oder als Prozess im Sinne 
einer kontinuierlichen Validierung.

Messgrößen
• Erläutert den Unterschied zwischen Verifizierung und Validierung
• Dokumentiert die verschiedenen Typen der für die Qualitätsvalidierung geeigneten Qualitätsziele
• Führt eine Validierung der Projektergebnisse durch
• Holt die Abnahmebedingungen beim Kunden ein

4.5.6.5  Qualität im Verlauf des Projekts sicherstellen

Beschreibung
Auf Grundlage der Qualitätsverfahren der Organisationen und Lieferanten wird ein Qualitätsansatz 
für das Projekt ausgewählt und eingeführt. Dieser sollte zweckgemäß sein und relativ einfach ein-
zuführen. Die Anpassung, Integration und Einführung erfordert, mit mehreren Organisationen (oder 
Teilen von Organisationen) zusammenzuarbeiten, von denen jede ihre eigene Arbeitsweise bevor-
zugt. Im Anschluss an die Einführung müssen regelmäßige Überprüfungen und Verbesserungen 
erfolgen, um die Zweckmäßigkeit zu gewährleisten. Da Qualität nicht nur Prozesse, sondern auch 
Personen betrifft, ist ein besonderes Augenmerk auf das Qualitätsbewusstsein und „die geeignete 
Qualität für dieses Projekt“ zu richten.
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Messgrößen
• Beurteilt, adaptiert und integriert die von Organisationen verwendeten Qualitätsstandards
• Führt Qualitätsprozesse im Projekt ein
• Führt regelmäßige Beurteilungen der eingeführten Prozesse durch und optimiert diese bei Bedarf
• Führt Qualitätsbewusstsein im Projekt ein, damit alle Beteiligten wissen, welche  

Qualität gefordert ist 
• Führt regelmäßige Beurteilungen des Qualitätsbewusstseins durch und trifft bei Bedarf  

korrektive Maßnahmen
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4.5.7  Kosten und Finanzierung (Finance)

Definition
Zur Kompetenz Kosten und Finanzierung gehören sämtliche Tätigkeiten zur Schätzung, Planung, 
Beschaffung, Verwendung und Kontrolle finanzieller Ressourcen, sowohl der Zuflüsse als auch der 
Abflüsse des Projekts. Daher betreffen Kosten und Finanzierung sowohl das Kostenmanagement 
(Abflüsse, häufig bezogen auf ein Budget) sowie die Beschaffung von Fördermitteln (externe Zuflüsse 
in die Organisation) und / oder Kapitalbeschaffung (innerhalb der Organisation beschaffte Zuflüsse), 
die für das erfolgreiche Management des Projekts erforderlich sind.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, sicherzustellen, dass 
das Projekt jederzeit über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, dass die finanziellen Ziele 
des Projekts erfüllt werden können, und dass der Finanzierungsstatus überwacht, in einem Bericht 
festgehalten, berichtet und für ein angemessenes Management der Finanzressourcen genutzt wird.

Beschreibung
Zunächst muss der Einzelne die zur Ausführung des Projekts benötigten Kosten einschätzen, also 
das Budget definieren. Des Weiteren muss der Einzelne Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Art und Weise der Finanzierung bzw. der Beschaffung der Fördermittel des Projekts treffen. Folglich 
muss der Einzelne wissen, wie hoch die geplanten (bzw. erwarteten) und tatsächlichen Kosten des 
Projekts sind, und wie sie mit dem Fortschritt der verrichteten Arbeit und den erreichten Zielen im 
Zusammenhang stehen.

Zusätzlich müssen innerhalb der Projektorganisation Kostenmanagementsysteme festgelegt 
werden. Diese werden eingesetzt, um den Finanzierungsstatus zu überwachen und einen Ausblick 
auf die Finanzen und die Leistung bereitzustellen, damit der Einzelne fundierte Entscheidungen 
treffen kann. Der Einzelne muss wissen, wie hoch die vertraglich vereinbarten Fördermittel sind und 
welche Investition erwartet wird. Auf diese Weise kann der Einzelne die Leistungsindikatoren nutzen, 
um die künftige Leistung des Projekts einzuschätzen, und falls kostenbezogene Verstöße gemel-
det werden, sollte er diese gemäß der Organisation und Governance des Projekts berichten und 
geeignete Abhilfepläne unterbreiten. Der Begriff „Kapitalbeschaffung“ wird verwendet, wenn eine 
Organisation das Projekt intern finanziert; der Begriff „Fördermittelbschaffung“ wird verwendet, wenn 
die Organisation Mittel für das Projekt von externen Ressourcen, z. B. über Kredite, Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, öffentlichen Fördermittelgebern, usw. bezieht.

Für jedes Projekt ist die ordnungsgemäße Verwaltung des Zahlungsflusses bezüglich der 
Ausgaben und Einnahmen entscheidend. Die Mittelzu- und -abflüsse müssen regelmäßig berechnet 
und bewertet werden, damit die angemessenen Maßnahmen getroffen werden können, um ausrei-
chende Finanzressourcen zu gewährleisten. Die Einrichtung des Finanzmanagementsystems muss in 
Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung / den Finanzabteilungen und anderen relevanten Teilen der 
Stammorganisation ausgearbeitet und eingeführt werden.



Kosten und Finanzierung

Practice

132

IPMA ICB – Projektmanagement

Wissen
• Grundlagen der Finanzbuchhaltung (Zahlungsfluss, Kontenrahmen, Kostenstrukturen)
• Kostenschätzungsmethoden, z. B. Schätzungen eines oder mehrerer Experten  

(Delphi-Methode), historische Daten, Analogien, Aufwandsmodelle, parametrische  
Schätzungen (Funktionspunkt-Methode), Dreipunktschätzung

• Kostenkalkulationstechniken, z. B. direkte / indirekte Berechnung, Prozesskostenrechnung
• Design-to-Cost / Zielkostenrechnung
• Prozesse und Governance für das Kostenmanagement
• Methoden zur Überwachung und Steuerung von Aufwendungen
• Leistungsindikatoren (Earned Value)
• Berichterstattungsvorgaben
• Prognoseverfahren (linear, parametrisch, Velocity-Analyse)
• Finanzierungsoptionen
• Fördermittelquellen
• Konzepte und Begriffe des Finanzmanagements, z. B. Zahlungsfluss, 

Aktiva-Passiva-Verhältnis, Anlagenrendite, Rentabilitätswerte
• Situative Ansätze
• Einschlägige Übereinkommen, Vereinbarungen, Gesetze und Vorschriften, einschließlich (jedoch 

nicht begrenzt auf) Besteuerung, Währungsaustausch, bilaterale oder regionale Handelsab-
kommen, internationale Handelsbedingungen, Bestimmungen der Welthandelsorganisation

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Überzeugende Argumentation / Verhandlung mit Sponsoren
• Szenario-Techniken
• Auslegung und Bekanntgabe der tatsächlichen Kostenlage
• Ausarbeitung von Finanzprognosen und -modellen
• Schreibfertigkeiten
• Präsentationsfähigkeiten
• Lesen von Geschäftsberichten
• Auslegung von Finanzdaten und Trendermittlung
• Finanzmanagement-Ansatzanalyse
• Erstellung eines Projektbudgets
• Festlegung von Rahmenbedingungen für die Kostenschätzung der Ressourcen im Projekt
• Leitung und Genehmigung von Kostenstrategien und Kostenmanagementplänen
• Ausarbeitung und Pflege von Kostenmanagementsystemen
• Durchführung von Analysen, Bewertung von Optionen und Einführung von  

Maßnahmen angesichts von Projektkostenschwankungen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen
• People 10: Ergebnisorientierung
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Kompetenzindikatoren

4.5.7.1  Projektkosten abschätzen

Beschreibung
Der Einzelne muss die zur Ausführung des Projekts benötigten Kosten einschätzen oder, wenn 
möglich, berechnen. Direkte Kosten, wie Arbeitsstunden, Betriebsmittel, Investitionen, laufende 
Betriebskosten, Reisekosten und Schulungskosten sowie indirekte Kosten, wie Overheadkosten, 
Lizenzen oder auch Opportunitätskosten, müssen grundsätzlich identifiziert und geschätzt werden. 
Die Kostenschätzung umfasst die Nutzung eines Kostenstrukturplans (falls möglich, von einem 
Projektstrukturplan hergeleitet) oder andere geeignete Methoden, um die geschätzten Kosten 
verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Die Kostenschätzung erfolgt in den meisten Fällen mit-
tels der „Top-down“-Technik anhand von Erfahrungen einschlägiger Experten, historischen Daten, 
Gruppenschätzung, der „Bottom-up“-Technik und anderen fachspezifischen Techniken. Kostenziele 
für das gesamte Projekt oder einzelne Kostenkategorien können ebenfalls anhand der Top-down- oder 
der Bottom-up-Technik definiert werden. Im Rahmen der Berechnung muss der Einzelne auch jegli-
che normativen Kostenstandards berücksichtigen, welche helfen können, eine genauere Berechnung 
vorzunehmen, z. B. Kostenkalkulationsstandards für die Maschinenbauindustrie. Darüber hinaus 
muss der Einzelne je nach Gegebenheiten der Branche und der Beschaffenheit der auf dem Markt 
angebotenen Güter oder Dienstleistungen dazu fähig sein, die geeignete Kostenkalkulationstechnik 
anzuwenden.

Messgrößen
• Erstellt Kostenstrukturen und identifiziert Kostenkategorien
• Wählt die geeignete Kostenkalkulationsmethode aus 
• Legt die Kostenziele anhand relevanter Standards und / oder interner Richtlinien fest

4.5.7.2  Projektbudget erstellen

Beschreibung
Die Aufstellung von Budgets ist eng mit der Kostenschätzung verbunden. Auf Grundlage der 
Kostenschätzung definiert der Einzelne die Budgets auf den entsprechenden Ebenen seines 
Kostenstrukturplans. Durch eine enge Verbindung zum Projektstrukturplan wird gewährleistet, dass 
es möglich ist, zu ermitteln, wann und wofür Kosten entstehen. Der Einzelne erhält einen Überblick 
über die zeitbezogenen Mittelausgaben. Wenn nicht nur die Mittelabflüsse, sondern auch die Zuflüsse 
berücksichtigt werden, kann selbst in frühen Projektphasen ein Cashflow prognostiziert werden. Die 
Kosten sollten in eine zeitliche Beziehung gesetzt werden, um überprüfen zu können, ob die Kosten 
durch die Kapitelbeschaffung oder die Fördermittelbeschaffung der Organisation gesichert werden 
können, und um anderenfalls sicherzustellen, dass die entsprechenden Anpassungen vorgenom-
men werden. Im Projektbudget sollten Reserven berücksichtigt werden, um Unsicherheiten, Risiken, 
Claims oder Kostenüberschreitungen zu decken.
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Messgrößen
• Stellt Budgetpläne auf
• Entwickelt Budgetszenarien auf der Grundlage kostenrelevanter Positionen
• Plant Budgetpositionen für Unvorhergesehenes ein
• Beurteilt das Budget unter Berücksichtigung der Termine und Finanzierung  

und nimmt Anpassungen vor
• Legt das endgültige Budget fest

4.5.7.3  Projektfinanzierung sichern

Beschreibung
Der Einzelne muss dafür sorgen, dass die Finanzressourcen zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sind, 
um sicherzustellen, dass die Kosten gedeckt sind. Der Einzelne muss die Genehmigungsverfahren 
der Organisation, falls vorhanden, befolgen, um eine Bewilligung für den Finanzbedarf zu erhalten. 
Gespräche zum Thema Kapitalbeschaffung und Fördermittelbeschaffung können durch politische 
Umstände beeinflusst werden. In diesem Fall kann sich der Einzelne veranlasst sehen, bei poten-
ziellen internen und externen Auftraggebern für das Projekt zu werben. Obgleich die Finanzierung 
unter die Verantwortung des Projektsponsors fallen sollte, muss der Projektleiter normalerweise die 
Finanzstruktur bestimmen.

Messgrößen
• Erarbeitet die Finanzierungsstrategie für das Projekt
• Identifiziert potenzielle Finanzierungsquellen
• Befolgt die Genehmigungsprozesse der Organisation
• Kooperiert, pflegt engen Kontakt und verhandelt mit potenziellen Kapital- und  

Fördermittelgebern, um die Finanzierung sicher zu stellen 

4.5.7.4  Finanzmanagement- und Berichtssystem für das Projekt    
  entwickeln, einrichten und aufrechterhalten

Beschreibung
Ein Finanzmanagement- und Berichterstattungssystem muss eingerichtet werden, damit 
jederzeit eine Übersicht über Finanzlage und -status des Projekts verfügbar ist. Durch das 
Finanzmanagementsystem werden die Kostenstruktur des Projekts, der Organisation und der 
Ablauf- und Terminplan zueinander in Beziehung gesetzt. Es umfasst nicht nur Prozesse, sondern 
auch Rollen und Verantwortlichkeiten, z. B. Zahlungsautorisierungen. Finanzberichte sind die visuel-
len Ausgaben des Managementsystems. Der Einzelne sollte Leistungsmanagement-Indikatoren fest-
legen, um die Beziehungen zwischen Kosten und Fortschritt zu überwachen, z. B. Cost to Complete 
und Earned Value. Zu den Ausgangsfaktoren für diese Indikatoren gehört die Abbildung von Kosten- 
und Projektstrukturen. In den meisten Organisationen ist das Projektfinanzmanagement eng ver-
bunden mit den Buchhaltungs- und Controlling-Prozessen der Organisation. Sofern obligatorische 
Methoden und Instrumente vorhanden sind, sollten sie genutzt werden. Jedoch müssen diese an die 
spezifischen Bedürfnisse des Projekts angepasst werden. Andernfalls muss ein projektspezifisches 
Finanzmanagementsystem definiert und angewandt werden.
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Messgrößen
• Definiert Prozesse und die Governance für das Finanzmanagement
• Definiert finanzielle Leistungsindikatoren für das Projekt
• Setzt die Projektkostenstruktur in Bezug zur Kostenstruktur der Organisation
• Entwickelt geeignete Berichte passend zur Organisation und Governance des Projekts 

4.5.7.5  Finanzen überwachen, um Abweichungen vom Projektplan zu   
  identifizieren und zu korrigieren

Beschreibung
Ziel des Finanzcontrollings ist es, Abweichungen vom Plan zu ermitteln, um rechtzeitig reagieren 
zu können. Der Einzelne überwacht die geplanten und tatsächlichen Kosten, Verbindlichkeiten und 
erwarteten Projektkosten sowie den Cashflow. Im Anschluss an die Analyse der Abweichung und 
ihrer möglichen Ursachen werden die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die geplanten Kosten 
lassen sich aus dem aktuellsten Projektplan (der zuletzt genehmigten Budgetaktualisierung mit 
Änderungen) herleiten. Die tatsächlichen Kosten beruhen auf den vom Projektteam überwachten 
Istdaten. Allerdings werden die tatsächlichen Zahlen oftmals von der Buchhaltung der Organisation 
bereitgestellt. Sie umfassen Aufwendungen für alle geplanten Kostenelemente, wie Arbeitsstunden, 
Reisekosten oder Rechnungen und alle anderen Verbindlichkeiten, die durch den Beschaffungsvertrag 
gedeckt und in der Kostenkalkulation nicht aufgeführt sind, z. B. Materialbeförderung, Beratungen. 

Die Verbindlichkeiten werden oftmals im Kostencontrolling berücksichtigt. Verbindlichkeiten 
sind an Bestellungen gebundene Ausgaben, die noch nicht beglichen sind. Der Vergleich der tatsäch-
lichen mit den geplanten Kosten ist besonders informativ, wenn die Kosten mit dem Projektfortschritt 
in Verbindung gebracht werden. Der Einzelne verwendet die finanziellen Leistungsindikatoren, um die 
Beziehungen zwischen geplanten Kosten, tatsächlichen Kosten, der tatsächlich verrichteten Arbeit 
und Fortschrittstrends, z. B. Earned-Value-Kennzahlen: ZK (engl. SPI), EF (engl. CPI), zu überwachen. 
Somit analysiert der Einzelne die aktuelle Projektleistung durch die Kontrolle der Finanzressourcen 
und managt jegliche Budgetunter-bzw. Budgetüberschreitung. Schließlich verwendet der Einzelne 
die Leistungsindikatoren, um Prognosen bezüglich künftiger Projektleistung zu erarbeiten. Falls kos-
tenbezogene Verstöße prognostiziert wurden, muss der Einzelne diese gemäß der Organisation und 
Governance des Projekts berichten und einen geeigneten Abhilfeplan unterbreiten.

Messgrößen
• Erarbeitet und evaluiert Kostenberichte
• Analysiert und interpretiert die finanzielle Situation
• Verwendet Finanz-Kennzahlen zur Überwachung und Steuerung des Projekts
• Prognostiziert Projektergebnisse auf der Grundlage der Finanz-Kennzahlen
• Weist auf Kostenüberziehung hin und schlägt Maßnahmen für alle Arten von Kosten-

überziehungen (Minderungspläne) vor, die nicht durch das Budget für Unvorhergesehe-
nes abgedeckt sind, in Übereinstimmung mit Organisation und Governance des Projekts
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4.5.8  Ressourcen (Resources)

Definition
Die Kompetenz Ressourcen umfasst die Definition, Beschaffung, Kontrolle und Entwicklung 
von Ressourcen, die zum Erzielen des Projektergebnisses erforderlich sind. Ressourcen umfas-
sen Personal, Expertenwissen, Anlagen, Ausrüstungen, Materialien, Infrastruktur, Werkzeuge 
und andere Vermögenswerte, die zur zielgerichteten Durchführung der Tätigkeiten erforderlich 
sind. Zu diesem Kompetenzelement gehören die Festlegung einer Strategie zur Beschaffung und 
Nutzung der Ressourcen, um ein möglichst gutes Projektergebnis zu erzielen, die Optimierung der 
Ressourcennutzung angesichts der zeitlichen und finanziellen Grenzen sowie deren kontinuierlicher 
Überwachung und Kontrolle.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, sicherzustellen, 
dass die erforderlichen Ressourcen verfügbar sind und nach Bedarf zugewiesen werden, um die Ziele 
zu erreichen.

Beschreibung
Um seine Ziele zu erreichen, benötigt ein Projekt Ressourcen. Das Ressourcenmanagement besteht 
darin, geeignete Maßnahmen zu treffen, um diese Ressourcen zu definieren und zu beschaffen. Die 
Zuweisung von Ressourcen muss in der Planungsphase vorbereitet und im Laufe des gesamten 
Projektlebenszyklus regelmäßig überwacht und angepasst werden. Der Einzelne sollte sicherstellen, 
dass das Personal über die notwendigen Kompetenzen verfügt und die geeigneten Informationen, 
Instrumente und Schulungen erhalten hat, um die zugewiesenen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 
Da sich der Ressourcenbedarf und die Verfügbarkeit von Ressourcen aus kontrollierbaren oder nicht 
beherrschbaren Gründen ständig ändern, ist die Beschaffung von Ressourcen ein kontinuierlicher 
bzw. regelmäßiger Prozess.

Im Rahmen von Projekten müssen Einzelpersonen oftmals mit der Stammorganisation oder 
externen Dienstleistern verhandeln, um die benötigten Ressourcen zu erhalten. Bei bestimmten Arten 
von Ressourcen können im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit Konflikte auftreten, die auf uner-
wartete Ereignisse, wie Mittelknappheit, Leistungseinschränkungen, Ausrüstungsdefekte, Wetter, 
Arbeitsunruhen, usw. zurückzuführen sind. Infolge dieser Ereignisse kann eine Umstrukturierung der 
Aktivitäten und der in die aktuellen und künftigen Tätigkeiten eingebundenen Ressourcen erforder-
lich sein, insbesondere, wenn kritische Aktivitäten von diesen Ereignissen betroffen sind. Daher sind 
Maßnahmen einzuleiten, um solche unerwarteten Ereignisse zu identifizieren, und um sicherzustel-
len, dass die erforderlichen Anpassungen so früh wie möglich vorgenommen werden.

Wissen
• Methoden zur Ressourcenzuweisung
• Ressourcenbewertung
• Ressourcennutzungsberechnungen und Erfassungstechniken
• Kompetenzmanagement
• Beschaffungsverfahren, Konzepte bezüglich Angebot und Nachfrage
• Training
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Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Ressourcenplanung, -zuweisung und -management
• Identifizierung und Klassifizierung verschiedener Arbeitsmethoden
• Entwicklung einer Ressourcen-Kompetenzmatrix – Identifizierung von Fertigkeiten  

und Dokumentierung individueller Kompetenzlücken
• Priorisierung und Zuweisung von Ressourcen unter Berücksichtigung  

miteinander konkurrierender Prioritäten

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• Perspective 5: Kultur und Werte
• People 5: Führung
• People 6: Teamarbeit
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.8.1  Strategische Ressourcenplanung entwickeln, um die    
  Projektergebnisse liefern zu können

Beschreibung
Im strategischen Ressourcenplan ist festgelegt, wer für welchen Teil der Ressourcendefinition, 
Zuteilung, Ressourcenentwicklung, Ressourcenverteilung und die Rückführung der Ressourcen ver-
antwortlich ist. Die Verantwortlichkeiten können beim Programmmanager, wenn das Projekt Teil 
des Programms ist, bei den konstituierenden Organisationen, den Ressourcenmanagern oder den 
zugrunde liegenden Projekten liegen. Die strategische Ressourcenplanung muss mit der Zeitplanung 
abgeglichen sein. Der Einzelne arbeitet einen Plan aus, organisiert und bewertet diesen und passt ihn 
bei Bedarf an Änderungen an.

Messgrößen
• Ermittelt auf der Grundlage der Ressourcenplanung die für das Projekt  

erforderlichen Ressourcen
• Legt die Bezugsbasis für bestehende und beantragte Ressourcen fest
• Überprüft und analysiert die Ressourcenkapazität der Organisation und ermittelt Trends
• Koordiniert dies mit der jeweiligen Organisation oder den Portfoliomanagement-Prozessen

4.5.8.2  Qualität und Menge der benötigten Ressourcen definieren

Beschreibung
Der Einzelne muss die Ressourcen (Art, Menge und Qualität) identifizieren, die benötigt werden, 
um die Projektergebnisse auf der Grundlage des strategischen Ressourcenplans erfolgreich zu 
erbringen. Ressourcen umfassen Personal, Expertenwissen, Anlagen, Ausrüstungen, Materialien, 
Infrastruktur, Tools, nicht-finanzielle Mittel oder Dienstleistungen. Nach der Identifizierung dieses 
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Ressourcenbedarfs wird eine ausführlichere Analyse vorgenommen, um festzulegen, wann die 
Ressourcen verfügbar sein müssen, und in welcher Qualität und Menge sie benötigt werden. Daraus 
können ein oder mehrere ausführliche operative Ressourcenpläne hervorgehen.

Messgrößen
• Beschreibt die für das Projekt benötigten Ressourcen
• Erstellt auf der Grundlage einer ausführlichen Projektplanung eine Ressourcenplanung
• Definiert Menge und Qualität der benötigten Ressourcen

4.5.8.3  Potenzielle Ressourcenquellen identifizieren und ihre Beschaffung  
  verhandeln

Beschreibung
Sobald die benötigten Ressourcen ermittelt sind, müssen die entsprechenden Ressourcenlieferanten 
identifiziert werden. Die Ressourcen können von den Organisationen oder von gewerblichen Partnern 
bezogen werden. Viele Organisationen stellen Beschaffungsrichtlinien bereit, die eingehalten 
werden müssen. Insbesondere, wenn Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen werden müssen, ist 
der Einzelne auf formelle und informelle Netzwerke angewiesen. Dabei sind umfassende Kenntnisse 
über die Organisation sowie ein breiter Überblick über den Markt für Ressourcen erforderlich, um 
Beschaffungsalternativen zu ermitteln und zu beschließen. Die Beschaffung externer Ressourcen 
unterscheidet sich erheblich von der Zuweisung interner Ressourcen. Während die Beschaffung 
interner Ressourcen lediglich eine Frage der Verfügbarkeit und Qualität ist, müssen die Kosten für 
externe Ressourcen auch verhandelt werden.

Messgrößen
• Trifft Make-or-Buy-Entscheidungen
• Schafft und evaluiert Beschaffungsalternativen
• Definiert eine Beschaffungsstrategie
• Setzt sich mit Ressourcenanbietern in Verbindung
• Verhandelt die Verfügbarkeit von Ressourcen

4.5.8.4  Ressourcen gemäß dem festgelegten Bedarf zuweisen und   
  verteilen

Beschreibung
Die Zuweisung von Ressourcen besteht darin, Ressourcen auf spezifischen Projekte oder Tätigkeiten 
zuzuweisen. Dadurch wird die Überwachung, Kontrolle und das Management der Ressourcen, ihrer 
Ergebnisse und der damit verbundenen Kosten ermöglicht. Die Zuweisung von Ressourcen ist im 
Allgemeinen eng mit der Zeitplanung verbunden. Änderungen im Ablauf- und Terminplan und der 
Verfügbarkeit oder Qualität von Ressourcen stehen oftmals in Wechselbeziehung. Bei der Zuweisung 
von Personal sind gewisse Besonderheiten, wie die Produktivität oder die Lerngeschwindigkeit, 
zu berücksichtigen, die zwischen Einzelnen unterschiedlich ausfallen können. Vertraglich fest-
gelegte Ressourcen müssen innerhalb des Projekts je nach Bedarf und gemäß des strategischen 
Ressourcenplans verteilt werden. Dabei müssen die Bestimmungen eingehalten werden, denen 
die vertraglich vereinbarten Ressourcen unterliegen. Wenn Konflikte im Ressourcenbedarf auf-
treten, muss der Einzelne alle Optionen berücksichtigen, und die beste Lösung aufgrund von 
Prioritäten, Dringlichkeit oder anderen Kriterien finden. Es müssen Maßnahmen zur Überbrückung 
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von Ressourcenknappheit entwickelt und eingeleitet werden. Der Einzelne muss in der Lage sein, 
die Ressourcenverteilung zu organisieren und bei Bedarf anzupassen. Dies gilt nicht nur für die 
Ressourcen, für welche der Einzelne direkt verantwortlich ist, sondern auch für Ressourcen mit einer 
kritischen Bedeutung für die Erbringung von Leistungen, welche der Zuständigkeit anderer Parteien 
unterliegen (durch die strategische Ressourcenplanung festgelegt).

Messgrößen
• Setzt die Ressourcen mit der Projektstruktur in Beziehung
• Erstellt Ablauf- und Terminpläne (bzw. Aufgabenlisten) für Ressourcen
• Vermittelt bei ressourcenbezogenen Konflikten

4.5.8.5  Ressourcenverbrauch evaluieren und erforderliche     
  Korrekturmaßnahmen ergreifen

Beschreibung
Alle relevanten Ressourcenparameter und -indikatoren müssen überwacht werden, um die ange-
messene Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Die Ressourcen evaluieren setzt die Anwendung 
einer systematischen Vorgehensweise zur Herleitung von Produktivitätszahlen voraus. Bei Bedarf 
sollte der Einzelne korrektive Maßnahmen einleiten. Im Falle einer Über- oder Unterschätzung 
müssen neue Zuweisungen geprüft werden.

Darüber hinaus sollte der Einzelne regelmäßig die Qualität und Verfügbarkeit zugewiese-
ner Ressourcen bewerten. Im Falle externer Ressourcen können Absprachen mit Lieferanten und 
anderen Auftragnehmern erforderlich sein, um die Ressource zu optimieren oder auszutauschen. 
Gegebenenfalls muss die Leistung des Personals verbessert werden. In diesem Fall benötigen 
diese Personen Entwicklung, Coaching und spezifische Schulungsmaßnahmen. Dies sollte mit den 
Ressourcenlieferanten verhandelt und koordiniert werden. Der Einzelne ist für die Zuweisung und 
Neuzuweisung kritischer Ressourcen zuständig, selbst über die Ressourcen hinaus, für welche der 
Einzelne direkt zuständig ist.

Messgrößen
• Definiert eine systematische Vorgehensweise, um den Ressourcenverbrauch zu bewerten
• Ermöglicht die Förderung von Kompetenzen / Fertigkeiten
• Weist mit den entsprechenden Teammitgliedern und ihrem Linienmanagement auf  

eine Kompetenzknappheit
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4.5.9  Beschaffung (Procurement and partnership)

Definition
Die Beschaffung ist ein Vorgang, bei dem Güter und / oder Dienstleistungen von externen Parteien 
eingekauft oder bezogen werden. Dazu gehören alle Prozesse von der Einkaufsplanung über 
den Einkaufsvorgang bis hin zur Vertragsverwaltung. Da sich die Beschaffung hauptsächlich an 
Lieferanten außerhalb der Stammorganisation richtet, werden Ressourcen (Personal, Werkzeuge, 
Materialien und Teillieferungen) beschafft, die innerhalb der Organisation nicht verfügbar sind. Diese 
Kompetenz umfasst zudem das Auswählen bzw. Einschlagen der optimalen Beschaffungswege in 
Übereinstimmung mit der langfristigen Zielsetzung des Kunden, aber auch der Organisation, z. B. 
Partnerschaft, Joint Ventures. Diese Wege bieten den Vorteil, Finanzierung, Fachwissen usw. zu teilen, 
bergen jedoch auch die Risiken, auf dem Markt zu scheitern.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, von den ausge-
wählten Lieferanten oder Partnern den größtmöglichen Nutzen zu erzielen und somit einen höchsten 
Mehrwert für den Käufer und die Organisation zu erbringen.

Beschreibung
Durch den Beschaffungsprozess haben Organisationen die Möglichkeit, die erforderlichen Ressourcen 
zu erwerben, welche diese Organisationen nicht besitzen oder selbst produzieren, mindestens in den 
benötigten Mengen. Die Beschaffungsrichtlinien der Organisation werden häufig von übergeordneten 
Strukturen vorgegeben. Wenn die Aspekte der Beschaffung einen maßgebenden Anteil eines Projekts 
einnehmen, oder wenn es mehrere Beschaffungskomponenten gibt, sollte der Beschaffungsvorgang 
in einem Beschaffungsplan dokumentiert werden, der mindestens Folgendes beinhaltet:

• Zu verwendende Vertragstypen
• Rollen und Verantwortlichkeiten
• Lieferantenauswahlverfahren
• Vorschriften zur Vergabe von Unteraufträgen.

Das Beschaffungsmanagement wird entweder vom Projekt zugeordneten Einzelnen ausgeführt, 
an Experten oder Abteilungen übertragen, z. B. Rechts-, Finanzabteilung), vom dem für organisa-
tionsweite Beschaffung und strategische Partnerschaften auf Programmebene Zuständigen gelei-
tet oder sogar von der Portfolioebene beeinflusst. Strategische Überlegungen, wie Nach-haltigkeit, 
Lebenszykluskosten und der reduzierte Mehraufwand durch die Entwicklung positiver Beziehungen 
zu Lieferanten, Partnern oder Käufern und die damit verbundenen Risiken müssen ebenfalls in 
Betracht gezogen werden. Für jede zu beschaffende Komponente umfasst der grundlegende Prozess 
die Ermittlung der Bedürfnisse, die Festlegung potenzieller Lieferanten oder Partner, das Einholen 
technischer und finanzieller Angebote, die Auswahl eines bevorzugten Lieferanten oder Partners 
und die Verhandlung einer Vereinbarung mit dem bevorzugten Lieferanten, den Einkauf sowie die 
Vertragsverwaltung. Das Inventar, Abgänge und andere relevante Funktionen werden oftmals der 
indirekten Beschaffung zugeordnet. Der jeder Phase gewidmete Arbeitsaufwand sollte der Größe 
und Komplexität der beschafften Komponente entsprechen.

Ein Austausch von Gütern oder Dienstleistungen zwischen Einheiten derselben Rechtsperson 
kann in einigen Fällen als Beschaffung angesehen werden. In diesen Fällen sollte die Beschaffung so 
behandelt werden, als würde sie zwischen unabhängigen Parteien stattfinden, und daher demselben 
Maß an Kontrolle unterzogen werden.
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Wissen
• Beschaffungsstrategien
• Make-or-Buy-Analyse
• Lieferantenentwicklungsmethoden
• Organisatorische Beschaffungspolitik , Verfahren und Praktiken
• Beschaffungsmethoden, z. B. Leistungsanfrage (Request for Information (RFI), Aufforderung 

zur Angebotsabgabe (Request for Proposal (RFP), Preisanfrage (Request for Quotation, RFQ)
• Vertragstypen, z. B. Festpreis, nach Aufwand, Selbstkostenerstattungsvertrag
• Prozesse, Methoden und Instrumente des Nachforderungsmanagements
• Ausschreibungsverfahren und -praktiken
• Juristische Kenntnisse für Verträge
• Vertragsbedingungen
• Lieferkettenmanagement

Fertigkeiten und Fähigkeiten 
• Taktisches Know-how
• Präsentationsfähigkeiten
• Vertragsverwaltung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• Perspective 5: Kultur und Werte
• People 4: Beziehungen und Engagement
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.9.1  Beschaffungsbedarf, Optionen und Prozesse vereinbaren

Beschreibung
Die Ermittlung von Bedürfnissen und Optionen ist ein Prozess zur Bestimmung, welche Ressourcen oder 
Dienstleistungen beschafft werden müssen, oder für welche Aspekte des Projekts Partner hinzugezo-
gen werden müssen. Dies kann auf der Knappheit oder dem Mangel interner Verfügbarkeiten oder auf 
der bewussten Entscheidung beruhen, Ressourcen extern zu beschaffen (Make-or-Buy-Strategie).

In diesem Rahmen müssen die Beschaffungsoptionen und -wege, die Akquisitionsanfor-
derungen, die Ausschreibungsunterlagen und die Auswahlkriterien vereinbart werden. Der Einzelne 
managt diesen Prozess und arbeitet dazu in vielen Fällen eng mit spezialisierten Abteilungen oder 
dem Management zusammen bzw. überträgt ihnen bestimmte Aufgaben, wobei sicherzustellen ist, 
dass die relevanten Informationen verfügbar gemacht werden, und dass die entsprechenden inter-
nen und externen Stakeholder in Kenntnis gesetzt werden.
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Messgrößen
• Begründet auf der Grundlage des Bedarfs die Beschaffung
• Konzipiert, produziert oder erfasst die benötigten Informationen als Input  

für die Experten im Bereich Beschaffung
• Erstellt auf der Grundlage des Bedarfs Ausschreibungsunterlagen und Auswahlkriterien
• Unterstützt Beschaffungsvorbereitungsprozesse und -abläufe

4.5.9.2  Zur Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern beitragen

Beschreibung
Der Einzelne stellt sicher, dass die potenzielle Partnerorganisation und / oder andere Experten, 
Lieferanten oder Partner ermittelt, bewertet und ausgewählt werden. In diesem Auswahlverfahren 
kommen die festgelegten Ausschreibungsunterlagen und Auswahlkriterien zum Einsatz. Alternativ 
dazu werden diese neu formuliert, falls kein Lieferant in der Lage ist, gemäß dem Aufgabenbereich 
zu liefern. Diese Ausschreibungs- und Auswahlkriterien sowie das Beschaffungsverfahren können  
formellen Richtlinien unterworfen sein, z. B. in Ländern mit römisch-germanisch geprägten Rechts- 
systemen. Das Auswahlverfahren selbst umfasst oftmals verschiedene Schritte, wie Leistungsan-
fragen (Requests For Information, kurz RFI) und Angebotsanfragen (Requests For Proposal, kurz 
RFP) oder Preisanfragen (Requests For Quotation, kurz RFQ). Wenn die Beschaffung in einem 
Partnerschaftsmodell mündet und das Ausschreibungsverfahren nicht zum Einsatz kommt, sollte der 
Einzelne bei der Auswahl von Partnern ein strenges Qualitätssicherungsverfahren anwenden.

Messgrößen
• Initiiert eine Angebotsanforderung (Ausschreibung), falls erforderlich in Zusammenarbeit  

mit der Beschaffungsabteilung (Einkaufsabteilung)
• Stellt die einzelnen Schritte des Lieferantenauswahlprozesses dar
• Definiert und erläutert die Inhalte von Ausschreibungsunterlagen
• Definiert und wendet die Auswahlkriterien an
• Bringt die formellen Beschaffungsrichtlinien (internationale, nationale und branchen- 

spezifische Bestimmungen) miteinander in Einklang
• Beurteilt die Besonderheiten der Beschaffung und empfiehlt Partnerschaftsmodelle

4.5.9.3  Zu Verhandlungen und Vereinbarungen von Vertragsbestimmungen  
  beitragen, um diese in Einklang mit den Projektzielen zu bringen

Beschreibung
Nach der Auswahl des Lieferanten oder Partners kann ein Verhandlungsverfahren eingeleitet werden, 
um die Vertragsbestimmungen zu vereinbaren. Der Einzelne überwacht diesen Prozess und stellt sicher, 
dass die Verhandelnden über ein klares Mandat verfügen und eng mit Einkaufsfachleuten und / oder 
Rechtsexperten zusammenarbeiten. Die Verträge können in ihrer Form, ihrer Detaillierungstiefe, der 
Vertragsdauer, ihren Bestimmungen und Sanktionen, dem geltendem Recht und in vielen anderen 
Aspekten voneinander abweichen. Der Einzelne muss darauf achten, dass sich diese Aspekte streng 
an den Zielen des Projekts und der Organisation orientieren.

Wenn die Vertragsverhandlungen komplex sind und einen längeren Zeitraum einnehmen, wird 
in einigen Fällen eine vorvertragliche Vereinbarung geschlossen, um die vorbereitenden Maßnahmen 
oder Lieferungen einleiten zu können.



Beschaffung

Practice

143

IPMA ICB – Projektmanagement

Messgrößen
• Definiert ein Verhandlungsmandat und legt die zu verhandelnden Ziele fest
• Unterscheidet zwischen verschiedenen Vertragsformen und ihren Auswirkungen auf das Projekt
• Kennt die Vertragsbestimmungen und reflektiert ihre Auswirkungen auf das Projekt 
• Handelt einen Vertrag durch die Festlegung von Preis, Verfügbarkeit, 

Kundenanpassungsmöglichkeiten und Beschaffungsterminen aus

4.5.9.4  Vertragsausführung überwachen, Probleme ansprechen und, falls  
  notwendig, Entschädigungen verlangen

Beschreibung
Die Vertragserfüllung umfasst die kontinuierliche Überwachung des Lieferanten oder Partners, 
nachdem der Vertrag geschlossen wurde, um sicherzustellen, dass der Vertrag ordnungsgemäß und 
fristgerecht ausgeführt wird. Im Falle von Vertragsabweichungen muss der Einzelne entsprechende 
Maßnahmen einleiten oder, falls erforderlich, innerhalb der eigenen Organisation eskalieren. Wenn 
eine oder mehrere vertragliche Bestimmungen, z. B. Lieferfrist, Qualität, nicht eingehalten werden, 
muss der Einzelne Maßnahmen ergreifen, um auf dieses Problem hinzuweisen und gegebenenfalls 
eine Lösung zu finden. Dies kann verschiedene Techniken umfassen, von informellen Hinweisen bis 
hin zu ernsthaften Neuverhandlungen, wobei der Einzelne wissen muss, wann jede dieser Techniken 
einzusetzen ist. Wenn der Vertragspartner nach Anwendung dieser Techniken in Verzug verbleibt, 
sollte der Einzelne eine Entscheidung darüber fällen oder einholen, ob eine Vertragsstrafe geltend 
gemacht oder anderweitig eine Entschädigung vom Vertragspartner verlangt werden sollte. Diese 
Situation kann rechtliche Maßnahmen oder die Einbindung von Rechtsexperten erfordern, wobei 
grundsätzlich Absprache mit dem Management zu halten ist, um sie an der langfristigen Politik des 
strategischen Einkaufs auszurichten.

Messgrößen
• Führt Maßnahmen zum Managen der Vertragserfüllung ein
• Identifiziert Abweichungen zum Vertrag
• Begegnet Vertragsverletzungen mit der Einleitung korrektiver Maßnahmen
• Zieht bei schwierigen (Nach-)Verhandlungen rechtliche, logistische und / oder  

Beschaffungsfunktionen der Organisation hinzu
• Geht mit vertragsbezogenen Streitigkeiten und Nachforderungen des Lieferanten um
• Schließt und beendet die vereinbarte Geschäftsbeziehung, wenn entweder das Projekt  

gefährdet ist, oder wenn alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt wurden



Planung und Steuerung

Practice

144

IPMA ICB – Projektmanagement

4.5.10 Planung und Steuerung (Plan and control)

Definition
Anhand des Designs werden alle Elemente in einem ausgewogenen Plan zusammengeführt, dessen 
Ausführung überwacht wird. Basierend auf den Änderungen, die sich im Laufe des Projekts bzw. im 
Projektkontext ergeben, sollte der Plan regelmäßig aktualisiert werden. Die Steuerung wird ebenfalls 
regelmäßig angepasst und verbessert, sodass der Einzelne die Kontrolle behält.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, sich einen aus-
gewogenen und ganzheitlichen Überblick über das Management eines Projekts zu verschaffen und 
aufrechtzuerhalten. Die Aufrechterhaltung von Ausgewogenheit, Einheitlichkeit und Leistung ist von 
grundlegender Bedeutung für das Erreichen der vereinbarten Ergebnisse.

Beschreibung
Die Planungs- und Steuerungskompetenz ist die, bei der alle Informationen zusammenlaufen und 
Entscheidungen vorbereitet oder getroffen werden. Viele Prozesse und Aktivitäten werden in den 
anderen Kompetenzelementen ausführlich beschrieben und gemanagt. In diesem Kompetenzelement 
werden sie gemeinsam betrachtet und gemanagt, wie im durch das Projektdesign festgelegte 
Architekturdokument / Konzept vorgeschrieben. Der grundlegende, zyklische Prozess läuft folgen-
dermaßen ab: planen, ausführen, beobachten, Plan bzw. Ausführung anpassen.

Vom Gesichtspunkt des Projektmanagements her liegt der Fokus auf Planung und Überwachung. 
Informationen müssen gesammelt und kombiniert werden, die Organisation sowie die jeweiligen 
Teams müssen ausgewählt und Entscheidungen müssen getroffen werden. Der Einzelne muss ent-
scheiden, wie der Aufwand für Projektmanagement geplant und messbar gemacht werden kann bzw. 
wie er das Projekt managen wird. Hierzu gehört die Wahl des richtigen Führungsstils, wie viel und was 
delegiert werden soll, usw. Alle diese Punkte werden in einer oder mehreren Entscheidungsvorlagen 
festgelegt (Vision, Roadmap, Plan, usw.), die besprochen und abgestimmt werden müssen. Sobald das 
Projekt eingerichtet ist, sollten auch die Überwachungsprozesse bereit sein. Anhand dieser Prozesse 
werden regelmäßig Informationen zu Finanzierung, Fortschritt und Verwendung der Ressourcen 
im Vergleich zu Bezugsbasen, Einhaltung der Qualitäts- und anderer Standards, Zufriedenheit der 
Stakeholder, usw. gesammelt. Dabei ist eine regelmäßige Berichterstattung – sowohl von unteren 
Ebenen an den Projektmanager als auch vom Projektmanager an die Stakeholder – ein wesentlicher 
Bestandteil dieser Kompetenzen. Um den Lernprozess stetig voranzutreiben, sollte zudem der auf-
gebrachte Managementaufwand regelmäßig bewertet werden. Ausgehend von diesen Informationen 
können Änderungen erforderlich werden. Ein im Voraus festgelegter, transparenter Prozess des 
Änderungsmanagements ist ein weiteres grundlegendes Element des Projektcontrollings.

Nach ordnungsgemäßem Abschluss einer Phase während des Projektlebenszyklus sollte eine 
Evaluierung stattfinden und ein Bericht erstellt werden, in dem die Ergebnisse, Erfolge sowie die 
Lessons Learned festgehalten werden.



Planung und Steuerung

Practice

145

IPMA ICB – Projektmanagement

Wissen
• Phasen- / Stufenübergänge
• Berichterstattung
• Projektbüro
• Deming-Zyklus (Plan-Do-Check-Act)
• Änderungsantrag
• Management by Objectives (Führung durch Zielvereinbarung)
• Management by Exception (Führung nach dem Ausnahmeprinzip)
• Lessons Learned (Bericht über gewonnene Erkenntnisse)
• Phasen- / Stufen- / Sprint- / Freigabe-Planung
• Entscheidung zu Finanzierung oder Make-or-Buy
• Abweichungsbericht
• Problemberichte
• Projektmanagement-Plan
• Projekt(-phasen)-Beurteilung
• Entlastung
• Entscheidungsbefugnis

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Besprechungen zur Fortschrittskontrolle
• Änderungsmanagement
• Berichterstattung
• Verhandlung von Änderungsanträgen
• Start-up-Workshop
• Auftaktbesprechung
• Abschlussbesprechung
• Problemmanagement
• Fertigstellungswertanalyse
• Slip charts

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 1: Strategie
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• People 5: Führung
• People 7: Konflikte und Krisen
• People 8: Vielseitigkeit
• People 9: Verhandlungen
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Kompetenzindikatoren

4.5.10.1 Projekt starten, Projektmanagement-Plan entwickeln und   
  Zustimmung einholen

Beschreibung
Die erste Phase jedes Projekts ist von grundlegender Bedeutung, da sie die Basis für ein erfolgreiches 
Projekt darstellt. Diese Vorbereitungsphase ist häufig durch Unsicherheit gekennzeichnet, mit vagen 
oder noch nicht verfügbaren Informationen. Die Anforderungen der Stakeholder sind möglicher-
weise nur grob festgelegt, ihre Erwartungen unrealistisch und der Zeitrahmen nicht zu erfüllen, wäh-
rend früher Optimismus und Enthusiasmus mithilfe einer realistischen Sichtweise gezügelt werden 
müssen. Ein proaktiver Stil des Projektmanagements, ein gut vorbereiteter und effektiv geführter 
Start-up-Workshop sowie die Rekrutierung der richtigen Teammitglieder können die Chancen auf 
ein erfolgreiches Projekt verbessern. In einem oder mehreren Start-up-Workshops sollte der Fokus 
auf die Entwicklung des Projektauftrags und die Vorbereitung des Projektmanagement-Plans gelegt 
sowie die Teamrollen und der kritische Weg für das Projekt festgelegt werden.

Der Einzelne bereitet ein Projekt vor und plant dieses. Ausgehend vom vorab festge-
legten übergeordneten Design holt der Einzelne ausreichend Informationen von Stakeholdern 
und Experten ein und analysiert, beurteilt und priorisiert diese, um einen gesamtheitlichen 
Projektmanagement-Plan zu erstellen. Dieser Plan basiert auf Informationen und Entscheidungen 
hinsichtlich Anforderungen und Qualität, festgelegter Arbeitsergebnisse und Zwänge, Organisa-
tions- und Kommunikationsstrukturen, erforderlicher Ressourcen (Einsatzmittel) und Budget, 
Planungs- und Hauptrisiken, usw. Abschließend muss der Plan beurteilt und bewilligt werden  
(inklusive der erforderlichen Ressourcen und des verfügbaren Budgets), um mit der / den Start-  
und Ausführungsphase(n) zu beginnen.

Messgrößen
• Organisiert den Prozess des Projektstarts
• Holt alle erforderlichen Informationen von Stakeholdern und Experten ein
• Analysiert, bewertet und priorisiert Informationen
• Organisiert und moderiert einen Projektstart-Workshop
• Bereitet den Projektauftrag bzw. den Projektmanagement-Plan vor und holt die Zustimmung ein
• Plant und kommuniziert den Projektmanagement-Aufwand
• Initiiert und managt den Übergang in eine neue Projektphase 

4.5.10.2 Übergang in eine neue Projektphase einleiten und managen

Beschreibung
Nach der Entscheidung, das Projekt zu finanzieren und fortzusetzen, werden der Start der nächsten 
sowie aller nachfolgenden Phasen unter Berücksichtigung der folgenden Punkte ausgeführt:

• Der spezifischen Ziele für diese nächste Phase des Projekts
• Aller erforderlichen organisatorischen Änderungen
• Der Notwendigkeit, den Projektauftrag und die Projektmanagement-Pläne 

erneut zu bestätigen oder abzuändern.
Aktualisiert werden müssen dabei der detaillierte Ablauf- und Terminplan, Kosten- und  
Ressourcenpläne, das Risikoregister und möglicherweise der zu erwartende Nutzen 
(Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / Business Case). Abhängig von der Größe und der Komplexität des 
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Projekts stellt eine Auftaktbesprechung ein effektives Mittel dar, um das / die Projektteam(s) über die 
Pläne, den Bedarf und die Ziele des Projekts bzw. der Projektphase zu informieren und diese dem-
entsprechend einzuteilen. Diese Besprechung bzw. dieser Workshop können zudem dafür genutzt 
werden, die Aufgabengliederung, die Planung, die Aufgabenzuteilung bzw. die Projektwerte genauer 
festzulegen.

Messgrößen
• Organisiert das Management des Projektumsetzungsprozesses
• Definiert die Ziele und Lieferobjekte der nachfolgenden Phase(n)
• Managt den Übergang der Projektphasen
• Organisiert und moderiert ein Kickoff-Meeting

4.5.10.3 Projektleistung mit dem Projektplan abgleichen und    
  Korrekturmaßnahmen treffen

Beschreibung
Die Kontrolle basiert auf den Projektzielen, -plänen und -verträgen. Mithilfe dieses Management-
Prozesses werden der tatsächliche Projektfortschritt und die tatsächliche Projektleistung gemes-
sen, diese gegen die Bezugsbasis abgeglichen und ggf. Korrekturmaßnahmen getroffen. Diese 
Prüfung wird gewöhnlich anhand von Kontrollen gegen vorab festgelegte Ziele vorgenommen, 
indem die Ergebnisse gemessen und Abweichungen korrigiert werden (diagnostische Steuerung). 
Bestehen größere Unsicherheiten können diese durch Feedback und Vorschläge von aktiven Pro-
jektmitarbeiter verringert und so der Prozess angepasst werden (interaktive Steuerung). Steuerung 
und Berichterstattung werden für die aktuelle Periode ausgeführt und umfassen eine Prognose für 
eine angemessene Zahl an zukünftigen Perioden. Ein integriertes System zur Projektsteuerung und 
-berichterstattung deckt alle Projektziele und die entsprechenden Erfolgskriterien für die relevanten 
Projektphasen und Anforderungen aller Stakeholder ab.

Messgrößen
• Legt das Leistungscontrolling fest
• Beschreibt die für das Leistungscontrolling anzuwendenden Hilfsmittel und Methoden
• Misst Fortschritt und Leistung

4.5.10.4 Bericht über den Projektfortschritt erstatten

Beschreibung
Die Berichterstattung bietet Informationen und Kommunikation über den Projektfortschritt (Kosten, 
Zeit, Ressourcen, Risiken und Chancen, Ausnahmen, usw.) in der aktuellen sowie in vorherigen Pha- 
sen und eine Prognose für die Entwicklungen der aktuellen Phase bis hin zum Projektende. Die Be- 
richterstattung umfasst sowohl regelmäßige verbale als auch schriftliche Statusaktualisierungen und 
Prognosen der Teammitglieder oder Teamleiter an den Projektmanager und des Projektmanagers 
an die Stakeholder (wie beispielsweise die Projektleitung und den Auftraggeber). Zudem beinhaltet  
die Berichterstattung Finanzaudits und -Bewertungen des Projekts. Ist der Einzelne und / oder das Team 
sehr erfahren, kann es für die Stakeholder ausreichend und akzeptabel sein, nur in Ausnahme-fällen 
die Berichterstattung einzusetzen. Das bedeutet, dass nur über wichtige Vorgänge Bericht erstattet 
und kein konstantes Monitoring mittels regelmäßiger Status- bzw. Update-Berichte erfolgt.
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Messgrößen
• Erstellt eine Berichtsstruktur 
• Erstellt einen Fortschrittsbericht
• Erstellt einen Prognosebericht
• Erstellt Phasenübergangsberichte

4.5.10.5 Projektänderungen beurteilen, Zustimmung für diese einholen und  
  sie implementieren

Beschreibung
Häufig werden Änderungen in einem Projekt aufgrund unvorhergesehener Vorkommnisse nötig. So 
könnte es erforderlich sein, die Projektspezifikation oder die Vertragsbedingungen mit Auftragnehmern 
oder Kunden zu ändern. Änderungen müssen gegen die ursprünglichen, im Business Case und / oder 
Projektauftrag festgelegten Projektziele gespiegelt werden. Der zu verwendende Prozess des 
Änderungsmanagements sollte zu Beginn des Projekts mit allen relevanten Stakeholdern vereinbart 
werden. Ein formeller, proaktiver Änderungsmanagement-Prozess, welcher der Notwendigkeit einer 
Änderung vorgreift, ist einem Prozess vorzuziehen, der erst reagiert, nachdem die Notwendigkeit für 
eine Änderung offensichtlich ist.

Eine Änderung an Inhalt und Umfang eines Projekts bzw. an der Spezifikation eines 
Arbeitsergebnisses wird anhand eines formellen, vorherbestimmten Prozesses vorgenommen. Der 
Änderungsprozess umfasst alles, was sich aus der erforderlichen Änderung bzw. der neu identifizier-
ten Möglichkeit ergibt, sowie die Einigung hinsichtlich des Entscheidungsprozesses, eine Übereinkunft, 
dass eine Änderung erforderlich ist sowie die Entscheidung, die Änderung anzunehmen und einzufüh-
ren. Dies gilt für alle Arten von Änderungen. Mithilfe des Änderungsmanagements werden Änderungen 
identifiziert, beschrieben, klassifiziert, bewertet, bewilligt bzw. abgelehnt, realisiert und gegen rechtli-
che und andere Vereinbarungen geprüft. Änderungen können von allen Parteien angefordert werden, 
müssen sowohl als vorgeschlagene als auch als genehmigte Änderungen gemanagt sowie ordnungs-
gemäß allen relevanten Stakeholdern mitgeteilt werden. Beim Management einer Änderung werden 
deren direkte und indirekte Auswirkungen auf das gesamte Projekt und dessen Kontext berücksichtigt. 
Die Auswirkungen der Änderungen auf Projektliefergegenstände, Konfiguration, Terminplan, Kosten, 
Finanzierungsplan und Risiken werden durch Vergleich mit den Projektausgangsbedingungen ermit-
telt. Sobald die Änderungen bewilligt wurden, wird der Projektplan dementsprechend angepasst.

Messgrößen
• Organisiert einen Prozess zur Steuerung der Änderungen
• Erstellt einen Change Request und dokumentiert dies im Change Log 
• Implementiert den genehmigten geänderten Leistungsumfang

4.5.10.6 Eine Phase oder das Projekt abschließen und evaluieren

Beschreibung
Der Abschlussprozess findet nach der Fertigstellung des Projekts bzw. einer Phase des Projekts statt, 
nachdem die Projekt- oder Phasenergebnisse vorliegen. Jede Phase eines Projekts oder Teilprojekts 
sollte formell mit einer Auswertung und Dokumentation der durchgeführten Phase abgeschlos-
sen werden. Dabei sollte überprüft werden, ob die Projektziele erreicht und die Erwartungen des 
Kunden erfüllt wurden. Beim Abschluss einer Phase sollten zudem die Vorschläge für die nächste(n) 
Phase(n) des Projekts überprüft sowie alle Angelegenheiten, die einer Entscheidung bedürfen, an die 
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entsprechende Stelle zur Bewilligung weitergeleitet werden. Wurde ein formeller Vertrag unterschrie-
ben, fallen unter diese Betrachtungen die Übertragung von Verantwortlichkeiten vom Auftragnehmer 
auf den Projekteigner, der Beginn der Gewährleistungsfrist und die abschließenden Zahlungen, die in 
Rechnung gestellt werden müssen. Die Übergabedokumentation (auch Enddokumentation genannt) 
muss erstellt werden. Zudem müssen diejenigen, die die Projektergebnisse später verwenden, dem-
entsprechend geschult werden. Dies alles ist von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass 
die in das Projekt gesteckten Investitionen voll genutzt werden. Die Projektergebnisse, die gesam-
melten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse werden ausgewertet und dokumentiert, sodass 
sie der Verbesserung zukünftiger Projekte dienen können. Die Mitglieder des Projektteams werden für 
neue Aufgaben benötigt und sollten deshalb zuvor formell von ihren Rollen und Verantwortlichkeiten 
in diesem Projekt entbunden werden.

Messgrößen
• Organisiert den Prozess des Phasen- oder des Projektabschlusses
• Organisiert und moderiert einen Projektphasen- oder Projektabschluss-Workshop
• Moderiert die Projektevaluierung
• Erstellt einen Lessons Learned Bericht über die Projektphase oder das Projekt
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4.5.11  Chancen und Risiken (Risk and opportunity)

Definition
Die Kompetenz Chancen und Risiken umfasst die Identifikation, die Analyse, die daraus resultierende 
Planung und Umsetzung sowie die Steuerung der Chancen und Risiken eines Projekts. Das Management 
von Chancen und Risiken versetzt Entscheidungsträger in die Lage, fundierte Entscheidungen zu tref-
fen, Handlungen zu priorisieren und zwischen verschiedenen Handlungsalternativen zu unterschei-
den. Beim Management von Chancen und Risiken handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, 
der sich über den gesamten Lebenszyklus des Projekts erstreckt.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, Chancen und Risiken 
zu verstehen und diese effektiv zu managen, Reaktionen und Gesamtstrategien eingeschlossen.

Beschreibung
Chancen (positive Auswirkungen) und Risiken (negative Auswirkungen) und werden immer im 
Zusammenhang mit den Projektzielen betrachtet und mit deren Konsequenzen für die Realisierung 
derselben. In einem ersten Schritt ist es empfehlenswert, zu erwägen, welche Gesamtstrategien 
dem Management von Chancen und Risiken am besten dienen würden, immer mit Blick auf die 
Unternehmensstrategien und das jeweilige Projekt. Danach wird der Prozess des Managements 
von Chancen und Risiken zunächst durch die Identifikation und Analyse der Chancen und Risiken 
geprägt, gefolgt von der Entwicklung und Einführung eines Reaktionsplans, der die beabsichtigten 
und geplanten Handlungen für den Umgang mit identifizierten Chancen und Risiken abdeckt. Dabei 
sollte der Reaktionsplan den allgemeinen gewählten Chancen- und Risikostrategien entsprechend 
entwickelt und eingeführt werden. Der Einzelne ist dafür zuständig, die Teammitglieder einzubezie-
hen und dafür zu sorgen, dass das Team den Prozess des Chancen- und Risikomanagements respek-
tiert das Team auf Chancen und Risiken aufmerksam zu machen, die anderen Stakeholder und, wenn 
nötig, die entsprechenden Fachexperten in den Prozess mit einzubeziehen.

Wissen
• Strategien für das Management von Chancen und Risiken
• Notfallpläne, Ausweichpläne
• Vorsorgereserven (Kosten und Dauer)
• Erwarteter monetärer Wert
• Qualitative Risiko-Assessment-Tools und -Techniken
• Quantitative Risiko-Assessment-Tools und -Techniken
• Reaktionsstrategien und -pläne für Chancen und Risiken 
• Risiko-Identifikations-Techniken und -Tools
• Szenario-Planung
• Sensitivitätsanalyse
• SWOT-Analyse: Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen)  

und Threats (Gefahren)
• Gefährdungspotenzial, Risikobereitschaft, Risikoscheue und Risikotoleranz
• Projekt- oder Programmrisiken und geschäftliche Chancen und Risiken
• Restrisiko
• Wahrscheinlichkeit, Auswirkungen und Nähe von Chancen und Risiken 
• Risikoeigner
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• Risikoregister
• Quellen von Chancen und Risiken 

Fertigkeiten und Fähigkeiten 
• Identifikationstechniken für Chancen und Risiken 
• Analysetechniken für Chancen und Risiken
• Entwicklung von Reaktionsplänen auf Chancen und Risiken
• Einführung, Überwachung und Steuerung von Reaktionsplänen für Chancen und Risiken
• Einführung, Überwachung und Steuerung von übergreifenden Strategien für das  

Management von Chancen- und Risiken
• Monte Carlo-Analyse
• Entscheidungsbäume, z. B. die Ishikawa-Analyse

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 1: Strategie
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien
• Perspective 4: Macht und Interessen
• People 5: Führung
• People 7: Konflikte und Krisen
• People 8: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.11.1  Chancen- und Risikomanagementstruktur entwickeln und    
  implementieren

Beschreibung
Der Einzelne entwirft eine Struktur für das Management von Chancen- und Risiken, entwickelt es 
und führt es ein, um sicherzustellen, dass Chancen und Risiken über den ganzen Projektlebenszyklus 
hinweg konsequent und systematisch gesteuert werden. Die Risikomanagementstruktur sollte 
eine Definition der Methoden enthalten, anhand derer Risiken identifiziert, kategorisiert, analy-
siert, bewertet und behandelt werden, und sollten sich zudem an der Risikomanagementpolitik der 
Organisation sowie internationalen, nationalen bzw. Industriestandards ausrichten. Wenn Projekte 
Teil eines Programms oder Portfolios sind, wird in den Rahmenbedingungen des Risikomanagements 
zudem beschrieben, wer für die Handhabung welcher Chancen und Risiken zuständig ist, und welche 
Eskalationswege bestehen (aufwärts, abwärts, seitwärts).

Messgrößen
• Zieht potentielle Chancen- und Risikomanagementmodelle zu Rate
• Entwickelt eine Chancen- und Risikomanagementstruktur in Übereinstim-

mung mit den Organisationsrichtlinien und / oder internationalen Standards
• Gewährleistet die konsequente Anwendung der Chancen- und Risikomanagementstruktur
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4.5.11.2 Chancen und Risiken identifizieren

Beschreibung
Der Einzelne ist verantwortlich für die fortlaufende Aufgabe der Identifikation aller Quellen von 
Chancen und Risiken sowie der Einbeziehung anderer in diesen Prozess. Es bestehen diverse Quellen 
von Chancen und Risiken, sowohl projekt-intern als auch extern. Der Einzelne kann verschiedene 
Techniken und Quellen verwenden, um Chancen und Risiken zu identifizieren, z. B. aus Lessons 
Learned, Literatur, Aufbaustrukturen von Chancen und Risiken und interaktiven Sitzungen mit 
Teammitgliedern, Stakeholdern und Fachexperten. Beim Identifikationsprozess geht es nicht nur 
darum, die Risiken zu identifizieren, sondern auch um die Chancen, beispielsweise die Lieferobjekte 
kostengünstiger herzustellen, das Projekt zu beschleunigen bzw. das Projekt weniger anfällig für 
Risiken zu machen oder einfach qualitativ zu verbessern. Da sich die Einflüsse aus der Umgebung 
des Projekts mit der Zeit ändern, sollte die Identifikation der Chancen und Risiken ein kontinuierlich 
fortlaufender Prozess sein.

Messgrößen
• Kennt und nutzt verschiedene Quellen zur Identifikation potenzieller Chancen und Risiken
• Identifiziert Chancen und Risiken
• Dokumentiert Chancen und Risiken in einem Register

4.5.11.3  Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und Risiken   
  analysieren

Beschreibung
Der Einzelne ist für die fortlaufende Aufgabe der Analyse identifizierter Chancen und Risiken verant-
wortlich. Die Analyse von Chancen und Risiken kann qualitativ und quantitativ ausgeführt werden. 
Der beste Ansatz besteht in der Anwendung beider Vorgehensweisen sowie darin, sowohl Chancen 
als auch Risiken regelmäßig neu zu bewerten. Die qualitative Analyse umfasst eine eingehendere 
Beurteilung der Quellen der identifizierten Chancen und / oder Risiken und befasst sich zudem mit 
Bedingungen und Auswirkungen. Ein Beispiel ist die Szenario-Planung.
Die quantitative Analyse befasst sich mit Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen und übersetzt 
zudem wahrscheinliche Auswirkungen in messbare Maßnahmen. Die quantitative Analyse liefert 
Zahlenwerte zur Messung der zu erwartenden Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen 
und Risiken. Die Monte Carlo-Analyse und Entscheidungsbäume sind Beispiele für mächtige quanti-
tative Techniken der Risikobewertung.

Messgrößen
• Bewertet Chancen und Risiken qualitativ
• Bewertet Chancen und Risiken quantitativ
• Erstellt und interpretiert einen Entscheidungsbaum für Chancen und Risiken



Chancen und Risiken

Practice

153

IPMA ICB – Projektmanagement

4.5.11.4 Strategien auswählen und Maßnahmen implementieren, um   
  Chancen und Risiken zu adressieren

Beschreibung
Der Einzelne ist verantwortlich für den fortlaufenden Prozess der Auswahl und Einführung optimaler 
Reaktionen auf jegliche identifizierte Chancen oder Risiken. Dieser Prozess beinhaltet die Analyse 
verschiedener Reaktionsmöglichkeiten und die anschließende Auswahl der optimalen bzw. geeig-
netsten Lösung. 
Für jedes Risiko kommen folgende Handlungsoptionen in Frage:

• Vermeiden des Risikos durch die Entscheidung, die Aktivität, die das Risiko verursacht,  
nicht zu starten oder fortzusetzen

• Das Risiko eingehen oder sogar noch erhöhen, um eine Chance wahrzunehmen
• Entfernen der Risikoquelle
• Ändern der Wahrscheinlichkeit
• Ändern der Konsequenzen
• Teilen des Risikos mit einer anderen Partei bzw. anderen Parteien (einschließlich Verträge  

und Risikofinanzierung)
• Eingehen des Risikos basierend auf einer fundierten Entscheidung
• Vorbereitung und Einführung eines Notfallplans.

Für die Chancen gelten ähnliche Handlungsoptionen:
• Ausräumen der Unsicherheit durch definitives Umsetzen der Chance (ausnutzen)
• Übergabe der Verantwortung an einen Dritten, der am besten 

dazu in der Lage ist, diese zu handhaben (teilen)
• Erhöhen der Wahrscheinlichkeit und / oder Auswirkungen durch Identifika-

tion und Maximierung der wesentlichen Chancentreiber (verbessern)
• Keine besonderen Maßnahmen ergreifen, die Chance zu nutzen (ignorieren)

Nicht annehmbare Risiken und Chancen, die nicht weiter verfolgt werden, erfordern einen ange-
messenen Reaktionsplan. Häufig besteht jedoch selbst nach Einführung der Maßnahmen zur 
Risikobewältigung noch ein Restrisiko, das gemanagt werden muss.

Messgrößen
• Erklärt verschiedene Hilfsmittel und Methoden für die Einführung einer gewählten, über-

greifenden Strategie für den Prozess des Chancen- und Risikomanagements
• Evaluiert Maßnahmen für Chancen und Risiken
• Evaluiert alternative Hilfsmittel und Methoden für die Umsetzung der Maßnahmen
• Nimmt für die Einführung der Maßnahmen Einfluss auf den Ressourcenplan und die  

erforderlichen Kompetenzen
• Führt einen Maßnahmenplan für Chancen und Risiken ein und kommuniziert diesen

4.5.11.5 Chancen, Risiken und implementierte Maßnahmen evaluieren und  
  überwachen

Beschreibung
Nachdem angemessene Reaktionspläne für Chancen und Risiken eingeführt wurden (dazu kann 
die Benennung eines Risikoeigners für bestimmte oder alle Risiken gehören), müssen die Chancen 
und Risiken überwacht werden. Chancen und Risiken sowie die Angemessenheit des jeweils gewähl-
ten Reaktionsplans sollten regelmäßig neu bewertet werden. Die Wahrscheinlichkeiten und / oder 
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Auswirkungen der Chancen und Risiken können sich ändern, neue Informationen können verfüg-
bar werden, neue Chancen und Risiken können sich ergeben, sodass die jeweiligen Reaktionspläne 
nicht mehr angemessen sind. Die übergreifenden Strategien müssen möglicherweise ebenso evalu-
iert werden. Tatsächlich handelt es beim Management von Chancen und Risiken nicht nur um einen 
periodischen Prozess. Es sollte vielmehr fortlaufend eingesetzt werden, da alle Handlungen einen 
Risikoaspekt beinhalten können.

Messgrößen
• Überwacht und steuert die Einführung und Umsetzung eines Aktionsplans für Chancen  

und Risiken
• Kommuniziert die Chancen und Risiken sowie die Angemessenheit der gewählten Maßnahmen
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4.5.12  Stakeholder (Stakeholders)

Definition
Die Kompetenz Stakeholder umfasst die Identifikation, die Analyse, das Einbeziehen und das Managen 
der Einstellungen und Erwartungen aller relevanten Stakeholder. Als Stakeholder betrachtet werden 
können alle Einzelnen, Gruppen oder Organisationen, die an dem Projekt beteiligt sind, dieses beein-
flussen, davon beeinflusst werden oder an der Durchführung bzw. dem Ergebnis desselben interes-
siert sind. Dazu gehören können Auftraggeber, Kunden und Anwender, Auftragnehmer / Unterauftr
agnehmer, Bündnisse und Partnerschaften sowie andere Projekte, Programme oder Portfolios. Zu 
den Verpflichtungen der Stakeholder gehört es, das Projekt kontinuierlich zu überarbeiten, es zu 
überwachen sowie ihren Interessen am Projekt bzw. ihres Einflusses auf das Projekt entsprechend zu 
handeln. Außerdem kann unter die Verpflichtungen der Stakeholder fallen, strategische Bündnisse 
einzugehen, die organisatorischen Möglichkeiten und Mittel zu schaffen, bei denen sowohl Chancen 
als auch Risiken geteilt werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, die Interessen, den 
Einfluss und die Erwartungen der Stakeholder zu managen, die Stakeholder zu beteiligen und ihre 
Erwartungen effektiv zu managen.

Beschreibung
Die Beteiligung der Stakeholder ist ein fortlaufender Prozess, der sich über den gesamten Lebenszyklus 
des Projekts hinzieht. Stakeholder sind die Partner für das Projekt, das durch sie erfolgreich sein 
wird. Die Erwartungen, Bedürfnisse und Vorstellungen der Stakeholder schaffen die Notwendigkeit 
für das Projekt und bilden seine Basis. Das Geld und die Ressourcen der Stakeholder sind notwendige 
Beiträge, und die Stakeholder nutzen die Ergebnisse.

Es gibt verschiedene Formen und Gruppierungen von Stakeholdern (höheres Management,  
Anwender, Auftragnehmer, Partner, Interessensverbände und -vertretungen, usw.), die über  
unterschiedliche Einstellungen, Interessen und Einfluss verfügen. Davon ausgehend hat jeder  
Stakeholder bzw. jede Stakeholdergruppe andere Informationsbedarfe. Daher ist eine Beteiligungs-
strategie (häufig in einem Kommunikationsplan festgehalten) von grundlegender Bedeutung. 
Diese Strategie kann mit einem Fokus auf formelle und informelle Kommunikationskanäle ausge-
führt werden oder auch anhand von Beteiligungsformen wie Bündnissen, Kollaborationen oder 
Netzwerken. Bündnisse werden gewöhnlich in einem schriftlichen Vertrag dokumentiert und  
formalisiert, beispielsweise durch einen Bündnisvertrag, oder durch die Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft. Kooperationspartner stammen häufig aus anderen Bereichen innerhalb einer 
Organisation oder können eine oder mehrere verschiedene Organisationen umfassen. Netzwerke 
verfügen über keine klare Machtstruktur, weshalb sich die Zusammenarbeit mit ihnen schwieriger 
gestaltet. Während der Durchführung der Beteiligungsstrategie sollte die Stakeholder-Umgebung 
konstant auf Änderungen hin überwacht werden, um so eine kontinuierliche Abstimmung und 
Verbesserung zu gewährleisten.
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Wissen
• Stakeholder-Interessen
• Stakeholder-Einfluss
• Beteiligungsstrategien
• Kommunikationsplan
• Kooperationsverträge und Bündnisse
• Beobachten der externen Umgebung im Hinblick auf soziale, politische, wirtschaftliche  

und technologische Entwicklungen

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Stakeholder-Analyse
• Analyse kontextueller Zwänge
• Demonstration strategischer Kommunikationsfähigkeiten
• Erwartungsmanagement
• Formelle und informelle Kommunikation
• Präsentationstechniken
• Fähigkeit, Beziehungen zu entwickeln, um potentiell nützliche bzw.  

gegnerische Stakeholder zu identifizieren
• Kontextbewusstsein
• Konfliktbewältigung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Alle Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 4: Beziehungen und Engagement
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.12.1 Stakeholder identifizieren und ihre Interessen sowie ihren Einfluss  
  analysieren

Beschreibung
Der Einzelne identifiziert alle für das Projekt relevanten Personen, Gruppen und Organisationen. 
Zunächst muss der Einzelne die Einstellung aller Stakeholder (Gruppe) analysieren und die Gründe 
herausfinden, auf denen diese Einstellung basiert (Interesse des Stakeholders am Ergebnis oder 
Prozess des Projekts). Zudem muss der Einzelne wissen, welche vorteilhafte bzw. schädliche Wirkung 
(Einfluss) dieser Stakeholder (Gruppe) möglicherweise auf das Projekt haben könnte. Ihr Interesse 
kann verschiedene Ursprünge haben, z. B., weil sie die Lieferobjekte des Projekts verwenden wollen 
oder müssen, oder weil sie um knappe Ressourcen oder das Budget konkurrieren. Sie können also 
groß oder klein und positiv oder negativ sein. In letzterem Fall sind sie, aus welchem Grund auch 
immer, gegen das Projekt.

Der Einfluss der Stakeholder kann zudem größer oder kleiner sein und sich in einem oder 
mehreren Bereichen konzentrieren, z. B. die Fähigkeit, Finanzierung, Einsatzmittel, Büroräume und 



Stakeholder

Practice

157

IPMA ICB – Projektmanagement

-ausstattung, Priorität, Zugang zu bewilligen oder zurückzuhalten. Der Einzelne sollte in der Lage 
sein, zu Beginn jedes Projekts eine Stakeholderanalyse durchzuführen, um die Stakeholder, ihre 
Interessen und ihren Einfluss zu identifizieren. Im Laufe des Projekts sollte der Einzelne eine aktive 
Analyse der Projektumgebung aufrechterhalten, um neue Stakeholder, veränderte Interessen und 
Einflüsse zu identifizieren. Diese Änderungen im Stakeholder-Umfeld können das Ergebnis von 
Änderungen des Projekts selbst sein, z. B. der Übergang von der Design- zur Durchführungsphase. 
Häufiger sind sie jedoch das Ergebnis von Änderungen im Kontext des Projekts (organisatorische 
Änderungen, Personaländerungen im Management, wirtschaftliche Änderungen, neue Vorschriften, 
usw.). Der Einzelne sollte die Relevanz dieser Änderungen für das Projekt analysieren.

Messgrößen
• Identifiziert die wichtigsten Stakeholderkategorien
• Identifiziert und benennt die verschiedenen Interessen der Stakeholder
• Identifiziert und bewertet den Einfluss der Stakeholder
• Identifiziert die relevanten Änderungen im oder um das Projekt
• Analysiert die Konsequenzen von Änderungen für das Projekt
• Ergreift Maßnahmen, um die Stakeholder zu beeinflussen

4.5.12.2 Stakeholderstrategie und einen Kommunikationsplan entwickeln  
  und aufrechterhalten

Beschreibung
Der Einzelne erstellt eine Stakeholderstrategie, die enthält, wie die verschiedenen Stakeholder in das 
Projekt und dessen Ziele einbezogen, auf dem Laufenden gehalten und verpflichtet werden können. Für 
jeden Stakeholder oder jede Stakeholdergruppe bedarf es hierfür eines unterschiedlichen Ansatzes, 
je nach deren Interesse und Einfluss. Zum besseren Management können Stakeholder mit ähnlichen 
Interessen und ähnlichem Einfluss in Gruppen zusammengefasst werden. Die Stakeholderstrategie 
wird häufig in einem Kommunikationsplan festgehalten, der für jeden Stakeholder bzw. jede Gruppe 
das Warum, das Was, das Wann (und wie häufig) und das Wie (durch welchen Kommunikationskanal) 
beschreibt, sowie wer (kommunizieren sollte) und mit welcher Detailgenauigkeit. Das Was ist dabei 
wesentlich. Die Nachricht sollte auf die spezifischen Erwartungen der Stakeholder ausgerichtet sein, 
sowie darauf, die Stakeholder dazu zu verpflichten, das Projekt zu unterstützen (bzw. es wenigstens 
nicht zu behindern). 

Der Kommunikationsplan ist von zentraler Bedeutung für das Erwartungsmanagement. Dieses 
kann zusammengefasst werden als der Aufwand des Einzelnen, die Erwartungen der verschiedenen 
Stakeholder derart zu beeinflussen, dass diese erwarten und zu schätzen lernen, was (und wann) das 
Projekt liefern kann und wird, und dass sie nicht aufgrund falscher Erwartungen über Projektfortschritt 
und -ergebnis enttäuscht werden. Natürlich gehören zu jeder Kommunikation zwei Seiten, deshalb 
sollte sorgsam beachtet werden, ob und wie die Nachricht empfangen wurde. Zudem sollten Feedback 
und weitere eingehende Kommunikation weiterverfolgt werden. Da sich die Umstände ändern können, 
sollte der Kommunikationsplan regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Potentielle Bündnisse 
werden entwickelt und potentielle Unterstützer werden identifiziert. Der Nutzen und die Ergebnisse 
der potentiellen Partnerschaft bzw. des potentiellen Bündnisses werden für alle Parteien identifiziert. 
Eine Beziehung mit den möglichen Unterstützern wird aufgebaut und entwickelt.
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Messgrößen
• Beschreibt die Bedeutung einer Stakeholderstrategie
• Erstellt einen Kommunikationsplan
• Passt den Kommunikationsplan und / oder die -strategie an die sich ändernden Umständen an
• Erklärt die Gründe für eine Änderung des Kommunikationsplans
• Identifiziert und evaluiert die Chancen möglicher Bündnisse und Partnerschaften
• Identifiziert und evaluiert potenzielle Unterstützer 

4.5.12.3 Geschäftsführung, Auftraggeber und höheres Management   
  einbinden, um Commitment zu erreichen und um Interessen und   
  Erwartungen zu managen

Beschreibung
Bei fast allen Projekten gehören Geschäftsführung und Auftraggeber zu den wichtigsten 
Stakeholdern. Häufig ist die Geschäftsführung der Investor (Budget) und / oder kann über die 
Einsatzmittel, Priorität der Anforderungen, Definition des Leistungsumfangs, usw. entscheiden. Bei 
diesen primären Stakeholdern ist das Erwartungsmanagement deshalb von größter Bedeutung. 
Die Verpflichtung und das Vertrauen der Geschäftsführung, dem höheren Management und / oder 
dem / den Auftraggeber(n) sind von großem Nutzen, sowohl für den Erfolg des Projekts als auch für 
den des Managements. Deshalb sollten eine gute Arbeitsbeziehung und eine offene Kommunikation 
aufgebaut werden. 

Manchmal sind die verschiedenen Rollen in einer Person vereint. Häufiger ist es jedoch so, 
dass verschiedene Personen eine oder mehrere dieser Rollen erfüllen, und sie alle haben ihre eige-
nen Erwartungen, Interessen an und Einflüsse auf das Projekt. Abhängig von dem jeweiligen Projekt 
und seinem Kontext können Geschäftsführung und / oder Projektträger ihren Teil zum Stakeholder-
Management beitragen und als Repräsentanten fungieren, da sie häufig über den Status und die 
Verbindungen verfügen, die dem einzelnen Manager fehlen.

Messgrößen
• Bindet das Management und / oder Auftraggeber ein
• Managt die Erwartungen der Geschäftsführung, des höheren Managements  

und / oder des / der Auftraggeber(s)
• Setzt Geschäftsführung und / oder Projektträger als Botschafter ein

4.5.12.4 Benutzer, Partner und Lieferanten und andere Stakeholder   
  einbinden, um deren Kooperation und Commitment zu erreichen

Beschreibung
Bei fast allen Projekten ist die frühe und vollständige Einbeziehung der Anwender eine Grundvor-
aussetzung für den Erfolg. Anwender (bzw. deren Repräsentanten) können Informationen bezüglich 
der Bedürfnisse und Anforderungen liefern sowie dazu, wie das Ergebnis verwendet werden wird. Dies 
ist häufig von grundlegender Bedeutung für die Definition der jeweiligen Lieferobjekte. Zudem können 
Anwender oder Gruppen von Anwendern Einsatzmittel für das Projekt liefern. Lieferanten können das 
Projekt mit Einsatzmitteln, Fachkenntnissen, Teilprodukten, usw. unterstützen. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, die besten Anbieter zu wählen, insbesondere, wenn die Fachkenntnisse, Ressourcen 
und / oder Teilprodukte nur von außerhalb der Organisation bezogen werden können und dafür for-
melle Verträge abgeschlossen werden müssen.
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Bei Partnern handelt es sich um Personen, Gruppen oder Organisationen, die kooperieren, um 
gemeinsam einen Teil der Lieferobjekte zu erbringen, oder sie wirken anhand eines umfangreicheren 
Beitrags an der Erzielung der Projektziele mit. Diese Partner haben ihren Einsatz möglicherweise nur 
für einen bestimmten Teil gebündelt oder arbeiten auf einer dauerhafteren Bündnisgrundlage zusam-
menarbeiten. Bei Partnern kann es sich auch um andere Manager handeln, mit denen das Tempo 
oder die Lieferobjekte des Projekts abgestimmt werden müssen, um den Nutzen für die Organisation 
zu optimieren.

Verfügt das Projekt über einen Lenkungsausschuss, so sind ein oder mehrere Senior-Anwender 
(Anwender-Repräsentanten) und Senior-Lieferanten (Lieferanten-Repräsentanten) Teil dieses 
Ausschusses. Manchmal können Anwender und andere Stakeholder Teil eines Sounding Boards sein, 
das die Leitung oder den Lenkungsausschuss berät. Der Einzelne muss bereits zu Projektbeginn den 
Fokus auf diese Stakeholdergruppen richten und seinen Einfluss darauf verwenden, die richtigen 
Anwender-Repräsentanten und Lieferanten auswählen.

Messgrößen
• Bindet Anwender bzw. Benutzer mit ein und fordert deren Commitment für das Projekt ein
• Fordert das Commitment von Lieferanten für das Projekt ein 
• Kooperiert mit Partnern, um das optimale Ergebnis für die Organisation zu erzielen

4.5.12.5 Netzwerke und Allianzen aufbauen, aufrechterhalten und beenden

Beschreibung
Als Teil der Stakeholderstrategie können Netzwerke und Bündnisse eingeführt werden. Diese können 
sowohl formell als auch informell sein. Wenn sie formell sind, werden Vereinbarungen ausgehandelt 
und dokumentiert. Darüber hinaus wird ein Plan für die fortlaufende Zusammenarbeit entwickelt und 
eingeführt. Als Teil dieses Plans werden Leistungsmaßstäbe identifiziert und eine Ausstiegsstrategie 
entwickelt.

Alle Netzwerke und Bündnisse sollten öfters bewertet und, wenn nötig, verbessert werden. 
Bündnisse können nach Vereinbarung beendet werden, oder weil die formelle Arbeitsbeziehung nicht 
länger von Nutzen für die beteiligten Organisationen oder Stakeholder ist. Es kommt sehr häufig vor, 
dass eine Organisation mit den gleichen Partnern ein Bündnis für zukünftige neue Projekte eingehen 
will. Deshalb muss eine formelle Arbeitsbeziehung äußerst sorgfältig beendet werden. Netzwerke sind 
weniger formell und werden gewöhnlich über den Lebenszyklus des Projekts hinaus aufrechterhalten. 

Messgrößen
• Verhandelt und dokumentiert die Kooperationsvereinbarungen
• Entwickelt einen Kooperationsplan und führt diesen ein
• Entwickelt und evaluiert Maßnahmen für den Erfolg
• Hält getroffene Maßnahmen aufrecht
• Beendet alle formellen Vereinbarungen 
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4.5.13  Change und Transformation (Change and    
  transformation)

Definition
Neu entwickelte Fähigkeiten sind nur von Nutzen, wenn sie auch angewandt und von den entspre-
chenden Organisationen und Empfängern unterstützt werden. Change (hier gemeint: Veränderung, 
Verbesserung einer aktuellen Situation unter Beachtung der Vergangenheit) und Transformation 
(aus neuen Situationen entstehende Entwicklung, basierend auf einer Zukunftsvision) liefern die 
Prozesse, Tools und Techniken, die den Einzelnen und Organisationen dabei helfen können, erfolg-
reiche Übergänge hinsichtlich Personal und Organisation vorzunehmen, die in der Annahme und 
Übernahme von Change resultieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie der Einzelne in die Lage versetzt wird, Gesellschaften, 
Organisationen und Einzelnen dabei zu helfen, ihre Organisation derart zu ändern oder umzugestal-
ten, dass sie die erwarteten Vorteile und Ziele erreichen.

Beschreibung
Projekte werden organisiert, um Verbesserungen zu erreichen. In vielen Fällen werden diese 
Verbesserungen nicht nur durch Lieferung eines Ergebnisses erreicht, sondern erfordern zudem kleine 
oder große Änderungen im Verhalten der Organisation. Normalerweise hat niemand etwas gegen 
Veränderung – es will nur niemand verändert werden. Diese Ablehnung kann beispielsweise erfolg-
reich angegangen werden, indem Unterstützung angeboten wird, dieser Widerstand angesprochen 
und das nötige Wissen und die Fähigkeit entwickelt wird, die Veränderung einzuführen. Eine strategi-
sche Veränderung umfasst zudem die Einflussnahme auf eine führende Koalition und andere psycho-
logische und psychosoziale Interventionen. Bei einem guten Veränderungsmanagement fühlen sich 
die Menschen in den Veränderungsprozess eingebunden und werden nutzbringend zusammen auf 
ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, Nutzen realisieren und die entsprechenden Ergebnisse liefern. Die 
Umgestaltung wird dann zur Realität, basierend auf einer Vision, wenn das Verhalten verändert wird, 
weil der Wille besteht, Dinge anders zu machen. Das soll heißen, dass die Umgestaltung von Visionen 
geleitet wird und weitgehend von der Stärke der jeweiligen Vision und der Bereitschaft der diese 
Vision teilenden Personen abhängt, die sich mit voller Kraft dafür einzusetzen, dass sie wahr wird.

Das Ausmaß des für ein Projekt benötigten Veränderungs- und Umgestaltungsmanagements 
hängt dabei weitgehend davon ab, inwieweit das tägliche Leben der Einzelnen und Gruppen 
davon betroffen wird, sowie von Aspekten wie Kultur, Wertesystem und in der Vergangenheit 
erlebte Veränderungen. In erster Linie geschehen Veränderung (Change) und Umgestaltung 
(Transformation) nicht „per Entwurf“ und laufen nicht als linearer Prozess ab. Der Einzelne muss 
die Effektivität der Veränderungen regelmäßig kontrollieren und bewerten und die Veränderungs- 
bzw. Umgestaltungsstrategie dementsprechend anpassen. Zudem muss der Einzelne die 
Veränderungskapazitäten und -fähigkeiten der Menschen, Gruppen bzw. der Organisation berück-
sichtigen, um ihnen erfolgreich bei der Anpassung oder Umgestaltung helfen zu können.
Aus Projekten gehen üblicherweise neue Fähigkeiten hervor. Nur wenn diese Fähigkeiten jedoch 
auch eingesetzt werden, können ein Mehrwert erzeugt und Nutzen erzielt werden. Organisations- 
oder Geschäftsveränderungen beeinflussen oder verändern häufig Prozesse, Systeme, 
Organisationsstrukturen und Arbeitsrollen. In erster Linie beeinflussen sie jedoch das Verhalten 
der Menschen. Veränderungen (Change) können recht klein sein oder sie erfordern eine komplette 
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Umgestaltung (Transformation). Manchmal können sie sogar eine störende Wirkung haben, was 
bedeutet, dass besondere Fertigkeiten benötigt werden, um sie zu bewerkstelligen. In vielen Fällen 
werden aufgrund eines Projekts Veränderungen veranlasst und organisiert. Das Projekt endet dann 
jedoch, bevor die daraus resultierenden Vorteile nutzbringend eingesetzt werden können.

Wissen
• Lernstile für Einzelne, Gruppen und Organisationen
• Managementtheorien für Veränderungen in Organisationen
• Auswirkungen von Veränderung auf Einzelne
• Persönliche Techniken für das Ver- / Änderungsmanagement
• Gruppendynamiken
• Wirkungsanalyse
• Akteursanalyse
• Motivationstheorie
• Theory of Change

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Analyse der Veränderungskapazität und -fähigkeit von Einzelnen, Gruppen oder Organisationen
• Interventionen aufgrund des Verhaltens von Einzelnen und Gruppen
• Umgang mit dem Widerstand gegenüber Veränderung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Technischen Kompetenzelemente (Practice)
• Perspective 1: Strategie
• Perspective 2: Governance, Strukturen und Prozesse
• Perspective 4: Macht und Interessen
• Perspective 5: Kultur und Werte
• People 3: Persönliche Kommunikation
• People 5: Führung
• People 8: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.13.1  Adaptionsfähigkeit der Organisation(en) zu Veränderung    
  beurteilen

Beschreibung
Sowohl Organisationen als auch Personen verfügen über eine begrenzte Kapazität, Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Veränderung. Dies wird unter anderem beeinflusst durch den Erfolg vor-
heriger Veränderungen, Stress und Druck, das Verständnis für diese spezielle Veränderung, 
Kultur und Atmosphäre sowie den jeweiligen positiven bzw. negativen Ausblicken. Zudem kann 
es einen Widerstand gegen die vorgeschlagene Veränderung geben, offen oder verdeckt, der die 
Anpassungsfähigkeit an Veränderungen negativ beeinflusst. In vielen Fällen kommt der Widerstand 
nicht von den Menschen, die direkt von dieser Veränderung betroffen sind, sondern von deren 
Managern. Die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen ist nicht feststehend, sondern wird sowohl 
von internen als auch externen Faktoren des Projekts beeinflusst.
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Messgrößen
• Analysiert die Anpassungsfähigkeit an notwendige Veränderungen auf der Basis von 

vorherigen erfolgreichen bzw. erfolglosen Veränderungen in der Organisation
• Beurteilt mögliche Bereiche des Widerstands gegen die Veränderung
• Erkennt und beeinflusst Umstände, die die Anpassungsfähigkeit verbessern können
• Ergreift Maßnahmen, wenn der erforderliche oder erwartete Change (Veränderung) oder 

Transformation (Umgestaltung) außerhalb der Fähigkeiten der Organisation(en) liegt

4.5.13.2 Veränderungsanforderungen und Transformationschancen   
  identifizieren

Beschreibung
Für auf die geschäftliche Perspektive ausgerichtete Projekte werden die Anforderungen der 
Organisation sowie der Projektkontext analysiert und festgelegt, welche Umgestaltung oder 
Geschäftsveränderung wann erfolgen muss. Für ein auf die gesellschaftliche Perspektive ausgerich-
tetes Projekt muss die Analyse festlegen, welche Gesellschaftsgruppen von dem Projekt beeinflusst 
werden können und müssen. Dies kann über Gespräche, das Sammeln von Wissen, die Analyse von 
Daten oder die Verwendung von Workshops erfolgen. Manchmal ergeben sich auch Möglichkeiten 
aufgrund von Änderungen der Marktvoraussetzungen, des Projektumfelds oder anderer organisato-
rischer bzw. gesellschaftlicher Änderungen. Veränderungsanforderungen und -möglichkeiten ändern 
sich fortlaufend, weshalb sie regelmäßig überprüft und angepasst werden müssen.

Messgrößen
• Identifiziert von der Veränderung betroffene Personen und Personengruppen
• Stellt Gruppeninteressen dar
• Identifiziert regelmäßig die Veränderungsanforderungen und Transformationschancen
• Passt sich an sich verändernde Interessen und Situationen an

4.5.13.3 Veränderungs- oder Transformationsstrategie für das Projekt   
  entwickeln

Beschreibung
Der Einzelne entwickelt eine Veränderungsstrategie (bzw. diese entsteht und der Einzelne stellt sie 
zusammen), um die projizierten Veränderungen oder Umgestaltungen umzusetzen. Diese Strategie 
basiert auf der Intensität und den Auswirkungen der Veränderung und berücksichtigt außerdem 
die Fähigkeit zur Veränderung bzw. die Bereitschaft zur Umgestaltung der jeweiligen Organisation, 
Gesellschaft oder der Personen. Der Zeitplan der Veränderungen, die mit der Dynamik und den 
Möglichkeiten der Organisation in Einklang gebracht werden müssen, ist auch zu berücksichtigen. 
Entwickelt wird der Plan unter Rücksprache. Außerdem wird dieser regelmäßig aktualisiert.

Teil der Strategie ist zudem, herauszufinden, zu überwachen und zu bewerten, was in wel-
chen Situationen funktioniert und was nicht. Veränderungen und Umgestaltung passieren nicht 
über Nacht, und gewöhnlich dauert es eine Weile, bis ein Mehrwert erzielt wird. Bei bedeutsameren 
Veränderungen oder Umgestaltungen wird ein schrittweiser Ansatz entwickelt, sodass frühzeitige 
Erfolge bewertet werden und als Anreiz für eine zukünftige Veränderung dienen können. Manchmal 
können Veränderungspläne geplant und strukturiert sein. Manchmal liegt ihr Fokus jedoch auch auf 
dem Gruppenverhalten, auf der Macht, auf dem Lernen oder auf der Entstehung. 
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Den einen richtigen Weg, Veränderung einzuführen, gibt es demnach nicht. Es gibt nicht nur 
einen richtigen Weg, Veränderung einzuführen. Die individuellen Bedürfnisse müssen aber an der 
Veränderung teilhaben.

Messgrößen
• Identifiziert gesellschaftliche, organisatorische und persönliche Veränderungs- oder  

Transformationsstrategien und erkennt beispielsweise Innovatoren, „Early Adopters“,  
die Mehrheit und Zauderer

• Arbeitet mit anderen zusammen, um Strategien zu überprüfen
• Dokumentiert Strategien und erstellt einen umfassenden Veränderungsplan
• Entwickelt, falls erforderlich, einen Schritt-für-Schritt-Ansatz
• Passt regelmäßig den Veränderungs- oder Transformationsplan an, um Lessons Learned  

und Änderungen im Projektumfeld oder in der Gesellschaft einzuarbeiten
• Passt regelmäßig die Strategie an, wenn die Veränderung erfolgreich war und Nutzen  

erzielt wurde

4.5.13.4 Veränderungs- oder Transformationsmanagement implementieren

Beschreibung
Basierend auf der Veränderungsstrategie werden eine Reihe möglicher Interventionen geplant. 
Diese können Workshops, Trainings, Informationsveranstaltungen, Pilotprojekte, „Serious Games“ 
und Visionen umfassen. Mit Interventionen hinsichtlich der Machtverhältnisse, Einflüsse und dem 
Umgang mit Widerstand ist sicherlich auch zu rechnen. Sobald eine Veränderung vorgenommen 
wurde, sollten Maßnahmen ergriffen werden, die Veränderung zu erhalten und Organisationen und 
Einzelne zu unterstützen, nicht in alte Verhaltensweisen „zurück zu fallen“.

Messgrößen
• Entwickelt einen stimmigen Interventionsplan
• Führt ausgewählte Interventionen durch
• Leitet oder organisiert Workshops und Trainings
• Beschäftigt sich mit Widerständen gegen Veränderung
• Organisiert und führt Interventionen durch und nutzt dazu geeignete Medien
• Wendet Verstärkungstechniken an, um sicherzustellen, dass das neue Verhalten nachhaltig ist
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Anhang A:  
Abgleich mit der ISO21500:2012

In der folgenden Tabelle sind jedem ICB4 Kompetenzelement die entsprechenden Elemente der 
ISO21500 gegenübergestellt. Diese Übersicht erfolgt lediglich für die ICB4 Projektmanagement 
Kompetenzen, da die ISO21500 die Domänen Programm- und Portfoliomanagement nicht umfasst.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es sich bei der ISO21500 um einen prozessorientierten 
Standard handelt, während die ICB4 einen Standard für individuelle Kompetenzen ist. In der Tabelle 
ist daher ersichtlich, welche Prozesse der ISO21500 dem Wissen, den Fertigkeiten und Fähigkeiten im 
Sinne der ICB4 entsprechen. Dort, wo ein ISO21500 Element in Klammern gesetzt ist, handelt es sich 
nur um eine teilweise Entsprechung zur ICB4.
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IPMA ICB 
Persönliche und Soziale Kompetenzelemente (People) 

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO21500 correspondence

People 1:
Selbstreflexion und Selbstmanagement

(3.9. Competences of project personnel)

People 2: 
Persönliche Integrität und 
Verlässlichkeit

(3.9. Competences of project personnel)

People 3: 
Persönliche Kommunikation

(3.9. Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)

People 4:  
Beziehungen und Engagement

(3.9 Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)

People 5:
Führung

(3.9 Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)

People 6:  
Teamarbeit

(3.9. Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)

People 7:  
Konflikte und Krisen

(3.9. Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)

People 8:  
Vielseitigkeit

(3.9. Competences of project personnel)

People 9:  
Verhandlungen

(3.9. Competences of project personnel)

People 10:  
Ergebnisorientierung

(3.9. Competences of project personnel)
(4.3.20. Manage project team)
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IPMA ICB 
Technische Kompetenzelemente (Practice)

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO21500 correspondence

Practice 1:  
Projektdesign

3.4.2. Opportunity evaluation and project initiation
3.6. Project governance
(3.8. Stakeholders and project organisation)
(3.10. Project lifecycle)
(4.3.2. Develop project charter)
4.3.8. Collect lessons learned

Practice 2:  
Anforderungen und Ziele

3.4.3. Benefits realisation
(3.11. Project constraints)
4.3.2. Develop project charter

Practice 3:  
Leistungsumfang und Lieferobjekte

(3.11. Project constraints)
4.3.11. Define scope
4.3.12. Create work breakdown structure
4.3.13. Define activities
4.3.14. Control scope

Practice 4:  
Ablauf und Termine

(3.10. Project lifecycle)
4.3.21. Sequence activities
4.3.22. Estimate activity durations
4.3.23. Develop schedule
4.3.24. Control schedule

Practice 5:  
Organisation, Information u. 
Dokumentation

(4.3.15. Establish project team)
4.3.17. Define project organisation
(4.3.38. Plan communications)
(4.3.39. Distribute information)
(4.3.40. Manage communications)

Practice 6:  
Qualität

4.3.32. Plan quality
4.3.33. Perform quality assurance
4.3.34. Perform quality control

Practice 7: 

Kosten und Finanzierung

(3.11. Project constraints)
4.3.25. Estimate costs
4.3.26. Develop budget
4.3.27. Control costs
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IPMA ICB Kompetenzelemente ISO21500 correspondence

Practice 8:  

Ressourcen

(3.9. Competences of project personnel)
(3.11. Project constraints)
(4.3.15. Establish project team)
4.3.16. Estimate resources
4.3.18. Develop project team 
4.3.19. Control resources

Practice 9:  

Beschaffung

4.3.35. Plan procurements
4.3.36. Select suppliers
4.3.37. Administer procurements

Practice 10:  

Planung und Steuerung

(3.10. Project lifecycle)
4.3.3. Develop project plans 
4.3.4. Direct project work
4.3.5. Control project work
4.3.6. Control changes
4.3.7. Close project phase or project

Practice 11:  

Chancen und Risiken

(3.11. Project constraints)
4.3.28. Identify risks
4.3.29. Assess risks
4.3.30. Treat risks
4.3.31. Control risks

Practice 12:  

Stakeholder

3.8. Stakeholders and project organisation
4.3.9. Identify stakeholders
4.3.10. Manage stakeholders
(4.3.38. Plan communications)
(4.3.39. Distribute information)
(4.3.40. Manage communications)

Practice 13:  

Change und Transformation
Keine Entsprechung in der ISO21500
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IPMA ICB 
Kontext-Kompetenzelemente (Perspective)

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO21500 correspondence

Perspective 1: 

Strategie
3.4.1. Organisational strategy

Perspective 2:  

Governance, Strukturen und 

Prozesse

3.5. Project environment
3.6. Project governance
(3.7. Projects and operations) 
(3.8. Stakeholders and project organisation)

Perspective 3:  

Compliance, Standards und 

Regularien 

3.5. Project environment
(3.11. Project constraints)

Perspective 4:  

Macht und Interessen
(3.8. Stakeholders and project organisation)

Perspective 5:  

Kultur und Werte
3.5. Project environment
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Anhang B:  
Vergleich zwischen den Elementen der 
ICB3 und der ICB4

Die folgende Tabelle listet zu jedem Kompetenzelement der ICB3 die aktuellen Kompetenz-
elemente und / oder Kompetenzindikatoren der ICB4 auf. Dort, wo die Elemente oder Indikatoren 
der ICB4 in Klammern gesetzt sind handelt es sich nur um eine teilweise Entsprechung.
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IPMA ICB Version 3.0 Technische Kompetenzelemente

IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

1.01. Projektmanagementerfolg

Practice 1: Projektdesign
Perspective 1: Strategie: 
KCI 4 „Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) bestimmen, 
beurteilen und überprüfen”
(People 10: Ergebnisorientierung: 
KCI 1: „Alle Entscheidungen und Handlungen hinsicht-
lich ihrer Auswirkung auf den Projekterfolg und die 
Ziele der Organisation evaluieren”)
(People 10: Ergebnisorientierung: 
KCI 5„Ergebnisse liefern und Akzeptanz erhalten”)

1.02. Interessierte Parteien
Practice 12: Stakeholder
(Perspective 4: Macht und Interessen)

1.03. Projektanforderungen und 
Projektziele 

Practice 2: Anforderungen und Ziele

1.04. Risiken und Chancen Practice 11: Chancen und Risiken

1.05. Qualität Practice 6: Qualität

1.06. Projektorganisation 

Practice 5: Organisation, Information und Dokumen-
tation: KCI 2 „Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten 
im Projekt definieren”
Practice 5: Organisation, Information und Dokumen-
tation: KCI 4 „Organisation des Projekts implementie-
ren, überwachen und anpassen”

1.07. Teamarbeit People 6: Teamarbeit

1.08. Problemlösung 
People 8: Vielseitigkeit, vor allem die Kompetenz-  
indikatoren 2-5

1.09. Projektstrukturen 

Practice 3: Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI 2 „Leistungsumfang strukturieren”
Practice 3: Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI 3 „Arbeitspakete definieren”

1.10. Leistungsumfang und 
Lieferobjekte 

Practice 3: Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI 1 „Lieferobjekte definieren”
Practice 3: Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI 4 „Konfiguration des Leistungsumfangs erstellen 
und aufrechterhalten”
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IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

1.11. Projektphasen, Ablauf und 
Termine 

Practice 4: Ablauf und Termine

1.12. Ressourcen Practice 8: Ressourcen

1.13. Kosten und Finanzmittel Practice 7: Kosten und Finanzierung

1.14. Beschaffung und Verträge Practice 9: Beschaffung

1.15. Änderungen 
Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 5 „Projektänderungen beurteilen, Zustimmung für 
diese einholen und sie implementieren”

1.16. Überwachung und Steuerung, 
Berichtswesen

Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 3 „Projektleistung mit dem Projektplan abgleichen 
und Korrekturmaßnahmen treffen”
Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 4 „Bericht über den Projektfortschritt erstatten”

1.17. Information und Dokumentation 

Practice 5: Organisation, Information und 
Dokumentation: 
KCI 1 „Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Informa-
tion und Dokumentation beurteilen und bestimmen”
Practice 5: Organisation, Information und Dokumen-
tation: 
KCI 3 „Infrastruktur, Prozesse und Informationssyste-
me aufbauen”

1.18. Kommunikation People 3: Persönliche Kommunikation

1.19. Projektstart 

Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 1 „Projekt starten, Projektmanagement-Plan ent-
wickeln und Zustimmung einholen”
Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 2 „Übergang in eine neue Projektphase einleiten 
und managen”

1.20. Projektabschluss
Practice 10: Planung und Steuerung:
KCI 6 „Eine Phase oder das Projekt abschließen und 
evaluieren”
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IPMA ICB Version 3.0 Persönliche Kompetenzelemente 

IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

2.01. Führung People 5: Führung

2.02. Engagement und Motivation 

People 4: Beziehungen und Engagement
People 5: Führung:
KCI 2 „Ownership übernehmen und Commitment 
zeigen”
People 4: Beziehungen und Engagement:
KCI 5 „Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um 
das Engagement und Commitment Dritter zu errei-
chen”
People 6: Teamarbeit:
KCI 4 „Teams durch das Delegieren von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten stärken”
People 1: Selbstreflexion und Selbstmanagement:
KCI 3 „Persönliche Motivationen identifizieren und 
reflektieren, um persönliche Ziele zu setzen und darauf 
zu fokussieren”

2.03. Selbststeuerung 

People 1: Selbstreflexion und Selbstmanagement
People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit:
KCI 3 „Verantwortung für die eigenen Entscheidungen 
und Handlungen übernehmen”

2.04. Durchsetzungsvermögen 

People 5: Führung:
KCI 3 „Durch Vorgeben der Richtung, durch Coaching 
und Mentoring die Arbeit von Einzelpersonen und 
Teams leiten und verbessern”
People 5: Führung:
KCI 4 „Macht und Einfluss angemessen auf Dritte aus-
üben, um die Ziele zu erreichen”

2.05. Entspannung und  Stress-      
bewältigung 

People 1: Selbstreflexion und Selbstmanagement:
KCI 4 „Eigene Arbeit abhängig von der Situation und 
den eigenen Ressourcen organisieren”
People 3: Persönliche Kommunikation:
KCI 5 „Humor und Perspektivenwechsel angemessen 
anwenden”
People 10: Ergebnisorientierung:
KCI 3 „Gesunde, sichere und produktive Arbeitsumge-
bung schaffen und diese aufrecht zu erhalten”
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IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

2.06. Offenheit 

People 8: Vielseitigkeit:
KCI 1 „Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen und 
unterstützen”
(People 3: Persönliche Kommunikation:
KCI 2 „Offene Kommunikation ermöglichen und för-
dern”)

2.07. Kreativität 

People 8: Vielseitigkeit:
KCI 1 „Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen und 
unterstützen”
People 8: Vielseitigkeit:
KCI 4 „Kreative Techniken fördern und anwenden, um 
Alternativen und Lösungen zu finden”

2.08. Ergebnisorientierung People 10: Ergebnisorientierung

2.09. Effizienz 
People 10: Ergebnisorientierung:
KCI 2 „Bedürfnisse und Mittel auf einander abstimmen, 
um Ergebnisse und Erfolge zu optimieren”

2.10. Beratung 

People 4: Beziehungen und Engagement:
KCI 4 „Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere 
ermutigt werden, ihre Meinungen und Bedenken zu 
äußern”
People 4: Beziehungen und Engagement:
KCI 5 „Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, 
um das Engagement und Commitment Dritter zu 
erreichen”

2.11. Verhandlungen People 9: Verhandlungen

2.12. Konflikte und Krisen People 7: Konflikte und Krisen

2.13. Verlässlichkeit 

People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit:
KCI 4 „Widerspruchsfrei handeln, Entscheidungen 
treffen und kommunizieren”
People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit:
KCI 5 „Aufgaben sorgfältig erfüllen, um Vertrauen bei 
anderen zu schaffen”
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IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

2.14. Wertschätzung 

People 4: Beziehungen und Engagement:
KCI 4 „Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere 
ermutigt werden, ihre Meinungen und Bedenken zu 
äußern”
(Perspective 5: Kultur und Werte)

2.15. Ethik

People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit:
KCI 1 „Ethische Werte bei allen Entscheidungen und 
Handlungen anerkennen und anwenden”
Perspective 3: Compliance, Standards und 
Regularien:
KCI 3 „Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln 
und Berufsvorschriften identifizieren und einhalten”
(People 2: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit: 
KCI 2 „Nachhaltigkeit von Leistungen und Ergebnissen 
fördern”)
Perspective 3: Compliance, Standards und 
Regularien:
KCI 4 „Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele 
der Nachhaltigkeit identifizieren und einhalten”
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IPMA ICB Version 3.0 Kontext-Kompetenzelemente 

IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

3.01. Projektorientierung 
Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse:
KCI 1 „Die Grundlagen des Projektmanagements und deren 
Einführung kennen”

3.02. Programmorientierung 
Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse:
KCI 2 „Die Grundlagen des Programmmanagements und 
deren Einführung kennen”

3.03. Portfolioorientierung 
Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse:
KCI 3 „Die Grundlagen des Portfoliomanagements und 
deren Einführung kennen”

3.04. Einführung von Projekt-, 
Programm- und Portfolio-
Management

Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 6 „Die Projektmanagementkompetenz der Organisation 
beurteilen, vergleichen und verbessern”

 3.05. Stammorganisation Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse

 3.06. Geschäft 

Perspective 1: Strategie 
(Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse: 
KCI 5 „Das Projekt mit den Entscheidungs- und Berichter-
stattungsstrukturen sowie den Qualitätsanforderungen der 
Organisation in Einklang bringen”)
(Perspective 4: Macht und Interessen)

3.07. Systeme, Produkte und 
Technologie 

Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse
Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 3 „Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und 
Berufsvorschriften identifizieren und einhalten”
Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 5 „Für das Projekt relevante berufliche Standards und 
Tools beurteilen, nutzen und weiterentwickeln”
Perspective 1: Strategie:
KCI 5 „Key Performance Indicators (KPI) bestimmen, beur-
teilen und überprüfen”

3.08. Personalmanagement 
Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse:
KCI 6 „Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen des 
HR (Personalwesen) in Einklang bringen”
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IPMA ICB Version 3.0 
Kompetenzelemente IPMA ICB Version 4.0

3.09. Gesundheit, Arbeits-, 
 Betriebs- und Umweltschutz 

Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 2 „Alle für das Projekt relevanten Vorschriften 
für Sicherheit, Gesundheit, und Umweltschutz (SGU) 
identifizieren und einhalten”
Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 4 „Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele der 
Nachhaltigkeit identifizieren und einhalten”

3.10. Finanzierung 
Perspective 2: Governance, Strukturen, Prozesse:
KCI 6 „Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen des 
HR (Personalwesen) in Einklang bringen”

3.11. Rechtliche Aspekte
Perspective 3: Compliance, Standards und Regularien:
KCI 1 „Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften 
 identifizieren und einhalten”
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Anhang C:  
Selbsteinschätzung

Zur Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen eignet sich gut das sechsstufige Schema für 
kognitive Ziele nach Bloom. Eine untere Stufe ist immer in den oberen Stufen enthalten: 
So setzt Analysefähigkeit die Anwendung komplexerer Denkprozesse voraus, und in der Analyse ist 
die Fähigkeit zum Verstehen eingeschlossen.

• Stufe 1 Wissen (Knowledge): Erinnern von Allgemeinem (Theorien, konkrete
Einzelheiten, terminologisches Wissen, einzelne Fakten), Erinnern von Mustern,
Prozessen, Methoden, Kategorien, Kriterien, Bewusstmachen von geeignetem Material,
minimes Neuordnen

• Stufe 2 Verständnis (Comprehension): einfachste Ebene des Begreifens, einfache 
Zusammenhänge sehen, Bescheid wissen, worüber gesprochen wird, den Stoff benutzen
(ohne ihn mit anderen Materialien in Beziehung zu setzen, oder seine umfassendste Bedeutung 
erkennen), übersetzen, eigene Worte verwenden, interpretieren, extrapolieren,
Gelerntes wird auch in einem anderen Zusammenhang erkannt

• Stufe 3 Anwendung (Application): Gebrauch und Umsetzung von eindimensionalen
Lerninhalten in eine neue und konkrete Situation

• Stufe 4 Analyse (Analysis): Zerlegen von komplexeren Sachverhalten in grundlegende
Elemente und Teile, Identifizieren von Elementen, ordnende Prinzipien und (explizite
und implizite) Strukturen oder Hierarchien klarmachen, Erkennen von Zusammenhängen,
Beziehungen zwischen den Elementen deutlich machen, Diagnosen erstellen, Fallstudien

• Stufe 5 Synthese (Synthesis): Zusammenfügen von Elementen und Teilen zu einem
neuen Ganzen, Entwickeln, Herstellen einer neuen Struktur, eines Plans, Einflechten
von gemachten Erfahrung, Hypothesen entwickeln, vernetzen, fachübergreifend optimieren

• Stufe 6 Beurteilung (Evaluation): Bewerten, Auswerten, Beurteilen einer Lösung, eines
Modells, eines Verfahrens im Hinblick auf seine Zweckmäßigkeit, Funktionstüchtigkeit,
Stimmigkeit, Qualität, logische Fehler entdecken und begründen
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Anhang D:
Übersicht der Kompetenzindikatoren  
der IPMA ICB4

Die nachfolgend aufgeführte Übersicht der Kompetenzindikatoren bezieht sich auf das Original. 
Die Kapitelnummern und Seitenverweise entsprechen daher der englischen Fassung.
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Anhang E:
Übersicht der Kompetenzindikatoren für 
Projektmanagement

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Kompetenzindikatoren der Domäne „Projektmanagement“.
Die Kapitelnummern entsprechen der englischen bzw. der deutschen Fassung.
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4.3. Perspective 

4.3.1. Strategy

 4.3.1.1.
Align with organisational mission  
and vision

4.3.1.2.
Identify and exploit opportunities to 
influence organisational strategy 

4.3.1.3.
Develop and ensure the ongoing 
validity of the business / organisational 
justification 

4.3.1.4.
Determine, assess and review critical 
success factors

4.3.1.5.
Determine, assess and review key 
performance indicators 

4.3.2. Governance, structures and processes

4.3.2.1.
Know the principles of project 
management and the way they are 
implemented

4.3.2.2.
Know and apply the principles of 
programme management and the way 
they are implemented

4.3.2.3.
Know and apply the principles of  
portfolio management and the way they 
are implemented

4.3.2.4. Supporting functions

4.3.2.5.
Align the project with the organisation’s 
decision-making and reporting structures 
and quality requirements

4.3.2.6.
Align the project with human resource  
processes and functions

4.3.2.7.
Align the project with finance and control  
processes and functions

4.3 Kontext-Kompetenzelemente 
(Perspective)

4.3.1 Strategie

4.3.1.1 
Das Projekt mit der Mission und der Vision 
der Organisation in Einklang bringen

4.3.1.2 
Chancen identifizieren und ausschöpfen, 
die Strategie der Organisation zu 
beeinflussen

4.3.1.3 

Rechtfertigung für das Projekt entwi-
ckeln und sicherstellen, dass die 
betriebs- wirtschaftlichen und / oder 
organisationalen Gründe, die zum Projekt 
geführt haben, weiterhin bestehen

4.3.1.4 
Kritische Erfolgsfaktoren (KEF) 
bestimmen, beurteilen und überprüfen

4.3.1.5 
Key Performance Indikatoren (KPI) 
bestimmen, beurteilen und überprüfen 

4.3.2 Governance, Strukturen, Prozesse

4.3.2.1 
Die Grundlagen des Projektmanagements 
und deren Einführung kennen

4.3.2.2
Die Grundlagen des 
Programmmanagements und deren 
Einführung kennen

4.3.2.3 
Die Grundlagen des 
Portfoliomanagements und deren 
Einführung kennen 

4.3.2.4 
Das Projekt mit den Supportfunktionen in 
Einklang bringen

4.3.2.5

Das Projekt mit den Entscheidungs- und 
Berichterstattungsstrukturen sowie den 
Qualitätsanforderungen der Organisation 
in Einklang bringen

4.3.2.6
Das Projekt mit den Prozessen und 
Funktionen des HR (Personalwesen) in 
Einklang bringen

4.3.2.7 
Das Projekt mit den Finanz- und 
Controlling-Prozessen in Einklang bringen
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4.3.3. Compliance, standards and regulation

4.3.3.1.
Identify and ensure that the project 
complies with all relevant legislation

4.3.3.2.

Identify and ensure that the project 
complies with all relevant health, safety, 
security and environmental  regulations 
(HSSE) 

4.3.3.3.
Identify and ensure that the project 
complies with all relevant codes of 
conduct and professional regulation

4.3.3.4.
Identify and ensure that the project 
complies with relevant sustainability 
principles and objectives

4.3.3.5.
Assess, use and develop professional 
standards and tools for the project

4.3.3.6.
Assess, benchmark and improve the 
organisational project management 
competence

4.3.4 Power and interest

4.3.4.1.
Assess the personal ambitions and 
interests of others and the potential 
impact of these on the project

4.3.4.2.
Assess the informal influence of 
individuals and groups and its potential 
impact on the project

4.3.4.3.
Assess the personalities and working 
styles of others and employ them to the 
benefit of the project

4.3.5. Culture and values

4.3.5.1.
Assess the culture and values of the 
society and their implications for the 
project

4.3.5.2.
Align the project with the formal 
culture and corporate values of the 
organisation 

4.3.5.3.
Assess the informal culture and values 
of the organisation and their  
implications for the project

4.3.3 Compliance, Standards und Regularien

4.3.3.1 
Die für das Projekt gültigen 
Rechtsvorschriften identifizieren und 
einhalten

4.3.3.2 

Alle für das Projekt relevanten 
Vorschriften für Sicherheit, Gesundheit, 
und Umweltschutz (SGU) identifizieren 
und einhalten

4.3.3.3 
Alle für das Projekt relevanten 
Verhaltensregeln und Berufsvorschriften 
identifizieren und einhalten

4.3.3.4 
Für das Projekt relevante Prinzipien und 
Ziele der Nachhaltigkeit identifizieren und 
einhalten

4.3.3.5 
Für das Projekt relevante fachliche 
Standards und Tools beurteilen, nutzen 
und weiterentwickeln

4.3.3.6 
Die Projektmanagementkompetenz der 
Organisation beurteilen, vergleichen und 
verbessern

4.3.4 Macht und Interessen

4.3.4.1 

Persönliche Ambitionen und Interessen 
Dritter und deren potenzielle
Auswirkungen auf das Projekt beurteilen 
sowie diese Kenntnisse zum Nutzen des 
Projekts einsetzen

4.3.4.2

Informellen Einfluss von Einzelpersonen 
und Personengruppen und deren 
potenzielle Auswirkungen auf das Projekt 
beurteilen sowie diese Kenntnisse zum 
Nutzen des Projekts verwenden

4.3.4.3 
Persönlichkeiten und Arbeitsstile Dritter 
beurteilen und zum Nutzen des Projekts 
einsetzen

4.3.5 Kultur und Werte

4.3.5.1 
Kultur und Werte der Gesellschaft und 
deren Auswirkungen auf das Projekt 
beurteilen

4.3.5.2
Das Projekt mit der formellen Kultur und 
den Werten der Organisation in Einklang 
bringen

4.3.5.3 
Die informelle Kultur und Werte der 
Organisation und deren Auswirkungen auf 
das Projekt beurteilen
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4.4. People 

4.4.1. Self-reflection and self-management

4.4.1.1
Identify, and reflect on the ways in which  
own values and experiences affect  
the work

4.4.1.2.
Build self-confidence on the basis of  
personal strengths and weaknesses

4.4.1.3.
Identify, and reflect on, personal 
motivations to set personal goals and 
keep focus

4.4.1.4.
Organise personal work depending  
on the situation and own resources

4.4.1.5.
Take responsibility for personal  
learning and development

4.4.2. Personal integrity and reliability

4.4.2.1.
Acknowledge and apply ethical values to  
all decisions and actions

4.4.2.2.
Promote the sustainability of outputs  
and outcomes

4.4.2.3.
Take responsibility for own decisions  
and actions

4.4.2.4.
Act, take decisions and communicate  
in a consistent way

4.4.2.5.
Complete tasks thoroughly in order to 
build confidence with others

4.4.3. Personal communication

4.4.3.1.
Provide clear and structured information 
to others and verify their understanding

4.4 Persönliche und Soziale 
Kompetenzen (People)

4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement

4.4.1.1 
Einfluss der eigenen Werte und 
persönlichen Erfahrungen auf die Arbeit 
identifizieren und reflektieren

4.4.1.2 
Selbstvertrauen auf der Basis von 
persönlichen Stärken und Schwächen 
aufbauen

4.4.1.3 
Persönliche Motivationen identifizieren 
und reflektieren, um persönliche Ziele zu 
setzen und darauf zu fokussieren

4.4.1.4 
Eigene Arbeit abhängig von der Situation 
und den eigenen Ressourcen organisieren

4.4.1.5 
Verantwortung für das persönliche Lernen 
und die persönliche Weiterentwicklung 
übernehmen

4.4.2 Persönliche Integrität und Verlässlichkeit

4.4.2.1 
Ethische Werte bei allen Entscheidungen 
und Handlungen anerkennen und 
anwenden

4.4.2.2 
Nachhaltigkeit von Leistungen und 
Ergebnissen fördern

4.4.2.3 
Verantwortung für die eigenen 
Entscheidungen und Handlungen 
übernehmen

4.4.2.4 
Widerspruchsfrei handeln, 
Entscheidungen treffen und 
kommunizieren

4.4.2.5 
Aufgaben sorgfältig erfüllen, um 
Vertrauen bei anderen zu schaffen

4.4.3 Persönliche Kommunikation

4.4.3.1 
Eindeutige und strukturierte 
Informationen an andere weitergeben und 
deren gleiches Verständnis sicherstellen 
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4.4.3.2.
Facilitate and promote open 
communication

4.4.3.3.

Choose communication styles and 
channels to meet the needs of the 
audience, situation and management 
level

4.4.3.4.
Communicate effectively with virtual 
teams

4.4.3.5.
Employ humour and sense of perspective 
when appropriate

4.4.4. Relationships and engagement

4.4.4.1.
Initiate and develop personal and 
professional relationships

4.4.4.2.
Build, facilitate and contribute to social 
networks

4.4.4.3.
Demonstrate empathy through listening,  
understanding and support

4.4.4.4.
Show confidence and respect by 
encouraging others to share their 
opinions or concerns

4.4.4.5.
Share own vision and goals in order to 
gain the engagement and commitment 
of others

4.4.5. Leadership

4.4.5.1.
Initiate actions and proactively offer help 
and advice

4.4.5.2. Take ownership and show commitment

4.4.5.3.
Provide direction, coaching and 
mentoring to guide and improve the work 
of individuals and teams

4.4.5.4.
Exert appropriate power and influence 
over others to achieve the goals

4.4.3.2
Offene Kommunikation ermöglichen 
und fördern

4.4.3.3 

Kommunikationsarten und -kanäle 
auswählen, um die Bedürfnisse der 
Zielgruppe, der Situation und der 
Führungsebene zu erfüllen

4.4.3.4 
Mit virtuellen Teams effektiv 
kommunizieren

4.4.3.5 
Humor und Perspektivenwechsel 
angemessen verwenden

4.4.4 Beziehungen und Engagement

4.4.4.1 
Persönliche und berufliche Beziehungen 
aufbauen und pflegen

4.4.4.2 
Soziale Netzwerke aufbauen, moderieren 
und an ihnen teilnehmen

4.4.4.3
Durch Zuhören, Verständnis und 
Unterstützung Empathie zeigen

4.4.4.4 
Vertrauen und Respekt zeigen, indem 
andere ermutigt werden, ihre Meinungen 
und Bedenken zu äußern

4.4.4.5
Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, 
um das Engagement und Commitment 
Dritter zu erreichen

4.4.5 Führung

4.4.5.1
Initiative ergreifen und proaktiv mit Rat 
und Tat zur Seite stehen

4.4.5.2 
Ownership übernehmen und Commitment 
zeigen

4.4.5.3 

Durch Vorgeben der Richtung, durch 
Coaching und Mentoring die Arbeit von 
Einzelpersonen und Teams leiten und 
verbessern

4.4.5.4 
Macht und Einfluss angemessen auf Dritte 
ausüben, um die Ziele zu erreichen
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4.4.5.5. Make, enforce and review decisions

4.4.6. Teamwork

4.4.6.1. Select and build the team

4.4.6.2.
Promote cooperation and networking 
between team members

4.4.6.3.
Support, facilitate and review the 
development of the team and its 
members

4.4.6.4.
Empower teams by delegating tasks  
and responsibilities

4.4.6.5.
Recognise errors to facilitate learning 
from mistakes

4.4.7. Conflict and crisis

4.4.7.1.
Anticipate and possibly prevent conflicts 
and crises

4.4.7.2.
Analyse the causes and consequences 
of conflicts and crises and select 
appropriate response(s)

4.4.7.3.
Mediate and resolve conflicts and  
crises and / or their impact 

4.4.7.4.
Identify and share learning from conflicts 
and crises in order to improve future 
practice

4.4.8. Resourcefulness

4.4.8.1.
Stimulate and support an open and 
creative environment

4.4.8.2.
Apply conceptual thinking to define 
situations and strategies

4.4.5.5
Entscheidungen treffen, durchsetzen 
und überprüfen

4.4.6 Teamarbeit

4.4.6.1 
Das Team zusammenstellen und 
entwickeln

4.4.6.2 
Zusammenarbeit und Netzwerken 
zwischen Teammitgliedern fördern

4.4.6.3 
Die Entwicklung des Teams und 
der Teammitglieder ermöglichen, 
unterstützen und überprüfen

4.4.6.4 
Teams durch das Delegieren von 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
stärken

4.4.6.5 
Fehler erkennen, um das Lernen aus 
Fehlern zu ermöglichen

4.4.7 Konflikte und Krisen

4.4.7.1 
Konflikte und Krisen antizipieren und, 
wenn möglich, verhindern

4.4.7.2 
Ursachen und Auswirkungen von 
Konflikten und Krisen analysieren und 
angemessene Reaktionen auswählen

4.4.7.3 
Konflikten und Krisen und / oder deren 
Auswirkungen lösen bzw. in ihnen 
vermitteln

4.4.7.4 
Lernergebnisse aus Konflikten und Krisen 
identifizieren und weitergehen, um die 
zukünftige Arbeit zu verbessern 

4.4.8 Vielseitigkeit

4.4.8.1 
Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen 
und unterstützen

4.4.8.2 
Konzeptionelles Denken anwenden, 
um Situationen zu analysieren und 
Lösungsstrategien zu definieren
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4.4.8.3.
Apply analytic techniques to analysing 
situations, financial and organisational 
data and trends

4.4.8.4.
Promote and apply creative techniques to 
find alternatives and solutions

4.4.8.5
Promote a holistic view of the project and 
its context to improve  
decision-making 

4.4.9. Negotiation

4.4.9.1.
Identify and analyse the interests of all 
parties involved in the negotiation 

4.4.9.2.
Develop and evaluate options and 
alternatives with the potential to meet 
the needs of all parties 

4.4.9.3.
Define a negotiation strategy in line with 
own objectives that is acceptable to all 
parties involved

4.4.9.4.
Reach negotiated agreements with other 
parties that are in line with own objectives

4.4.9.5.
Detect and exploit additional selling and  
acquisition possibilities

4.4.10. Results orientation

4.4.10.1.
Evaluate all decisions and actions against 
their impact on project success and the 
objectives of the organisation

4.4.10.2.
Balance needs and means to optimise 
outcomes and success

4.4.10.3.
Create and maintain a healthy, safe and 
productive working environment

4.4.10.4.
Promote and ‘sell’ the project, its 
processes and outcomes

4.4.10.5. Deliver results and get acceptance

4.4.8.3 
Analytische Techniken anwenden, um 
Situationen, Informationen und Trends 
zu analysieren

4.4.8.4 
Kreative Techniken fördern und 
anwenden, um Alternativen und Lösungen 
zu finden

4.4.8.5 
Ganzheitliche Sicht auf das Projekt 
und seinen Kontext fördern, um den 
Entscheidungsprozess zu verbessern

4.4.9 Verhandlungen

4.4.9.1 
Interessen aller Parteien, die an 
den Verhandlungen beteiligt sind, 
identifizieren und analysieren

4.4.9.2 
Optionen und Alternativen entwickeln und 
evaluieren, die das Potenzial haben, die 
Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen

4.4.9.3 
Verhandlungsstrategie definieren, die mit 
den eigenen Zielen übereinstimmt und für 
alle beteiligten Parteien akzeptabel ist

4.4.9.4 
Einigungen mit anderen Parteien 
erzielen, die mit den eigenen Zielen 
übereinstimmen

4.4.9.5 
Zusätzliche Verkaufs- und 
Akquisitionsmöglichkeiten entdecken 
und ausschöpfen

4.4.10 Ergebnisorientierung

4.4.10.1 

Alle Entscheidungen und Handlungen 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf 
den Projekterfolg und die Ziele der 
Organisation evaluieren

4.4.10.2 
Bedürfnisse und Mittel auf einander 
abstimmen, um Ergebnisse und Erfolge 
zu optimieren

4.4.10.3 
Gesunde, sichere und produktive 
Arbeitsumgebung schaffen und diese 
aufrecht erhalten

4.4.10.4 
Das Projekt, seine Prozesse und 
Ergebnisse promoten und diese  
„verkaufen“ 

4.4.10.5 
Ergebnisse liefern und Akzeptanz 
erhalten
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4.5. Practice

4.5.1. Project design

4.5.1.1.
Acknowledge, prioritise and review 
success criteria

4.5.1.2.
Review, apply and exchange lessons 
learned from and with other projects

4.5.1.3.
Determine complexity and its 
consequences for the approach 

4.5.1.4.
Select and review the overall project 
management approach

4.5.1.5. Design the project execution architecture

4.5.2. Requirements and objectives

4.5.2.1.
Define and develop the project goal 
hierarchy

4.5.2.2.
Identify and analyse the project 
stakeholder needs and requirements 

4.5.2.3.
Prioritise and decide on requirements  
and acceptance criteria

4.5.3. Scope

4.5.3.1. Define the project deliverables

4.5.3.2. Structure the project scope

4.5.3.3. Define the work packages of the project

4.5 Technische Kompetenzen 
(Practice)

4.5.1 Projektdesign

4.5.1.1
Erfolgskriterien anerkennen, priorisieren 
und überprüfen

4.5.1.2
Lessons Learned aus und mit anderen 
Projekten überprüfen, anwenden und 
austauschen

4.5.1.3
Projektkomplexität und 
ihre Konsequenzen für den 
Projektmanagementansatz bestimmen 

4.5.1.4
Generellen Projektmanagement-Ansatz 
auswählen und anpassen

4.5.1.5
Konzept für die Projektdurchführung 
entwerfen, überwachen und anpassen 

4.5.2 Anforderungen und Ziele

4.5.2.1
Hierarchie der Projektziele definieren 
und entwickeln

4.5.2.2
Bedürfnisse und Anforderungen der 
Projekt -Stakeholder identifizieren und 
analysieren

4.5.2.3
Anforderungen und Abnahmekriterien 
priorisieren und darüber entscheiden

4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte

4.5.3.1 Lieferobjekte definieren

4.5.3.2 Leistungsumfang strukturieren

4.5.3.3 Arbeitspakete definieren
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4.5.3.4.
Establish and maintain scope 
configuration

4.5.4. Time

4.5.4.1.
Define / Establish the activities required 
to deliver the project

4.5.4.2.
Determine the work effort and duration  
of activities

4.5.4.3. Decide on schedule and stage approach

4.5.4.4.
Sequence project activities and create  
a schedule

4.5.4.5.
Monitor progress against the schedule 
and make any necessary adjustments

4.5.5. Organisation and information

4.5.5.1.
Assess and determine the needs of 
stakeholders relating to information and 
documentation

4.5.5.2.
Define the structure, roles and 
responsibilities within the project

4.5.5.3.
Establish infrastructure, processes  
and systems for information flow

4.5.5.4.
Implement, monitor and maintain the  
organisation of the project

4.5.6. Quality

4.5.6.1.
Develop, monitor the implementation of, 
and revise a quality management plan for 
the project

4.5.6.2.

Review the project and its deliverables to 
ensure that they continue to meet  
the requirements of the quality 
management plan

4.5.3.4
Konfiguration des Leistungsumfangs 
erstellen und aufrechterhalten 

4.5.4 Ablauf und Termine

4.5.4.1
Aktivitäten definieren, die nötig sind, um 
das Projekt (ab)liefern zu können 

4.5.4.2
Arbeitsaufwand und Dauer von 
Aktivitäten festlegen

4.5.4.3
Vorgehensweise für Termine und Phasen, 
ggf. Sprints, festlegen   

4.5.4.4
Abfolge der Projektaktivitäten bestimmen 
und einen Ablauf- und Terminplan 
erstellen

4.5.4.5
Fortschritt anhand des Terminplans 
überwachen und notwendige 
Anpassungen vornehmen

4.5.5
Organisation, Information und 
Dokumentation

4.5.5.1
Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich 
Information und Dokumentation 
beurteilen und bestimmen

4.5.5.2
Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten 
im Projekt definieren

4.5.5.3
Infrastruktur, Prozesse und 
Informationssysteme aufbauen

4.5.5.4
Organisation des Projekts 
implementieren, überwachen und 
anpassen

4.5.6 Qualität

4.5.6.1

Qualitätsmanagementplan für das 
Projekt entwickeln, die Implementierung 
überwachen und gegegebenfalls 
überarbeiten

4.5.6.2

Projekt mit seinen Lieferobjekten 
überprüfen, um sicherzustellen, dass 
sie die Anforderungen des Qualitäts-
managementplans weiterhin erfüllen
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4.5.6.3.
Verify the achievement of project quality 
objectives and recommend any necessary 
corrective and / or preventive actions

4.5.6.4.
Plan and organise the validation of 
project outcomes

4.5.6.5.  Ensure quality throughout the project

4.5.7. Finance

4.5.7.1 Estimate project costs 

4.5.7.2. Establish the project budget 

4.5.7.3. Secure project funding 

4.5.7.4.
Develop, establish and maintain a 
financial management and reporting 
system for the project 

4.5.7.5.
Monitor project financials in order to 
identify and correct deviations from the 
project plan 

4.5.8. Resources

4.5.8.1.
Develop strategic resource plan to deliver 
the project

4.5.8.2.
Define the quality and quantity of 
resources required

4.5.8.3.
Identify the potential sources of 
resources and negotiate their 
acquisition 

4.5.8.4.
Allocate and distribute resources 
according to defined need

4.5.8.5.
Evaluate resource usage and take any 
necessary corrective actions

4.5.6.3

Erreichung der Qualitätsziele des Projekts 
verifizieren und erforderliche korrektive 
und / oder präventive Maßnahmen 
empfehlen

4.5.6.4
Validierung von Projektergebnissen 
planen und organisieren

4.5.6.5
Qualität im Verlauf des Projekts 
sicherstellen

4.5.7 Kosten und Finanzierung

4.5.7.1 Projektkosten abschätzen

4.5.7.2 Projektbudget erstellen

4.5.7.3 Projektfinanzierung sichern

4.5.7.4
Finanzmanagement- und Berichtssystem 
für das Projekt entwickeln, einrichten und 
aufrechterhalten

4.5.7.5
Finanzen überwachen, um Abweichungen 
vom Projektplan zu identifizieren und zu 
korrigieren 

4.5.8 Ressourcen

4.5.8.1
Strategische Ressourcenplanung 
entwickeln, um die Projektergebnisse 
liefern zu können

4.5.8.2
Qualität und Menge der benötigten 
Ressourcen definieren

4.5.8.3
Potenzielle Ressourcenquellen 
identifizieren und ihre Beschaffung 
verhandeln

4.5.8.4
Ressourcen gemäß dem festgelegten 
Bedarf zuweisen und verteilen

4.5.8.5
Ressourcenverbrauch evaluieren und 
erforderliche Korrekturmaßnahmen 
ergreifen
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4.5.9. Procurement 

4.5.9.1.
Agree on procurement needs,  
options and processes

4.5.9.2.
Contribute to the evaluation and 
selection of suppliers and partners

4.5.9.3. 
Contribute to the negotiation and 
agreement of contractual terms and 
conditions that meet project objectives

4.5.9.4.
Supervise the execution of contracts, 
address issues and seek redress where 
necessary

4.5.10. Plan and control

4.5.10.1.
Start the project and develop and  
get agreement on the project 
management plan

4.5.10.2.
Initiate and manage the transition to a 
new project phase

4.5.10.3.
Control project performance against 
the project plan and take any necessary 
remedial actions

4.5.10.4. Report on project progres

4.5.10.5.
Assess, get agreement on, and  
implement project changes

4.5.10.6.
Close and evaluate a phase 
or the project 

4.5.11. Risk and opportunity

4.5.11.1.
Develop and implement a risk 
management framework

4.5.11.2. Identify risks and opportunities

4.5.9 Beschaffung

4.5.9.1
Beschaffungsbedarf, Optionen und 
Prozesse vereinbaren

4.5.9.2
Zur Evaluation und Auswahl von 
Lieferanten und Partnern beitragen

4.5.9.3

Zu Verhandlungen und Vereinbarungen 
von Vertragsbestimmungen beitragen, um 
diese in Einklang mit den Projektzielen zu 
bringen

4.5.9.4
Vertragsausführung überwachen, 
Probleme ansprechen und, falls 
notwendig, Entschädigungen verlangen

4.5.10 Planung und Steuerung

4.5.10.1 
Projekt starten, Projektmanagement-
Plan entwickeln und Zustimmung einholen

4.5.10.2 
Übergang in eine neue Projektphase 
einleiten und managen

4.5.10.3 
Projektleistung mit dem Projektplan 
abgleichen und Korrekturmaßnahmen 
treffen

4.5.10.4 
Bericht über den Projektfortschritt 
erstatten

4.5.10.5 
Projektänderungen beurteilen, 
Zustimmung für diese einholen und sie 
implementieren

4.5.10.6 
Eine Phase oder das Projekt abschließen 
und evaluieren

4.5.11 Chancen und Risiken

4.5.11.1 
Chancen- und Risikomanagementstruktur 
entwickeln und implementieren

4.5.11.2 Chancen und Risiken identifizieren



210

IPMA ICB – Projektmanagement

4.5.11.3.
Assess the probability and impact of risks 
and opportunities

4.5.11.4. 
Select strategies and implement response 
plan to address risks and opportunities 

4.5.11.5.
Evaluate and monitor risks, opportunities  
and implemented responses

4.5.12. Stakeholders 

4.5.12.1.
Identify stakeholders and analyse their  
interests and influence 

4.5.12.2.
Develop and maintain a stakeholder 
strategy and communication plan

4.5.12.3.
Engage with the executive, sponsors and 
higher management to gain commitment 
and to manage interests and expectations

4.5.12.4.
Engage with users, partners, suppliers 
and other stakeholders to gain their 
cooperation and commitment

4.5.12.5.
Organise and maintain networks and 
alliances

4.5.13. Change and transformation 

4.5.13.1.
Assess the adaptability to change  
of the organisation(s)

4.5.13.2.
Identify change requirements and 
transformation opportunities

4.5.13.3.
Develop change or transformation 
strategy

4.5.13.4.
Implement change or transformation 
management strategy

4.5.11.3 
Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von 
Chancen und Risiken analysieren

4.5.11.4 
Strategien auswählen und Maßnahmen 
implementieren, um Chancen und Risiken 
zu adressieren

4.5.11.5 
Chancen, Risiken und implementierte 
Maßnahmen evaluieren und überwachen

4.5.12 Stakeholder

4.5.12.1
Stakeholder identifizieren und ihre 
Interessen sowie ihren Einfluss 
analysieren

4.5.12.2 
Stakeholderstrategie und einen 
Kommunikationsplan entwickeln und 
aufrechterhalten

4.5.12.3 

Geschäftsführung, Auftraggeber und 
höheres Management einbinden, um 
Commitment zu erreichen und um 
Interessen und Erwartungen zu managen

4.5.12.4 

Benutzer, Partner und Lieferanten und 
andere Stakeholder einbinden, um 
deren Kooperation und Commitment zu 
erreichen

4.5.12.5 
Netzwerke und Allianzen aufbauen, 
aufrechterhalten und beenden

4.5.13 Change und Transformation

4.5.13.1 
Adaptionsfähigkeit der Organisation(en) 
zu Veränderung bewerten

4.5.13.2 
Veränderungsanforderungen und 
Transformationschancen identifizieren

4.5.13.3 
Veränderungs- oder 
Transformationsstrategie für das Projekt 
entwickeln

4.5.13.4 
Veränderungs- oder 
Transformationsmanagement 
implementieren



Anhang F:
1. Der Ethik-Kodex der GPM
2. The IPMA Code of Ethics and     
 Professional Conduct
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1. Der Ethik-Kodex der GPM 

Präambel
Bei ihrer Berufsausübung beeinflussen Projektmanager die Lebensqualität jedes einzelnen 
Menschen in der Gesellschaft. Wegen dieses weitreichenden Einflusses müssen Projektmanager  
ihre Handlungen und Entscheidungen an den Grundwerten ausrichten:

Verantwortung, Kompetenz und Integrität.

Die Einhaltung der moralisch-ethischen Handlungsmaximen ist Wertmaßstab aller Tätigkeiten  
der Projektmanager.

In diesem Bewußtsein fordert die GPM als Fach- und Berufsverband von allen Projektmanagern, und 
im erweiterten Sinn von allen im Projektmanagement tätigen Personen, die Einhaltung des folgenden 
Ethik-Kodexes:

Verantwortung
Jeder Projektmanager räumt dem Gemeinwohl sowie der Gesundheit und Sicherheit jedes einzel-
nen Menschen hohe Priorität ein. Er trachtet nach Verbesserung der Lebensverhältnisse und der 
Umweltqualität. Weltoffenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen bestimmen seine Haltung.

Der Projektmanager richtet seine Handlungen und Entscheidungen zielorientiert auf den Projekterfolg 
aus, den er für seinen Auftraggeber sicherzustellen hat. Das Vertrauen seines Auftraggebers und der 
anderen Projektbeteiligten achtet er als hohes Gut.

Durch seine Handlungen und Entscheidungen wird der Projektmanager dem Ansehen des 
Berufsstandes gerecht. Da Projekterfolg auf Teamarbeit basiert, berücksichtigt er die Interessen der 
Teammitglieder, der übrigen Projektbeteiligten und der Berufskollegen.

Kompetenz
Der Projektmanager betreibt nur Projekte, deren Komplexität und Folgen er im Wesentlichen über-
schaut. Er wägt kritisch Alternativen ab, um gesellschaftlichen Werten gerecht zu werden. Er achtet 
auf seine Handlungsfreiheit und orientiert seine Entscheidungen am Gemeinwohl.

Der Projektmanager strebt ein Optimum an Wirtschaftlichkeit an. Um die geforderten Funktionen und 
Qualitäten, Termine und Kosten zu sichern, wendet er Methoden, Verfahren und Systeme nach dem 
neuesten Wissensstand an. Er übernimmt nur Aufgaben, die seiner Erfahrung und Sachkunde ent-
sprechen. Rechtzeitig ergreift er Maßnahmen, um Projektstörungen abzuwenden. Über Zielkonflikte 
und Projektprobleme berichtet er offen und wahrheitsgetreu.

Um seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und um auf dem neuesten Wissensstand zu bleiben, 
bildet sich der Projektmanager ständig weiter. Entsprechend eröffnet er auch Teammitgliedern und 
Mitarbeitern die Möglichkeiten zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung und Ausbildung. Bei sich 
selbst, bei Teammitgliedern und bei den übrigen Projektbeteiligten achtet er auf faire Kooperation 
und auf sachliche Kritik. Gleichzeitig nimmt er Teammitglieder und Projektbeteiligte vor unberechtig-
ter Kritik in Schutz. Sein Verhalten ist stets sachlich und auf Ausgleich bedacht.
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Integrität
Der Projektmanager beachtet die Gesetze und die allgemein anerkannten gesellschaftlichen Werte, 
wo immer er auf der Welt tätig wird. Bei seinen Handlungen und Entscheidungen strebt er stets 
danach, Schaden vom Wohlergehen der Gesellschaft abzuwehren. Er ist bereit, Rechenschaft für 
sein Tun abzulegen.

Bei all seinen Handlungen und Entscheidungen bewahrt sich der Projektmanager seine Unab- 
hängigkeit und Neutralität und ist loyaler Sachwalter seines Auftraggebers. Er hält die Vertrau-
lichkeit von Informationen ein und schützt die Urheberrechte. Jede Form unlauterer Beeinflussung 
lehnt er strikt ab. Gleichzeitig verzichtet er selbst auf jede unlautere Interessenbeeinflussung.

Der Projektmanager übernimmt die volle Verantwortung für seine Handlungen und Entscheidungen. 
Seine berufliche Position ist auf eigene Leistungen gegründet. Er tritt nicht in unfairer oder unlau-
terer Weise mit anderen in Wettbewerb.

Mit der Einhaltung dieser Grundsätze bestimmt jeder einzelne Projektmanager und der gesamte 
Berufsstand seinen Rang und seine gesellschaftliche Anerkennung.

2. The IPMA Code of Ethics and Professional Conduct

We welcome the diverse origins of ethical norms - secular and religious alike - and seek to treat 
difference with respect. We sign the IPMA Code of Ethics and Professional Conduct to demonstrate 
adherence to fundamental principles that must guide all our professional conduct and practice. 

1.  To Whom the Code Applies.
 The IPMA Code of Ethics and Professional Conduct consists of norms that professionals and prac-

titioners should follow, including: 

 1.1.  Anyone working for or within IPMA, whether in a volunteer capacity or as paid staff. 

 1.2.  Anyone working for or within a member of IPMA that has adopted the IPMA Code of Ethics  
 and Professional Conduct.

 1.3.  Anyone working for or within an organisation that has adopted the IPMA Code of Ethics and  
 Professional Conduct.

 1.4.  Anyone working for or within a project and / or a programme that has adopted the IPMA   
 Code of Ethics and Professional Conduct.

 1.5.  Anyone that has signed the IPMA Code of Ethics and Professional Conduct (e.g. on a 

  voluntary basis or through an IPMA certification).

2.  Our Professional Ethics. 
 We acknowledge that the integrity of our profession and practice is protected and sustained by 

our reputation.

 2.1.  Whenever possible, we avoid real or perceived conflicts of interest, and disclose them to 
 affected parties when they do exist.

 2.2.  We reject all forms of bribery. 
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 2.3.  We do not participate in projects, programmes or project portfolios which cannot succeed  
 without compromising the principles laid out in this code.

 2.4.  We strive to maintain and improve upon our professional competences and we take on only  
 projects that we are appropriately qualified to manage. 

 2.5.  We are realistic and truthful in our bidding procedures and we expect the same from our   
 business partners. 

 2.6.  We make reasonable forecasts and provide truthful and accurate reports.

 2.7.  We make realistic contracts, honour our contractual obligations and deliver results   
 accordingly. 

3.  Commitments to Project Owners and Stakeholders. 
 We value our clients, project owners and stakeholders and are especially mindful of the duties 

owed to them.

 3.1.  We respect confidentiality and only release and / or discuss confidential information with  
 people who are entitled to the information.

 3.2.  In our stakeholder engagement we remain conscious of the possible consequences our   
 work may have for other interested parties and strive to minimize any negative impact.

 3.3. We are on our guard against any biases and unethical influences. 

 3.4.  We take reasonable precautions to protect ourselves and our teams against illegal activity  
 and we report any criminal intent or actions to the appropriate authorities. 

 3.5.  We keep project owners and stakeholders appropriately updated at all times.

 3.6.  We encourage our clients to critically reflect on their expectations and the ethical implica 
 tions of the project outcome. 

4.  Commitments to Co-workers and Employees.

 4.1.  We hire people who are well-suited for our projects, programmes and project portfolios,   
 based on their background and experience. 

 4.2.  We ensure the highest level of health and safety measures and we provide a healthy and  
 safe working environment. 

 4.3.  We do not participate in projects, programmes or project portfolios that require unsustain- 
 able overwork or harmful working conditions. 

 4.4.  We provide training, protective equipment or other methods necessary to ensure a safe   
 working environment.

 4.5.  If our projects, programmes or project portfolios require that housing facilities are pro-  
 vided, we ensure our employees have access to reasonable privacy and personal hygiene  
 facilities.

 4.6.  When we encounter challenges deriving from social and cultural differences, we deal with  
 them in a cultural sensitive way. 

 4.7.  We honour the rights of individuals within our teams to celebrate their culture and customs  
 to the extent that it does not inappropriately undermine the morale and mission of our 
 team. 

214

IPMA ICB – Projektmanagement



 4.8.  We do not make use of child labour, forced or bonded labour, or demand illegal overtime.

 4.9.  We do not accept any form of mental or physical punishment, including any kind of harass- 
 ment or bullying.

 4.10. We do not condone any form of sexual harassment and take precautions to prevent it   
 taking place.

 4.11. We do not prevent workers from associating freely with a workers’ association or group of  
 their choosing, or from engaging in collective negotiations.

 4.12. We pay at least the legal minimum wage or the local industry standard, if higher than mini- 
 mum wage, and compensate fairly for overtime.

 4.13. We do not discriminate on the basis of gender, ethnicity, religion, sexual orientation, age or  
 on any other arbitrary grounds.

5.  Responsibility towards the Wider Society.
 We strive to understand the cultures we work in, find common ground and establish mutual 

respect.

 5.1.  We do not participate in undermining or harming local communities, societies and   
 economies. 

 5.2.  We comply with the relevant laws and regulations of the country or countries we are  
 working in. 

 5.3.  We remain neutral and do not take a political stance in conflict situations. 

 5.4.  We accept social responsibility and seek to develop our professional practices accordingly. 

 5.5.  We uphold and promote high ethical standards even when working under the influence of 
 companies, corporations, institutions or governments whose practices or policies are   
 morally lacking.

6.  Sustainability and the Natural Environment.
 We strive to minimize possible damaging effects to the environment, which may come about as a 

consequence of our projects, programmes and project portfolios.

 6.1.  We promote awareness of environmental responsibility among our teams, within our orga- 
 nisations and in society.

 6.2.  We think long-term with regard to the environment and strive for sustainable development.

 6.3.  We do what we can to reduce waste and emissions to air, ground and water and encourage  
 the recycling of materials and used products.

 6.4.  We handle, store and dispose of hazardous waste in an environmentally safe manner.

 6.5.  We use resources efficiently in our projects and programmes and avoid waste.

7.  Our Educational Mission. 

 7.1. We raise awareness of the values and principles portrayed in our Code of Ethics and   
 Professional Conduct among our teams.

 7.2.  We incorporate what we know about technology, science and management of projects,   
 programmes and project portfolios to develop the people with whom we work.
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Die Individual Competence Baseline, Version 4.0

Projekt-, Programm- und Portfoliomanager sind heute mit größeren und komplex-
eren Herausforderungen denn je konfrontiert. In den Bereichen Maschinenbau und 
Bauwesen, der Informationstechnologie oder auch Pharma- und Weltraumforschung, 
um nur ein paar zu nennen, ist der Bedarf an hochqualifizierten Führungskräften in 
der Projektewelt von herausragender Bedeutung. 

Die IPMA Individual Competence Baseline Version 4.0 (IPMA ICB®) stellt ein 
umfassendes Inventar individueller Kompetenzen dar, das beispielsweise für Karri-
ereentwicklung, Zertifizierung, Training, Weiterbildung, Beratung oder Forschung 
genutzt werden kann. Die ICB4 zeigt auf, welche Kompetenzen für die erfolgreiche 
Durchführung von Projekten, Programmen und Portfolios benötigt werden. Dieser 
Standard eröffnet zahlreiche Wege, sich Kompetenzen in Projekt-, Programm- und 
Portfoliomanagement anzueignen. Er soll einzelnen Personen dabei helfen, Wege zu 
finden, um ihre individuellen Entwicklungsziele zu erreichen.

Dieser Standard wurde unter Mitwirkung von über 150 Spezialisten und Vorden-
kern aus den über 60 IPMA-Mitgliedsverbänden entwickelt. Mit der Veröffentlichung 
eines weltweit gültigen Standards für individuelle Kompetenzen in den drei Domänen 
Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement nimmt die IPMA einmal mehr eine 
führende Rolle ein. Das Ziel der IPMA ist es, dass sowohl Organisationen und Teams 
wie auch Individuen diesen Standard als hilfreiches Werkzeug nutzen können. Er soll 
dazu beitragen, dass in einer immer komplexer werdenden Welt das Management von 
Projekten, Programmen und Portfolios effektiver und effizienter wird. 

Für eine Welt, in der jedes Projekt erfolgreich wird!

®


